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Ante la necesidad de contar constantemente con el recurso hídrico, siendo este 
de vital importancia para realizar las actividades diarias, se plantea la presente 
investigación de carácter cuantitativa y por su diseño descriptivo simple, 
plasmando así la propuesta de una nueva red de agua potable y saneamiento 
básico rural sobre un terreno de tipo ondulado, favorable para la realización del 
proyecto en la localidad de Chonas, ubicada a 3550 m.s.n.m. aproximadamente, 
con un terreno de material predominante arcillo arenoso. En cuanto a la red de 
agua se ha diseñado una captación de manantial de ladera, con una línea de 
conducción de 563.78 metros, con tubería de 1”. Se ha diseñado también un 
reservorio apoyado de forma cuadrada de 20m3, del cual se distribuye a cada una 
de las viviendas conformando la red de distribución con tuberías de diferente 
diámetro. En cuanto al sistema de saneamiento se tiene una red de alcantarillado 
para 12 viviendas con tubería de 6” y 4 buzones que dirigen el agua residual a un 
biodigestor de 7000 litros y a zanjas de infiltración de 29 metros, cada vivienda 
cuenta con UBS formada por inodoro, ducha, lavatorio y lavadero exterior. Así 
mismo para cuatro viviendas debido a que cuentan con poco espacio, se propone 
unirlas mediante tubería de 4” para luego ser llevada hasta un biodigestor de 3000 
litros y zanjas de infiltración de 20 metros. Para el resto de viviendas se plantea 
UBS y un biodigestor de 1300 litros con su zanja de infiltración de 10 metros para 
cada una de ellas, ya que si cuentan con el espacio necesario. Se realizó el  
estudio de impacto ambiental, encontrando varios efectos de baja intensidad, para 
los cuales se propuso medidas de mitigación, terminando así con el desarrollo del 
presupuesto, el cual nos permitirá conocer el valor total de la obra. 
 
PALABRAS CLAVE: Sistema de agua potable, rural, reservorio, saneamiento 










In the presence of the need of having hydrological resource constantly, this is the 
aspect of research and simple descriptive design, thus reflecting the proposal of a 
new network of drinking water and rural basic sanitation on a terrain of wavy type, 
favorable for the realization of the project in the town of Chonas, located at 
approximately 3550 meters above sea level, with a land of predominantly sandy 
clay material. With regard to the water network, a spring collection of the line has 
been designed with a line of conduction of 564.90 meters and 1" piping. A 
supported tank with a square shape of 20 cubic meters has been designed, from 
which it is distributed each house forming the distribution network with pipes of 
different diameter. Regarding the sanitation system, there is a sewer network for 
12 houses with 6 "pipe and 4 pigeonholes that direct the wastewater to a 
biodigestor of 7000 liters and infiltrate 29 meters. Each house has UBS formed by 
toilet, shower, sink and laundry outside. Likewise, for four houses, due to the fact 
that it is a small space, a 4 "pipe is offered to be taken to a biodigestor of 3000 
liters and infiltration ditches of 20 meters. For the rest of the houses, It is set out 
UBS and a biodigestor of 1300 liters with its infiltration ditch of 10 meters for each 
of them, considering that they do not have the necessary space. The 
environmental impact study was carried out, finding several effects of low intensity, 
for which it was proposed mitigation measures, ending with the development of the 
budget, which allows us to know the total value of the work. 
 














1.1. Realidad Problemática 
 
Actualmente los pobladores del Anexo de Chonas, se abastecen de agua 
mediante un sistema ineficiente que data de unos 25 años atrás y que 
abastece a algunos pobladores por determinadas horas ya que la baja 
presión del agua no permite que les llegue a todos. El sistema existente 
consta de una pequeña captación cuyo diámetro de tubería de salida no 
es proporcional a la cantidad de agua que emana de su fuente. Su fuente 
de agua se encuentra situada a aproximadamente un 1.5 Km de la zona 
donde están concentradas la mayoría de las viviendas. La estructura de 
captación está localizada unos metros más abajo de donde emana el 
agua, motivo por el cual se desperdicia una buena cantidad de este 
recurso que no va directamente a ella y las tuberías por donde ingresa 
el agua a dicha estructura se encuentran deterioradas, del mismo modo 
ocurre con el reservorio existente de aproximadamente 13 m3 el cual no 
está en un eficiente estado, debido a su antigüedad y no almacena la 
suficiente agua para abastecer a toda la población, que en la actualidad 
está formada por un total de 405 habitantes. 
En cuanto a su sistema de eliminación de excretas, cuentan con letrinas 
que no están en muy buenas condiciones, muchas de ellas están a punto 
de colapsar y el olor es bastante fuerte, lo cual es sumamente incómodo 













1.1.1. Aspectos generales 
 Ubicación Política 
Localidad  : Chonas 
Distrito   : Huacrachuco 
Provincia  : Marañón 





          Figura 1: Mapa de Ubicación del departamento de Huánuco, Perú 




Figura 2: Mapa de Ubicación del Anexo de Chonas, distrito de   
Huacrachuco, provincia del Marañón, departamento de Huánuco. 
  Fuente: Google 
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La zona de estudio tiene la siguiente delimitación y colindancia. 
 
Este : Colinda con el Caserío de Granadilla y Ututu. 
Oeste : Colinda con el Centro Poblado Menor de Chocobamba,                 
Distrito de Huacrachuco, Provincia de Marañón, 
Departamento        de Huánuco. 
Norte : Colinda con el Caserío Libertad. 
Sur  : Colinda con el Caserío de Antaquero, Distrito de                 




El anexo de Chonas tiene una extensión de aproximadamente 
312819.928 m2, que es la zona por donde se extiende la red de agua. 
Tiene una población de 405 habitantes, según un censo realizado 
por la misma comunidad. 
 
 Topografía 
El anexo de Chonas presenta una topografía en su mayoría 
ondulada, con pendientes que van desde el 10% al 50%. 
 
 Altitud 
El punto más alto que se tiene, es el de la captación la cual está a 
unos 3778.902 m.s.n.m. mientras que el punto más bajo es 3565 
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m.s.n.m. ubicado en donde se encuentras concentradas las 
viviendas, cerca de la carretera. 
 
 Clima 
La localidad de Chonas, distrito de Huacrachuco, Provincia del 
Marañón, Departamento de Huánuco presenta un clima local de piso 
templado frío, debido a que se localiza en una zona que limita con 
las punas. Su temperatura media anual toma valores que varían 
entre 7° y 10° C, presentando en determinadas estaciones del año 
temperaturas bajo cero. 
 
 Hidrología 
El agua en el caserío de Chonas se presenta a través de afluentes 
subterráneos y superficiales, las primeras permiten obtener agua 
óptima para el consumo humano.  
Esta localidad actualmente cuenta con una fuente de manantial tipo 
ladera, la cual no es aprovechada al máximo debido a que la 
captación existente está ubicada a unos 20 metros 
aproximadamente de donde emana el agua permitiendo así que se 
desperdicie este recurso.  
 
 Suelo 
El suelo presente en la zona donde se realizará el proyecto es de 
naturaleza estable y firme, formado por rocas de gran magnitud en 
las partes más altas del caserío y en su mayoría por suelo arcilloso-
limoso, lo cual favorece para el cultivo de varios tipos de alimentos 
que son aprovechados por los mismos pobladores. 
 
 Vías de Comunicación 
Se cuenta con una única vía terrestre que viene desde la ciudad de 
Huacrachuco, capital de la Provincia del Marañón, siguiendo la ruta 
12-A con dirección a Tingo María, ciudad de nuestra selva peruana. 
El recorrido en movilidad dura aproximadamente una hora. 
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1.1.2. Aspectos socioeconómicos 
1.1.2.1. Actividades Productivas 
Los pobladores de la localidad de Chonas, para mantener su 
economía, realizan dos actividades principales que son la agricultura 
y la ganadería. Dentro de la agricultura, se cultivan alimentos propios 
de la zona como son el maíz, trigo, quinua, cebada, ocas, papa, 
olluco, arvejas, habas, repollo, etc. y en ganadería se tiene aves de 
corral como gallinas, pollos, patos, codorniz, pavos; ganado ovino 
(ovejas), vacuos (vacas y toros), porcinos (cerdos), caprinos (cabras 
y chivos), cuyes, burros, caballos, asnos, conejos, entre otros 
animales domésticos. 
 
 Aspectos de Viviendas 
Las viviendas existentes son de material rústico, es decir son de 
tapial y adobe. 
1.1.3. Servicios Públicos 
 Nutrición y Salud 
La situación de los pobladores, evidencia la pobreza en la que se 
encuentran inmersos, debido a la baja economía que se presenta lo 
cual muchas veces les impide seguir los cuidados necesarios con su 
salud. Esta se ve afectada por múltiples factores, siendo uno de ellos 
el estar expuestos a los desechos de los animales y de ellos mismos, 
debido a que no cuentan con un adecuado sistema de eliminación 
de excretas y el agua no satisface a toda la población. 
 
 Educación 
Actualmente existe una Institución Educativa que cuenta con los tres 
niveles básicos de educación: Inicial, Primaria y Secundaria, con 20, 
56 y 48 alumnos respectivamente. En el caso de  los jóvenes, estos 




1.1.4. Descripción de los sistemas actuales de abastecimiento 
1.1.4.1. Sistema de Agua Potable del Anexo de Chonas 
a) Descripción del Sistema de agua potable del anexo de Chonas 
El anexo de Chonas, distrito de Huacrachuco, provincia de Marañón, 
departamento de Huánuco, actualmente cuenta con un sistema de 
agua potable por gravedad, abastecido por una fuente de manantial 
tipo ladera. La captación existente se encuentra aproximadamente 
20 metros más abajo de la fuente, presenta tuberías de diámetro 
muy pequeño, que no permiten la salida de la cantidad necesaria de 
agua para satisfacer la demanda hídrica,  para llegar a esta se hace 
un recorrido a pie de 40 minutos desde el mismo caserío donde 
están concentradas las viviendas y tiene un caudal de aforo de 1.699 
lps que en tiempos de sequía, asume un valor de 1.357 lps. Se tiene 
también la línea de conducción desde la captación hasta el 
reservorio con tubería PVC cuyo diámetro es de 2” pulgadas. 
Seguido a ello encontramos un  reservorio rectangular apoyado de 
13 m3, el cual almacena el agua que mediante una red de distribución 
llega a 93 viviendas. 
 
b) Estado del sistema de agua potable del anexo de Chonas 
Durante la visita realizada, se pudo observar el estado bastante 
deteriorado que presenta la captación, debido a los 25 años 
transcurridos desde su construcción, así mismo las tuberías que 
permiten el ingreso del agua a la captación no están íntegras, 
presentan rajaduras y están desgastadas. 
Del mismo modo el reservorio existente, por el tiempo que lleva 
funcionando, no está en  buen estado. 
El problema principal presente se debe a la incorrecta ubicación de 
la captación, motivo por el cual el agua que emana de la fuente 
ingresa en una minoría y el resto sigue su curso, no siendo 
aprovechada al máximo, así mismo la tubería de salida de la 
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captación es de un diámetro menor al que se necesita para conducir 
la suficiente cantidad de agua que requiere la población. 
1.1.4.2. Sistema de Saneamiento del Anexo de Chonas 
a) Descripción del Sistema de saneamiento del anexo de Chonas 
La localidad cuenta con letrinas, cuya cantidad no va acorde al 
número de viviendas que existen, habiendo una gran cantidad de 
viviendas que no cuentan con este servicio. 
 
b) Estado del sistema de agua potable del anexo de Chonas 
Las pocas letrinas existentes, se encuentran en mal estado, 
pudiéndose observar que no están bien cercadas, debido a lo 
deterioradas que están las calaminas, las cuales presentan agujeros 
por todos lados, por lo que la población se ve obligada a realizar sus 
necesidades al aire libre, generando así focos infecciosos de 
enfermedades respiratorias y gastrointestinales en la población que 
se encuentra más vulnerable, siendo estos,  los niños y ancianos de 
la localidad de Chonas. 
 
1.2. Trabajos Previos 
 
Rupp (2017), en su tesis “Diseño del mejoramiento y ampliación de los 
sistemas de agua potable y saneamiento del caserío Pampayacu, centro 
poblado menor de Huachumay, distrito de Huacrachuco, provincia de 
Marañón, departamento de Huánuco”, para obtener el grado de Bachiller 
en la Universidad Cesar Vallejo, tuvo como objetivo diseñar un nuevo 
sistema tanto de agua como de alcantarillado, contando con una 
captación manantial de ladera, línea de conducción, válvula de purga en 
la línea de conducción y un reservorio de 3.84 m3, en cuanto a 
saneamiento cuenta con un total de 72 UBS que cuentan con caseta, 
lavadero, inodoro, ducha y lavatorio y con una red de alcantarillado para 




Municipalidad distrital de Oxamarca (2015): “Creación del servicio de 
agua potable y saneamiento rural en el caserío de San Agustín, distrito 
de Oxamarca, provincia de Celendín-Cajamarca”. El presente proyecto 
consistió en abastecer de agua al caserío de San Agustín mediante la 
construcción de una captación galería filtrante, línea de conducción de 
36.7 m. y un reservorio de 5m3, válvulas de purga y de control, así como 
66 unidades básicas de saneamiento. 
 
Municipalidad distrital de Querocotillo (2015). “Instalación del servicio de 
agua potable y UBS de arrastre hidráulico con biodigestores en el 
caserío de Succha Alta, distrito de Querocotillo-Cutervo-Cajamarca.” En 
este proyecto se observa el diseño de una captación de manantial la cual 
debe ser clorada y desinfectada, mediante hipocloradores para poder ser 
apta para el consumo humano, así mismo se planteó UBS con arrastre 
hidráulico beneficiando a una población de  235 habitantes. 
 
Aguilar y Bacilio (2015), en su tesis  “Diseño del sistema de agua potable 
y alcantarillado de la localidad de Quenua, distrito de Huacrachuco, 
provincia del Marañón, departamento de Huánuco”, para obtener el 
grado de Bachiller en la Universidad Cesar Vallejo, tuvieron como 
objetivo desarrollar un diseño para el sistema de agua potable y 
alcantarillado, aprovechando la fuente hídrica del manantial, para una 
población actual de 1050 habitantes. 
 
Dioses y Ramírez (2015), en su tesis “Diseño del sistema de agua 
potable y alcantarillado del anexo Huanchay, del distrito de 
Huacrachuco, provincia de Marañón, departamento de Huánuco”, para 
obtener el grado de Bachiller en la Universidad Cesar Vallejo, tuvieron 
como objetivo diseñar una red de agua y alcantarillado, considerando 
una población de 1095 habitantes en la actualidad, cuya salud se ve 






Gómez y Terry (2015), en su tesis “Diseño del sistema de agua potable 
y alcantarillado del centro poblado de Huaychao del distrito de 
Huacrachuco, provincia del Marañón, departamento de Huánuco”, para 
obtener el grado de Bachiller en la Universidad Cesar Vallejo, tuvieron 
como objetivo diseñar un nuevo sistema tanto de agua como de 
alcantarillado, contando con un reservorio de 17m3, el cual abastece a 
una población de 554 habitantes al año 2036, así mismo se diseñó un 
sistema de letrinas con arrastre hidráulico, cumpliendo con las normas 
necesarias. 
 
Municipalidad provincial de Quispicanchi (2015). “Mejoramiento y 
ampliación  de agua potable y saneamiento de las localidades afincadas 
en la cuenca del rio Huatanay para contribuir – región Cuzco.” Proyecto 
que muestra como es la correcta disposición de excretas, teniendo en 
cuenta los parámetros necesarios de acuerdo a las normas, para una 
localidad cuyos sistemas ya cumplieron con el periodo de vida útil 
correspondiente. 
 
Municipalidad distrital Santillana (2012). “Instalación del sistema de agua 
potable y letrinas en 39 comunidades rurales, distrito de Santillana – 
Huanta - Ayacucho”. Del presente proyecto podemos resaltar el diseño 
de la red de agua dentro de la cual se tiene en cuenta la construcción de 
nuevos sistemas de captación, construcción de cámara rompe presión y 
cámara de reunión, de los cuales podemos tomar en cuenta algunas 
consideraciones en caso sea el caso de necesitar algunas de estas 
estructuras. 
 
Narro y Ríos (2015), en su tesis “Diseño y ampliación del sistema de 
agua potable y alcantarillado de la localidad de Buldibuyo, provincia de 
Pataz, región la libertad”, para obtener el grado de Bachiller en la 
Universidad Cesar Vallejo, tuvieron como objetivo diseñar un nuevo 
sistema tanto de agua como de alcantarillado en un terreno de tipo 
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ondulado, con pendientes entre 5% y 10%, contando con una captación 
de manantial prevista de tres filtros naturales y en cuanto a saneamiento, 
redes colectoras en la zona con más densidad poblacional y diseño de 
UBS para la zona rural y más alejada, beneficiando a 2031 habitantes  y 
a 406 viviendas. 
 
Municipalidad distrital Dos de Mayo. 2009. “Ampliación de los servicios 
de agua potable y saneamiento en el centro poblado de Cruz Pampa, 
distrito de Pachas, provincia de Dos de Mayo – Huánuco.” Este proyecto 
nos muestra los criterios a tener en cuenta en la realización de una 
ampliación de redes de agua y de saneamiento para así solucionar la 
situación por la que atraviesan las localidades que necesitan de este 
recurso, proporcionándoles una mejor en la calidad de vida de sus 
pobladores. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
El proyecto de investigación se desarrolló con los criterios técnicos de 
los siguientes autores: 
 
Captación y conducción de agua para consumo humano. NORMA  
0S.010. REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE). Lima 
– 2006. 
Esta normativa implanta los parámetros y condiciones mínimas de 
diseño para la captación y línea de conducción que deben ser cumplidos 
durante la realización del presente proyecto. 
 
Almacenamiento de agua para consumo humano. NORMA  0S.030. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE). Lima – 2006. 
Establece las exigencias obligatorias que debe cumplir la estructura de 






Redes de distribución de agua para consumo humano. NORMA  0S.050. 
REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE). Lima – 2006. 
Establece los requisitos exigibles que se deben tener en cuenta para el 
diseño de la red de agua para localidades con población mayor a 2000 
habitantes. 
 
Redes de aguas residuales. NORMA  0S.070. REGLAMENTO 
NACIONAL DE EDIFICACIONES (RNE). Lima – 2006. Lima – 2006. 
Esta normativa pone los requisitos mínimos para el diseño de las redes 
colectoras y obras de infraestructura sanitaria, que se utilizarán para el 
presente proyecto. 
 
Guía de Orientación para elaboración de Expedientes Técnicos de 
Proyectos de Saneamiento. Lima- 2016. 
Establece lineamientos necesarios, para desarrollar expedientes 
técnicos de manera satisfactoria, a fin de que no se presenten 
incidencias, en su desarrollo. 
 
Así mismo se cuenta con los siguientes conceptos que permitieron 
comprender el desarrollo del presente proyecto  
 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 
Según Mendoza (2015) la topografía es una rama de la ingeniería que 
consiste en determinar la posición relativa de los puntos, mediante la 
recolección y procesamiento de los datos obtenidos de las partes físicas 
del geoide, luego de haber realizado el levantamiento topográfico.  
 
MUESTRAS DE SUELOS 
Torrijo y Cortés (2007) definen a las muestras como porciones 
representativas del terreno que conservan algunas o todas las 
propiedades del mismo, se extraen de calicatas para la realización de 





Para Garmendia, A; Salvador, A; Crespo, C y Garmendia, L (2006) un 
impacto ambiental es la variación en la calidad del medio ambiente 
producto del desarrollo de la actividad humana.  
 
DOTACIÓN 
Según Acosta (2008) es el volumen de agua que se suministra por 
habitante y por día. Varía con las condiciones locales, clima, población, 
forma de abastecimiento, etc. 
 
OBRAS DE CAPTACIÓN  
El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE 2006) en Obras de 
Saneamiento (OS0.10) menciona que el fin de una obra de captación es 
asegurar la cantidad de agua que se necesita para abastecer una 




El Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) dentro de Obras de 
Saneamiento (OS.030) lo define como un depósito de concreto que sirve 
para almacenar y controlar el agua que se distribuye a la población, 
además de garantizar su disponibilidad continua en el mayor tiempo 
posible.  
 
RED DE DISTRIBUCIÓN  
El Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) dentro de Obras de 
Saneamiento (OS.030) menciona que una red de distribución está 
conformada por un conjunto de tuberías, accesorios y estructuras que se 
utilizan para la conducción y circulación del agua desde el reservorio 





CAUDAL MÁXIMO HORARIO  
El Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) dentro de Obras de 
Saneamiento (OS.010) menciona que está determinado por el consumo 
máximo que se presenta en una hora durante un año completo. 
 
CAUDAL MÁXIMO DIARIO  
El Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) dentro de Obras de 
Saneamiento (OS.010) menciona que está determinado por el consumo 
máximo de un día en todo el año. 
 
CAUDAL DE CONTRIBUCIÓN AL ALCANTARILLADO  
El Reglamento Nacional de Edificaciones (2006) dentro de Obras de 
Saneamiento (OS.070) menciona que este dato se obtiene considerando 




Según Campy y Urrutia Las UBS son unidades formadas por paredes de 
ladrillo o bloque de cemento, cuyas dimensiones toman valores 
aproximados entre 1,80 metros de largo por 1,30 metros de ancho, 
midiendo entre 1,90 y 2,05 metros de altura. Cuentan con pisos de 
cemento reforzado, techos de lámina de zinc así como en otros casos 
de tejas de barro, asbesto-cemento y concreto reforzado, y puertas de 
madera. Interiormente disponen de un sanitario con arrastre hidráulico, 
un lavamanos, espacio para ducha, puntos de suministro de agua y 
tuberías de drenaje de aguas servidas, así como instalaciones eléctricas 
para alumbrado interno. (Campy y Urrutia) 
 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Qué características técnicas deberá cumplir el diseño para el 
mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y saneamiento 
básico rural del anexo de Chonas, distrito de Huacrachuco, provincia del 




1.5. Justificación del estudio 
 
El proyecto se realizó según las normas técnicas presentes en el 
Reglamento Nacional de Edificaciones, específicamente con Obras de 
Saneamiento (OS), ya que es de suma importancia cumplir con ciertos 
parámetros que van a permitir tener unos adecuados sistema de agua y 
disposición de excretas, logrando así que cumplan con los 20 años de 
vida útil, de manera eficiente. 
 
Considerando el tiempo que tiene el actual sistema con el que cuenta la 
localidad de Chonas, los efectos que puede traer consigo la existencia 
de un antiguo sistema de abastecimiento de agua y un precario sistema 
de eliminación de excretas son diversos, siendo la salud el principal 
campo donde se muestran, es por ello que se pretende realizar un diseño 
de redes de agua y saneamiento, con el objetivo de generar un impacto 
positivo en la salud de los pobladores del anexo de Chonas, ya que al 
contar con una red de alcantarillado y UBS, estarán menos expuestos a 
adquirir enfermedades, así mismo al contar con agua permanentemente 
podrán realizar sus hábitos de higiene como debe ser y en cualquier 
momento.  
 
Otro de los aspectos en los que influiría este proyecto es la mejora 
ambiental, pues las personas contarían con un adecuado sistema de 
eliminación de excretas, que les evitaría hacer sus deposiciones  al aire 
libre, haciendo de Chonas una comunidad limpia y con un ambiente 
saludable. 
Todos los factores antes mencionados, apuntan a un beneficio mayor, 
que sería en resumen la mejora de la calidad de vida de los habitantes 








La hipótesis es implícita y se evidenciará con los resultados del Estudio 
Técnico del proyecto.  
1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo general:  
Realizar el diseño para el mejoramiento y ampliación del sistema de 
agua potable y saneamiento básico rural del anexo de Chonas, distrito 
de Huacrachuco, provincia del marañón departamento de Huánuco. 
 
1.7.2. Objetivos específicos: 
 Realizar el levantamiento topográfico. 
 Realizar el estudio de mecánica de suelos. 
 Realizar el diseño de la red de agua. 
 Realizar el diseño de la red de alcantarillado. 
 Realizar el diseño de las Unidades Básicas de Saneamiento. 
 Realizar el estudio de impacto ambiental.  




2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño presente es No Experimental - Transversal, por lo tanto se 
usa un estudio descriptivo simple. 
 
El esquema a usar será el siguiente: 
 
M                                  O 
 
M: Lugar donde se realizan los estudios del proyecto y la cantidad de 
población Beneficiada. 
O: Datos obtenidos de la mencionada muestra. 
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2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población muestral estará conformada por el área de influencia del 







Dimensiones Indicadores Unidades 
“Diseño para el 
mejoramiento y 
ampliación del 
sistema de agua 
potable y 
saneamiento 








El diseño del 
sistema de agua 
potable consiste 
en seguir los 
parámetros de 
las normas, para 
determinar la 













este caso de un 







diseño de UBS 
para quienes no 
les lleguen las 
redes de 
desagüe, debido 
a que la 
disposición de 
las casas no lo 
permita. 
El diseño del 
sistema de agua 
potable y 
saneamiento 
básico rural, se 
realizará 
teniendo en 
cuenta los datos 
obtenidos en 
campo, así 
como el tipo de 








suelos. Una vez 








en el medio 
ambiente. 
Luego de esto 
culminar con el 








Áreas de estudio m2 





Contenido de humedad % 
Límites de consistencia % 
Capacidad Portante Kg/cm2 
Diseño de la red 
de Agua 
Caudal de captación lt/seg 
Presión Pa 
Diámetro de tubería mm 
Velocidades m/s 
Diseño de la red 
de Alcantarillado 
Caudal de diseño l/seg 
Profundidad de buzones m 
Desnivel de terreno m/m 
Diseño de UBS 
Componentes de las 
UBS (Inodoro, lavadero, 
ducha, lavatorio) 
u 




Impacto positivo positivo 










2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD. 
 
2.4.1. Técnicas 
La técnica utilizada en este proyecto de investigación fue la Observación, 
gracias a la cual me pude dar cuenta de la realidad de los pobladores de 
Chonas, para luego poder determinar la necesidad que tienen de un 
nuevo sistema de agua y saneamiento. 
2.4.2. Instrumentos y equipos a utilizar: 
- Estación Total Leica FlexLine TS02_06_09 
- GPS 
- Equipos de Laboratorio de suelos. 
- Útiles de escritorio, como cuadernos, lápices, laptop para uso de los 
programas. 
 
2.5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
 Para procesar los datos topográficos obtenidos de la Estación Total, 
hacemos uso del Software AutoCAD Civil 3D 2016. 
 Hacemos uso del Software AutoCAD 2016, como complemento para 
el Software anterior. 
 Uso del programa WaterCad para modelar la red de agua.  
 Para la realización del presupuesto que se obtendrá al final, se hace 
uso del programa S10 presupuestos 2005. 
 Microsoft Project 2013 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 
El autor se compromete a poner en práctica la veracidad de los 
resultados, a trabajar con empeño y dedicación en el desarrollo del 
proyecto, y a preservar el medio ambiente en cada instancia que el 
proyecto demande. 










Se realizó la visita a la zona donde se realizará el proyecto para hacer 
el levantamiento topográfico, se pudo visualizar que el terreno a 
levantar es de una extensión media y debido a que la zona cuenta un 
sistema de muchos años atrás, se tomó como base los componentes 
de dicho sistema y se comenzó desde unos 20 metros más arriba de la 
captación existente, para luego seguir con la línea de conducción, 
reservorio, línea de aducción y finalmente en el sector donde están 
ubicadas las casas para la distribución de las redes que llevarán el agua 
a cada vivienda. 
A la par se realizó el levantamiento catastral, para tener la ubicación 
exacta de las viviendas y así tener referencia de donde estarán 
ubicadas las conexiones domiciliarias que se plantean. 
 
3.1.2. Objetivos 
Se plantean los siguientes objetivos para el levantamiento topográfico: 
 
 Determinar las características topográficas del terreno mediante los 
trabajos de campo realizados, para poder realizar los planos 
topográficos a curvas de nivel ubicando en ellos, la captación, línea 
de conducción, redes de distribución del sistema de agua potable y la 
ubicación de las UBS de arrastre hidráulico y biodigestor. 
 Definir la ubicación de los componentes de los sistemas de agua y 
saneamiento básico en base a los sistemas existentes. 
 Realizar el plano de curvas de nivel, con estas a cada 1m como lo 
indica la norma OS del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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3.1.3. Reconocimiento del terreno 
Durante el recorrido al terreno, se realizó un estudio integral de la zona 
de estudio, con el fin de tener una idea general y a grandes rasgos de 
la topografía existente, y también para determinar el tipo de 
instrumentos a utilizar y la ubicación del punto de inicio del 
levantamiento. 
El recorrido se realizó junto a los pobladores de la zona, quienes se 
organizaron para acompañarnos hasta el punto donde se encuentra la 
captación, que es el más alto. 
El área de estudio, localidad de Chonas presenta: una captación 
existente que se encuentra a 40 minutos de recorrido a pie desde donde 
están concentradas las viviendas, se encuentra también la línea de 
conducción que llega hasta el reservorio rectangular apoyado existente, 
el cual están en una cota más baja que la captación y posteriormente 
las viviendas, que en su mayoría se encuentran dispersas. 
Luego de realizar el reconocimiento de campo  se procedió con la 
ubicación de todas las estaciones, las cuales deben estar ubicadas de 
manera estratégica, para así tener vista a la mayor cantidad de puntos 
posibles, así como también tener una vista recíproca como mínimo a 
otra estación. 
El levantamiento topográfico inicia con la toma de dos puntos (Punto de 
referencia y Estación 1) mediante un GPS, para obtener sus 
coordenadas y cota, las cuales son introducidas en la estación para que 
se haga una corrección y se tenga un valor mínimo de error, estos 
puntos estuvieron ubicados en la parte más alta, que fue desde dónde 
se empezó a hacer el levantamiento, tomando puntos de la captación 
existente, el lugar dónde estará ubicada la captación proyectada y por 
dónde está ubicada la tubería que conforma la línea de conducción 
existente, hasta llegar a cada una de las viviendas que están arriba de 
la carretera y las que están debajo de esta. 
Cada punto registrado se fue decodificando con un nombre específico 
para que al momento de procesar los datos no haya confusión alguna 
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y cada punto sea reconocido ya sea como terreno, vivienda o 
cualquiera de los elementos que conforma el sistema de agua potable. 
 
3.1.4. Redes de apoyos 
 
Las redes de apoyo están formadas por puntos que están relacionados 
entre sí y que forman figuras geométricas de apoyo que son necesarios 
para la realización de los levantamientos topográficos. 
Estos puntos, son marcados en el terreno mediante estacas y gracias 
a ellos, se fijan las ubicaciones de la estación total, desde donde se 
toman los detalles del terreno para generar las curvas de nivel. 
3.1.4.1. Red de apoyo Planimétrico 
 
La planimetría considera sólo la proyección de la zona en estudio 
sobre un plano horizontal imaginario, sin considerar elevaciones, es 
decir sólo nota la distribución de objetos pero no sus alturas, 
logrando establecer un sistema de coordenadas rectangulares 
planas. 
 
Trazado de la poligonal 
Existen tres métodos por el cual se puede realizar el levantamiento 
y son: triangulación, trilateración o una poligonal abierta o cerrada. 
El método más usado es la poligonal abierta, la cual consiste en 
plasmar en el plano puntos, que son las estaciones y trazos que 
vienen a ser distancias, que al ser unidos adoptan la forma de un 
polígono. 
El levantamiento realizado en la zona fue mediante este método, 
incluyendo 8 estaciones con nomenclatura correlativa en cada 
vértice. 
Se realizó el siguiente procedimiento para la correcta obtención de 
datos de una estación a otra: 
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- Centrar y nivelar la estación total. 
- Tomar la mayor cantidad de puntos disponibles, que nos 
permitirán detallar el terreno. 
- Se reubica el instrumento en la siguiente estación, centrando y 
nivelando para luego poder visar la estación anterior así como 
también la siguiente. 
- Se realiza la misma operación para cada una de las estaciones 
que se tienen. 
 
Posteriormente a ello, en gabinete se realizó el procesamiento de 
datos, que consiste en la unión de puntos, que llevan nomenclaturas  
como TN (Terreno Natural), V (vivienda), Carretera, Calle, Estadio, 
Colegio entre otros. 
 
3.1.4.2. Red de apoyo Altimétrico 
 
Esta rama de la Ingeniería conocida también como Circuito de 
Nivelación, estudia la distancia vertical que existe entre dos puntos, 
en otras palabras considera la diferencia entre la ubicación de los 
puntos en el terreno y un plano horizontal de comparación. 
 
3.1.5. Levantamiento a curvas de nivel 
 
La superficie de terreno obtenida luego de realizar el levantamiento 
topográfico, se plasmará mediante curvas de nivel. 
Son curvas de  nivel aquellas líneas que unen los puntos de igual cota, 
vienen dadas por la proyección sobre el plano de comparación de la 
intersección de la superficie con planos paralelos a aquel. 
Así mismo se denomina equidistancia a la distancia vertical constante 
que separa las curvas de nivel. 
 
3.1.5.1. Criterios para determinar el tipo de topografía del terreno 




       Cuadro 1: Tabla para clasificar la orografía de un terreno 
ANGULO DEL TERRENO 
RESPECTO A LA HORIZONTAL 
TIPO DE TOPOGRAFÍA 
0 a 10° Llana 
10° a 20° Ondulada 
20° a 30° Accidentada 
Mayor a 30° Montañosa 
          Fuente: Libro de topografía del Ing. Benjamín Torres Tafur 2007 
 
3.1.6. Metodología de trabajo 
3.1.6.1. Organización 
- Reconocimiento del terreno 
- Equipo de trabajo: 
01 Operador de estación total 
01 Libretista 
01 Porta Prisma 
- Instrumentos utilizados 
01 Estación total Leica TS-06 junto al trípode 
01 Prima, con su bastón 
01 GPS Navegador 
01 Wincha 
 
3.1.6.2. Trabajo de campo 
Una vez hecho el reconocimiento del terreno se procedió a identificar 
los puntos, donde irá la estación, luego de eso se empezó con el 
levantamiento topográfico desde la parte más alta, donde se 
encuentra la captación existente, línea de conducción, reservorio y 






Puntos de Georreferenciación  
Estos puntos corresponden al primer punto de referencia tomado y 
a la primera estación que se ubicó sobre una roca, desde la cual se 
tenía vista a la mayoría de puntos en la parte más alta de la zona. 
Estos puntos fueron tomados con GPS Diferencial, el cual nos dio 
las siguientes Coordenadas UTM Sistema WGS84 






3.1.6.3. Trabajo de Gabinete 
Habiéndose realizado el levantamiento topográfico, se procedió al 
procesamiento de los datos obtenidos, siguiendo los siguientes 
pasos: 
- Descargar los datos guardados en la memoria de la Estación 
Total, mediante una memoria USB externa, el formato en el que 
se guardó el archivo tiene la nomenclatura CSV. 
- Teniendo ya los datos en la memoria, se procedió a exportar los 
puntos al programa Civil 3D 2016. 
- Una vez en el programa, se procede a realizar una serie de 
procedimientos que incluye creación de superficies, para así 
obtener las curvas de nivel y poder realizar los diseños 
respectivos. 
3.1.7. Análisis de resultados 
De la ejecución de los trabajos topográficos, se obtuvo la siguiente 
información: 
- Las características geográficas del terreno el cual varía desde: 
terreno ondulado y accidentado  con pendientes desde 10% al 
PUNTO ESTE NORTE COTA 
E1 GPS 275447.000 9039197.000 3810.000 
PR 275391.000 9039143.000 3712.000 
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50%, de estos datos, podemos afirmar que el terreno es favorable 
para realizar el diseño de agua potable por gravedad. 
- Los puntos obtenidos, se detallarán en los siguientes cuadros: 
        Cuadro 3: Puntos de referencia y estaciones. 
PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN 
2000 275447 9039197 3810 E1 
2001 275391 9039143 3712 PR 
2002 275215 9039675 3664 E2 
2003 275454 9040111 3632 E3 
2004 275454 9040111 3632 E4 
2005 275796 9040206 3605 E5 
2006 275662 9040227 3618 E6 
2007 275681 9040213 3619 E7 
2008 275552 9040269 3613 E8 
    
    Fuente: Elaboración propia 
 
También Se pudo determinar puntos importantes como son: 
 



















- Gracias a la ubicación de los puntos que nos permitieron realizar el 
plano Catastral, podemos determinar la distancia que existe entre 
el punto de captación existente hasta el reservorio existente, que 
es de 550 m. aproximadamente. 
 
- Así mismo se pudo visualizar la existencia de 93 viviendas, una 
losa deportiva, una Iglesia, Colegio nivel Inicial Primaria y 
Secundaria, una Posta médica y un local de PRONAMA. 
 
3.2. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 
3.2.1. Generalidades 
Con el fin de conocer las características físico-mecánicas que presenta 
el suelo de Chonas, se realiza un estudio de suelos, este nos brinda las 
propiedades del terreno donde se construirán las estructuras del 
sistema de agua potable como son la captación, el reservorio, también 
donde irán enterradas las líneas de conducción y las redes de 
distribución así como la ubicación de las UBS  con arrastre hidráulico y 
el biodigestor. Para ello, se extraen muestras de suelo en cada punto 
antes mencionado, para su posterior análisis.  
Los análisis de las muestras obtenidas para el presente proyecto han 
sido realizados en el laboratorio de suelos de la Escuela Profesional de 
Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo. 
 
3.2.2. Objetivos 
 Extraer muestras de las calicatas realizadas en los  partes más 
importantes, donde se ubicarán los componentes del sistema de 
agua y desagüe, para luego ser analizados. 
 Determinar porcentajes de humedad de cada una de las muestras 
extraídas. 
 Realizar el análisis granulométrico, con el fin de obtener el tamaño 
de las partículas predominantes en cada muestra extraída. 
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 Determinar los límites de Atterberg dentro de los cuales están el 
límite líquido, límite plástico y el índice de plasticidad. 
 Determinar el peso unitario del suelo así como la capacidad de 
carga de la muestra extraída del reservorio. 
 Realizar ensayo de infiltración en tres partes del terreno donde se 
ubicarán el pozo percolador y biodigestor para cada vivienda. 
 
3.2.3. Sismicidad 
El Perú forma parte del límite occidental de América del Sur, cuya 
principal característica es que es una de las regiones sísmicas con 
más actividad en el mundo. Dicha actividad se asocia al fenómeno de 
subducción de la placa oceánica bajo la placa continental, 
ocasionando movimientos sísmicos de gran magnitud pero con 
frecuencia relativa, que se vienen dando y van quedando datados en 
la historia. 
Tenemos algunos de los parámetros obtenidos de la Norma E.030 
que corresponden a consideraciones sísmicas de la zona donde se 
realizará el presente proyecto, para lo cual necesitamos definir su 
ubicación: 
Lugar Del Proyecto: Anexo de Chonas, Distrito de Huacrachuco, 
Provincia del Marañón, Departamento de Huánuco. 
Cuadro 4: Parámetros sísmicos 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
PARÁMETRO NOMENCLATURA VALOR 
Zona Sísmica del Proyecto Z2 0.25 
Coeficiente del sitio S2 1.20 
Períodos 
TP (s) 0.60 
TL (s) 2.00 
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3.2.4. Trabajos de campo 
 
3.2.4.1. Ensayo de Infiltración 
 
Ensayo N° 01 
- Calicata de 1m de largo, 1m de ancho y 50cm de profundidad.  
- Agujero cilíndrico de 20 cm de diámetro y 50cm de profundidad.  
- Tipo de suelo: Estrato conformado por arena arcillosa con grava, 
material de 49.4% de finos (que pasa la malla N° 200); el sistema 
SUCS lo clasifica como un suelo “SC” y el sistema ASSHTO, como 
un suelo “A-7-6 (7)”. La humedad de 26.96%.  
- Ubicación del Sitio: Área donde se ubicarán los pozos percoladores.  
- Tasa de infiltración (T=2.15 min/cm)  
 
Ensayo N° 02 
- Calicata de 1m de largo, 1m de ancho y 100cm de profundidad.  
- Agujero cilíndrico de 20 cm de diámetro y 50cm de profundidad.  
- Tipo de suelo: Este estrato presenta un suelo formado por arena 
arcillosa con grava, material de 49.4% de finos (que pasa la malla N° 
200); su clasificación SUCS lo define como un suelo “SC” y, su  
clasificación ASSHTO, como un suelo “A-7-6 (7)”. Presenta una 
humedad natural de 26.96%.  
- Ubicación del Sitio: Área donde se ubicarán los pozos percoladores.  
- Tasa de infiltración (T=2.04 min/cm). 
 
Ensayo N° 03 
- Calicata de 1m de largo, 1m de ancho y 50cm de profundidad.  
- Agujero cilíndrico de 20 cm de diámetro y 150cm de profundidad.  
- Tipo de suelo: Estrato formado por arena arcillosa con grava, 
material de 49.4% de finos (que pasa la malla N° 200); el sistema 
SUCS lo clasifica como un suelo “SC” y el sistema ASSHTO, como 
un suelo “A-7-6 (7)”. Presenta una humedad natural de 26.96%.  
- Ubicación del Sitio: Área donde se ubicarán los pozos percoladores.  





Son excavaciones que se realizan en el terreno con profundidades 
que varían desde 1.20 y 3.0 m dependiendo del tipo de suelo.  
Realizar una calicata nos permite acceder directamente al terreno 
permitiéndonos observar las variaciones del terreno “in situ”, así 
como obtener las muestras que se necesitan para realizar los 
ensayos respectivos. 
3.2.4.3. Toma y transporte de muestras 
Se realizaron las calicatas en puntos estratégicos El procedimiento 
a seguir fue iniciar desde el punto más alto extrayendo muestras 
como se ha ido mencionando, con ayuda de los pobladores, quienes 
gustosamente apoyaron en la realización de las cavidades de 1 x 1 
metro de tal forma que puedan introducirse y sacar la muestra, la 
profundidad fue de 1.20, para ello emplearon herramientas como 
palanas, picotas, entre otros. 
En todas las calicatas realizadas se pudo observar la presencia de 
un único estrato, una vez extraídas las muestras se colocan en 
bolsas plásticas herméticas, con el fin de no alterar su humedad y 
de que no haya derrames durante su transporte. La muestra extraída 
del reservorio, para estudios de capacidad portante se extrae en un 
tubo de 4” por 15 cm de largo. 
Una vez extraídas todas las muestras se ingresan al laboratorio para 
que se realicen los estudios necesarios, para ello se debe colocar en 
cada bolsita de la muestra datos como: número de calicata, 
ubicación, nombre del proyecto, descripción y la fecha de muestreo. 
Como ya se mencionó, se realizaron 07 calicatas a cielo abierto, 
asignándole numeraciones desde C1 hasta C7. 
 
3.2.5. Trabajo de Laboratorio 
De cada una de las calicatas se extraen 5 a 6 kg aproximadamente 
para que se puedan realizar los ensayos en los laboratorios y obtener 
así resultados confiables. 
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Se realizan los siguientes ensayos: 
- Contenido de humedad ASTDM D-2216 
- Análisis Mecánico por tamizado ASTDM D-422 
- Límites de Consistencia ASTDM D-4318 
- Peso unitario del suelo ASTDM D-2419 
- Capacidad de carga Terzaghi 1943 y Vesic 1975 
- Clasificación de suelo: AASHTO – SUCS 
 
3.2.5.1. Contenido De Humedad 
Este ensayo nos permite conocer la cantidad presente de agua en el 
suelo. Está dada por la relación entre el peso de  la muestra y el peso 
del material seco. 
Se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
𝑊(%) =
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑥 100
𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 
Dónde: 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 –  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎 
 
Los equipos que se utilizan para la realización del ensayo son: 
Balanza de 500 𝑔𝑟., horno de secado (110°𝐶 ±  5°𝐶), cápsulas 
resistentes a la construcción, utensilios, guantes. 
3.2.5.2. Análisis granulométrico 
Determina las propiedades volumétricas de una muestra ya que 
permite agrupar las partículas de acuerdo a sus dimensiones 
pudiendo ser: arena, grava, limo y arcilla. 
El análisis granulométrico permite también obtener los siguientes 
datos: 
- Coeficiente de uniformidad 𝐶𝑢 = 𝐷60/𝐷10 
- Coeficiente de curvatura 𝐶𝑐 = (𝐷30)2/(𝐷10𝑥𝐷60) 
Los equipos que se utilizan para la realización del ensayo son: 
Tamices de 3”, 2 ½”, 2”, ½”, 1, ¾”, ½”, 3/8”, ¼“, 𝑁°4, 𝑁°6, 𝑁°8,  
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𝑁°10, 𝑁°16, 𝑁°20, 𝑁°30, 𝑁°40, 𝑁°50, 𝑁°60, 𝑁°80, 𝑁°100, 𝑁°200 
cazoleta; balanza de 2 kg, cepillos de acero para limpiar tamices, 
depósito para lavar el material con malla 200 y para secar material, 
espátula con punta cuadrada, horno de secado 110°𝐶 ±  5°𝐶. 
 
3.2.5.3. Límites de Atterberg 
Los suelos presentan una propiedad que los permite deformarse 
hasta cierto límite sin romperse, llamada Plasticidad. 
 
- Límite Líquido 
Se determina mediante la capacidad de fluir del suelo de acuerdo al 
contenido de humedad que presenta, esto se puede observar 
mediante una ranura de ancho determinado hecha en la muestra del 
suelo que está depositada en la copa de Casagrande cuando es 
golpeado en un número fijado de veces mediante la manivela que 
forma parte de la copa. 
Se emplea la siguiente expresión: 
 
𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑛𝑜
𝑥100 
 
El resultado del porcentaje de humedad, se dará con aproximación 
a un número entero, y el número de golpes debe quedar dentro de 
los siguientes rangos: 25 a 35 golpes; 20 a 30 golpes, 15 a 25 golpes. 
Los equipos que se utilizan para la realización del ensayo son: una 
espátula, la copa de Casagrande, acanalador, recipientes pequeños, 
tamiz N° 40, balanza con una precisión de 0.01 g., cepillos para 
limpiar tamices, horno de secado 110°𝐶 ±  5°𝐶, agua destilada. 
 
- Límite Plástico 
Se determina al realizar con la mano hilos de 1/8” de pulgada de 
diámetro o 3mm de suelo, cuyo contenido de humedad permite que 
este empieza a agrietarse. Para realiza este ensayo previamente el 
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suelo se tamiza por la malla N° 40, donde la porción de suelo que es 
retenida por la malla, se descarta. 
Al realizar el ensayo se debe considerar lo siguiente: si el hilo 
formado se fisura antes de llegar a los 3mm el suelo está seco, pero 
si este llega a los 3mm de diámetro y no se fisura el suelo está muy 
húmedo. 
Los equipos que se utilizan para la realización del ensayo son: una 
espátula, superficie de rodadura, recipientes pequeños, plato,  tamiz 
N° 40, balanza con una precisión de 0.01 g., cepillos para limpiar 
tamices, horno de secado 110°𝐶 ±  5°𝐶, agua destilada. 
 
- Índice plástico 
Se determina mediante la diferencia entre los valores del resultado 
del límite líquido y el límite plástico del mismo suelo. 
Para ello se usa la siguiente expresión: 
𝐼𝑃 = 𝐿𝐿 − 𝐿𝑃 
Dónde: 
IP = Índice plástico del material (%) 
LL= Límite líquido del material (%) 
LP= Límite plástico del material obtenido (%) 
 
Se debe tener en cuenta que cuando un material es bastante 
arenoso y su límite plástico no se pueda determinar, se reportan el 
límite plástico y el índice plástico como NP (no plástico). 
  
3.2.5.4. Peso unitario del suelo 
Este ensayo mide de manera cuantitativa la relación que existe entre 
la masa y el volumen de una muestra de suelo, en otras palabras es 
la densidad que presenta dicho suelo. Las unidades en la que se 
expresa son 𝑔𝑟/𝑐𝑚3 debido a que las muestras se encuentran en 
cantidades pequeñas. 
Para determinar el volumen de la muestra, existen varios métodos, 
dentro de las cuales está una que es más exacta y consiste en la 
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aplicación del principio de Arquímedes que se resumen en el 
siguiente enunciado: “Todo cuerpo total o parcialmente sumergido 
en un fluido estático, será empujado con una fuerza ascendente igual 
al peso del volumen del fluido desplazado por dicho cuerpo”. 
Dentro de los equipos que se utilizan para su realización tenemos: 
un recipiente, una balanza, agua destilada, lámina de inmersión y 
mercurio. 
3.2.5.5. Capacidad portante. 
Es decir es la presión máxima ejercida entre la cimentación y el 
terreno de tal forma que no ocasione una falla por cortante del suelo 
o un asentamiento variable excesivo. Es decir es la capacidad que 
posee un terreno para resistir cargas aplicadas sobre él. 
 
3.2.5.6. Clasificación de Suelos 
Existen dos sistemas que clasifican los suelos, estos son: 
 
- Clasificación AASHTO (American Association of State Highway 
Officials) 
Según esta clasificación los suelos que se encuentran entre los 
grupos A-1, A-2, A-3 son  materiales granulares donde el 35% o 
menos de estos pasan la malla N°200 mientras que en los grupos A-
4, A-5, A-6, A-7 más del 35% del material pasa por la malla N°200. 
Para llevar a cabo esta clasificación se consideran parámetros como 





Figura 3: Clasificación general según AASHTO 
Fuente: Manual de Mecánica de Suelos clasificación AASHTO 
 
 
Figura 4: Clasificación del Suelo según AASHTO 





- Clasificación SUCS (Sistema Unificado de Clasificación 
de Suelo) 
 
Para esta clasificación usamos la siguiente tabla: 
 
 
Figura 5: Clasificación general según SUCS 
   Fuente: Manual de Mecánica de Suelos clasificación SUCS 
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3.2.6. Características del Proyecto 
3.2.6.1. Perfil Estratigráfico 
Las calicatas realizadas presentan el siguiente perfil estratigráfico: 
 
 CALICATA N° 01 – CAPTACIÓN 
 0.00 – 0.30 m. Presencia de material de relleno. 
0.30 – 1.20 m. Presencia de material limo arcilloso, con un 73.86% 
que atraviesa la malla N°200. Clasificado como un suelo “ML” por el 
sistema SUCS y como un suelo A-7-6 (12) por el sistema AASHTO 
Presenta contenido de humedad natural de 35.51%. 
 
 CALICATA N° 02 – LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
0.00 – 0.30 m. Presencia de material de relleno. 
0.30 – 1.20 m. Formado por arcilla ligera limosa, con un 62.92% que 
atraviesa la malla N°200. Clasificado como un suelo “CL” por el 
sistema SUCS y como un suelo A-6 (5) por el sistema AASHTO. Su 
contenido de humedad natural es de 22.59%. 
 
 CALICATA N° 03 – RESERVORIO 
0.00 – 0.30 m. Presencia de material de relleno. 
0.30 – 1.20 m. Presenta arena arcillosa con grava, con un 35.02% 
que atraviesa la malla N°200. Clasificado por el sistema SUCS como 
un suelo “SC” y como un suelo A-4 (0) por el sistema AASHTO. 
Presenta un contenido de humedad de 22.59%. 
 
 CALICATA N° 04 – LÍNEA DE ADUCCIÓN 
0.00 – 0.30 m. Presencia de material de relleno. 
0.30 – 1.20 m. Formado por grava limosa con arena, con un 44.68% 
que pasa la malla N°200. Clasificado como un suelo “GM” por el 
sistema SUCS y como un suelo A-7-6 (3) por el sistema AASHTO.  




 CALICATA N° 05 – RED DE DISTRIBUCIÓN SOBRE 
CARRETERA 
0.00 – 0.30 m. Presencia de material de relleno. 
0.30 – 1.20 m. Presenta material con arcilla ligera arenosa, un 
56.83% atraviesa la malla N°200. Clasificado como un suelo “CL” por 
el sistema SUCS y como un suelo A-7-6 (8) por el sistema AASHTO. 
Presenta un contenido de humedad natural de 35.82%. 
 
 CALICATA N° 06 – RED DE DISTRIBUCIÓN SOBRE 
CARRETERA 
0.00 – 0.30 m. Presencia de material de relleno. 
0.30 – 1.20 m. Presencia de  arena arcillosa con grava, con un 
49.40% que pasa la malla N°200. Clasificado como un suelo “SC” 
por el sistema SUCS y como un suelo A-7-6 (7) por el sistema 
AASHTO. Con un contenido de humedad de 26.96%. 
 
 CALICATA N° 07 – RED DE DISTRIBUCIÓN BAJO CARRETERA 
0.00 – 0.30 m. Presencia de material de relleno. 
0.30 – 1.20 m. Constituido por arcilla ligera arenosa con grava, con 
un 51.54% que pasa la malla N°200. Clasificado como un suelo “CL” 
por el sistema SUCS y como un suelo A-6 (6) por el sistema 
AASHTO. Con un contenido de humedad de 25.19%. 
 
3.2.7. Análisis de los resultados de laboratorio 
Resultados completos (Ver Anexos 2) 
 
3.2.7.1. Análisis del contenido de humedad 








Cuadro 5: Resultados del Análisis de Contenido de Humedad 








C-1 ML A-7-6 (12) 35.51% 
C-2 CL A-6 (5) 22.59% 
C-3 SC A-4 (0) 22.59% 
C-4 GM A-7-6 (3) 36.49% 
C-5 CL A-7-6 (8) 35.82% 
C-6 SC A-7-6 (7) 26.96% 
C-7 CL A-6 (6) 25.19% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.7.2. Análisis Mecánico por tamizado 
Los resultados obtenidos se clasificarán en la siguiente tabla: 
 





UND C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 C-6 C-7 
2” % 100.00 100.00 100.00 100.00 92.70 100.00 100.00 
1 1/2” % 100.00 100.00 100.00 86.64 92.70 95.74 94.53 
1” % 98.32 100.00 96.62 80.77 92.70 91.78 94.53 
3/4” % 97.41 99.53 94.77 79.78 92.70 86.95 93.56 
1/2” % 96.51 99.53 89.46 75.99 91.21 84.90 88.97 
3/8” % 95.50 98.77 84.74 75.22 89.80 82.94 86.97 
1/4” % 93.02 97.83 78.56 72.48 87.03 79.70 82.79 
N°04 % 91.06 96.35 74.40 70.76 85.08 77.26 80.12 
N°08 % 87.42 92.53 65.68 66.75 80.94 71.27 74.28 
N°10 % 86.67 91.55 63.84 65.90 79.80 70.07 73.09 
N°16 % 84.47 88.28 58.55 63.42 76.53 66.44 70.13 
N°20 % 83.20 86.15 55.42 62.07 74.31 64.48 68.51 
N°30 % 81.97 83.92 52.59 60.70 72.16 62.77 66.98 
N°40 % 80.60 81.52 49.31 58.98 69.58 60.86 65.19 
N°50 % 79.28 77.03 46.34 56.69 66.89 58.87 63.00 
N°60 % 78.60 75.47 44.69 55.45 65.54 57.70 61.73 
N°80 % 77.39 69.65 41.97 52.95 63.12 55.57 59.26 
N°100 % 76.62 67.80 40.27 51.27 61.49 54.21 57.59 
N°200 % 73.86 62.92 35.02 
 
44.68 56.83 49.40 51.54 
               




3.2.7.3. Análisis de los límites de Atterberg 
Los límites de Atterberg se obtienen de los contenidos de humedad 
en los puntos sometidos a cambios de un estado al otro. 
Los resultados obtenidos se clasificarán en la siguiente tabla: 
 
Cuadro 7: Resultados del Análisis de los Límites de Atterberg 








C-1 46% 30% 16% 
C-2 32% 21% 11% 
C-3 31% 21% 10% 
C-4 43% 29% 14% 
C-5 43% 27% 16% 
C-6 45% 25% 20% 
C-7 40% 24% 16% 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.2.8. Análisis y parámetros sismoresistentes 
 
3.2.8.1. Análisis del Peso Unitario del Suelo 
El peso unitario del suelo varía de acuerdo al contenido de agua que 
presente, y vienen a ser: húmedo (no saturado), saturado y seco. 
Tenemos de los ensayos, los siguientes resultados: 
 
Cuadro 8: Límites de Atterberg 
CALICATA 3 
Peso Unitario Húmedo 
Promedio 
1.463 gr/cm3 








3.2.8.2. Análisis de la capacidad portante del suelo 




 Se logró extraer muestras de las 7 calicatas realizadas, las cuales 
posteriormente fueron analizadas en el laboratorio. 
 Se logró determinar los porcentajes de humedad de las muestras 
extraídas. 
 Se realizó el análisis granulométrico, lográndose obtener el tamaño de 
las partículas que predominan en cada muestra, siguiendo la 
clasificación AASHTO y SUCS. 
 Se determinó los límites de Atterberg, dentro de los cuales están los 
límites líquido, plástico y el índice de plasticidad. 
 Se logró determinar el peso unitario del suelo así como la capacidad de 
carga de la muestra extraída del reservorio. 
 Se realizaron los ensayos de infiltración en tres partes del terreno 
donde se ubicarán el pozo percolador y el biodigestor. 
 
3.3. BASES DE DISEÑO 
 
3.3.1. Generalidades 
Las bases de diseño son parámetros que serán utilizados  en la 
determinación de caudales los cuales a su vez intervienen en los 
diseños de redes de agua y de las UBS. 
 
3.3.1.1. Área de Influencia 
Este proyecto será realizado en un área de aproximadamente  
312819.928 m2, esta extensión de terreno es donde se encuentran 
ubicadas todas las casas a las que les llegará la red de agua y las 
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UBS, también se encuentra el tramo de la línea de conducción y 
aducción, constituido por tubería en una longitud de un kilómetro 
aproximadamente. 
 
3.3.1.2. Horizonte de Planeamiento 
Para el diseño del sistema de agua potable y de las UBS de Chonas, 
se consideran 20 años considerando la población en este lapso de 
tiempo. 
 
3.3.1.3. Periodo de Diseño 
El periodo de vida útil es un aspecto fundamental para lograr un 
proyecto económicamente viable, es considerado también en la 
determinación del periodo de diseño, el cual es el número de años 
en los cuales una obra específica prestará el servicio para la cual fue 
diseñada.  
Otro de los factores que intervienen es la durabilidad, la factibilidad 
de construcción y probabilidades de ampliación del sistema, cierta 
tendencia al crecimiento de la población y la disponibilidad de 
recursos para el financiamiento. 
Para los componentes de nuestro proyecto tenemos los siguientes 
valores: 
Obras de captación, línea de conducción, reservorio, todos con un 
periodo de 20 años, para el caso de las redes con tuberías 
principales se tiene 20 años y secundarias, 10 años.  
Para sistemas de tratamiento de aguas, pozos de percolación con 
10 años y para el biodigestor se tiene un periodo de 5 años. 
Cabe resaltar que las normas generales para proyectos de 
abastecimiento de agua potable en el medio rural del Ministerio de 






3.3.1.4. Población Actual 
Los datos obtenidos del empadronamiento realizado por la posta del 
Anexo de Chonas, evidencias que se cuenta con un total de 405 
habitantes. 
 
3.3.1.4.1. Número de Viviendas Actual 
Durante la visita de campo realizado, se pudo realizar el conteo de 
las viviendas, obteniendo un total de 93 Viviendas. 
 
3.3.1.4.2. Número actual de Instituciones Educativas Nivel Inicial y 
Primaria. 
Durante la visita de campo realizado, se observó la presencia de 1 
Institución Educativa Inicial-Primaria con un total de 76 alumnos. 
 
3.3.1.4.3. Número actual de Instituciones Educativas Nivel Secundaria. 
Durante la visita de campo realizado, se observó la presencia de 1 
Institución Educativa Secundaria con un total de 48 alumnos. 
 
3.3.1.4.4. Número actual de Postas Médicas 
Durante la visita de campo realizado, se observó la presencia de 1 
Posta Médica. 
 
3.3.1.4.5. Número actual de Iglesias 
Durante la visita de campo realizado, se observó la presencia de 1 
Iglesia. 
 
3.3.1.4.6. Número actual de Locales Municipales 
Durante la visita de campo realizado, se observó la presencia de 1 






3.3.1.5. Tasa de Crecimiento 
Los datos que se utilizaron para el cálculo de la tasa de crecimiento 
fueron obtenidos de un empadronamiento, para la población actual 
y del INEI para la población en los años 2007 y 1993, a nivel 
Regional, Provincial y Distrital. 
La tasa de crecimiento fue determinada a través del método 
aritmético, ya que se trata de una población rural. Se hace uso de 
las fórmulas para determinar la tasa de crecimiento en la Región, 
Provincia, Distrito y en el Caserío, de todos los resultados se elige 
un valor que este dentro del rango de 1 al 2%.  
 
 
          Cuadro 9: Población en los años 1993, 2005, 2005, 2007 y 2017 
MÈTODO ARITMÉTICO 
     
 AÑO 1 AÑO 2 TASA 
CASERIO 2017 2005 TA % TG % 
CHONAS 405 286 3.47 2.94 
     
 AÑO 1 AÑO 2 TASA 
DISTRITO 2007 1993 TA % TG % 
HUACRACHUCO 15122 13808 0.68 0.65 
     
 AÑO 1 AÑO 2 TASA 
PROVINCIA 2007 1993 TA % TG % 
MARAÑON 26620 20106 2.31 2.02 
     
 AÑO 1 AÑO 2 TASA 
REGIÓN 2007 1993 TA % TG % 
HUANUCO 762223 654489 1.18 1.09 
  
               Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
Habiendo realizado este procedimiento obtuvimos una tasa de 





3.3.1.6. Población de Diseño 
Se cuenta con una población actual de 405 habitantes, proyectando 
esta cantidad al año veinte mediante las fórmulas del método 
aritmético y usando la tasa de crecimiento obtenida anteriormente se 
tiene una Población futura proyectada de 501 habitantes para el año 
2038.  
𝑃𝑓 = 𝑃𝑜(1 + 𝑟𝑡) 
Donde:  
Po = Población Inicial (518) 
r    = tasa de crecimiento (1.79%) 
t    = tiempo de diseño (20)  
                               Cuadro 10: Población futura en 20 años 
Nº Año Po 
0 2017 405 
1 2018 410 
2 2019 415 
3 2020 420 
4 2021 425 
5 2022 429 
6 2023 434 
7 2024 439 
8 2025 444 
9 2026 449 
10 2027 453 
11 2028 458 
12 2029 463 
13 2030 468 
14 2031 472 
15 2032 477 
16 2033 482 
17 2034 487 
18 2035 492 
19 2036 496 
20 2037 501 
              





Para tener el valor de la dotación se hace uso de la siguiente tabla: 
Debido a que usaremos UBS con arrastre hidráulico en una zona 
rural, se considera una dotación de 80 lts/hab./día 
 






Fuente: Guía de Orientación para elaboración de Expedientes Técnicos de 
Proyectos de Saneamiento. 
 
3.3.1.8. Variaciones de Consumo 
Las variaciones de consumo se calculan para poder satisfacer la 
necesidad hídrica durante el tiempo de vida útil. 
 
 Consumo Promedio Diario Anual 
El caudal promedio total que resulta de una sumatoria del producto 
de consumos y demanda, para la población futura del periodo de 
diseño, que se presenta en litros (𝑙/𝑠) por segundo se determina 







Dotación = 80 L/hab/día 
Población futura= 501 Hab. 
   
 
Qp= 
Población x Dotación 
= 0.53 lt/sg 
86400 
 
      TIPO UBS 
ZONA UBS CON 
ARRASTRE HIDR. 
UBS CON  
COMPOSTERA 
UBS HOYO SECO 
O VENTILADO 
COSTA 90 80 60 
SIERRA 80 70 50 
SELVA 100 90 70 
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Realizando la expresión anterior obtuvimos un  𝑄𝑝 = 0.53/𝑠𝑔 
 
 Consumo Máximo Diario 
Este valor se obtiene de multiplicar el caudal promedio por un 
coeficiente que es 1.3 y se define como el día de mayor consumo en 
el año. 
Al realizar la operación, obtenemos un  𝑄𝑚𝑑 = 0.86 𝑙𝑡/𝑠𝑔 
 
 Consumo Máximo Horario 
Corresponde a la máxima demanda presente  en una hora durante 
un año completo, para ello se hace uso de un coeficiente que es 2, 
obteniendo así en este estudio un   𝑄𝑚ℎ =  1.325 𝑙𝑡/𝑠𝑔 
 
3.3.2. Sistema proyectado de Agua Potable 
3.3.2.1. Datos y Parámetros de Agua Potable 
Fuente 
El anexo de Chonas cuenta con una fuente de manantial tipo ladera. 
A fin de conocer el caudal con el que cuenta esta fuente, se aplicó el 
método del aforo volumétrico, el cual consiste en llenar un recipiente 
de dimensiones conocidas, y calcular el tiempo en que este se llena, 
repitiendo esta misma operación tres veces, con el fin de obtener un 
tiempo promedio, el cual se utilizará en fórmulas para hallar el 
caudal. 








DATOS DE RECIPIENTE 
 
Área de base = 0.0284 m2 
                   h = 0.19 m 
   
       Volumen = 0.00539 m3 





𝑇1 = 3.20 
𝑇1 = 3.15 
𝑇1 = 3.18 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = 3.18 
 
Teniendo los tiempos y el volumen, procedemos a calcular el caudal 






Obtenemos:     𝑄 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 = 1.696 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔 
 
Debido a que existe un periodo de sequía se considera el 80% del 
Q aforo, obteniendo: 
80% SEQUIA = 1.357 
 
Balance hídrico 
Habiendo calculado la población futura y el caudal de aforo, se 
verifica que este último sea mayor que el caudal del diseño. 
 






    
  
AÑO POBL. N' viv. Qp Qaforo 
0 2017 405 93 0.38 1.36 
1 2018 410 94 0.38 1.36 
2 2019 415 95 0.38 1.36 
3 2020 420 96 0.39 1.36 
4 2021 425 97 0.39 1.36 
5 2022 429 98 0.40 1.36 
6 2023 434 100 0.40 1.36 
7 2024 439 101 0.41 1.36 
8 2025 444 102 0.41 1.36 
9 2026 449 103 0.42 1.36 
10 2027 453 104 0.42 1.36 
11 2028 458 105 0.42 1.36 
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12 2029 463 106 0.43 1.36 
13 2030 468 107 0.43 1.36 
14 2031 472 108 0.44 1.36 
15 2032 477 109 0.44 1.36 
16 2033 482 111 0.45 1.36 
17 2034 487 112 0.45 1.36 
18 2035 492 113 0.46 1.36 
19 2036 496 114 0.46 1.36 
20 2037 501 115 0.46 1.36 
     
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6: Balance hídrico- Superávit 




Considera todos los parámetros necesarios para el cálculo de 
caudales de diseño en cuanto a la red de agua, y se presentan en 



















Cuadro 13: Cuadro general de Parámetros de diseño 
 
 






PARAMETROS DE DISEÑO  
DATOS TECNICOS AÑO 0 Año 1 
N° de viviendas totales 93 95 
N° de viviendas c/conexiones domiciliarias  0 95 
N° de viviendas con piletas publicas 50 0 
N.v.sin agua 43 0 
Cobertura de Agua Potable % 53.76% 100% 
Densidad 4.35 4.35 
Pob. Total 405 415 
Pob. Abastecida con agua c/conex. Dom. 0 415 
Pob. Abastecida con agua c/piletas publicas 218 0 
Pob. Sin servicio de agua potable 187 0 
Pob. Referencia total 405 415 
Pob. Demandante potencial 187 0 
Pob. Demandante efectiva 405 415 
N° de lotes Ed. I-P 1 1 
N° de lotes Ed. Sec. 1 1 
Otros lotes (Iglesia, estadio,Pronama,posta) 4 4 
Pob. Escolar I-P 76 76 
Pob. Escolar Sec. 48 48 
Perdidas fisicas(%) 30% 25% 
Consumo de agua por conex. Domiciliaria 56 80 
Consumo de agua por pileta publica 30 30 
Consumo de agua de Ed. I-P 15 15 
Consumo de agua de Ed. Sec. 30 30 
Consumo de otros 2930 2930 
Consumo de Iglesia 180 180 
Consumo de estadio 250 250 
Consumo Pronama 2000 2000 




Cuadro general de Demanda 
El presente cuadro fue elaborado teniendo en cuenta los parámetros 
de diseño con la finalidad de obtener el Caudal promedio por 
pérdidas, el caudal máximo horario y el caudal máximo diario para 
cada uno de los años que dura la vida útil del proyecto. 
 







METODO ARITMETICO Población Servida  Conexiones  
N° de 
Viviendas 
AÑO POBL. N' viv. Cobertura CCD Pileta Total Antiguas Nuevas Total  CCD Pileta 
0 2017 405 93 54% 0 218 218 50 0 50 0 50 
1 2018 410 94 100% 410 0 410 0 94 94 94 0 
2 2019 415 95 100% 415 0 415 0 95 95 95 0 
3 2020 420 96 100% 420 0 420 0 96 96 96 0 
4 2021 425 97 100% 425 0 425 0 97 97 97 0 
5 2022 429 98 100% 429 0 429 0 98 98 98 0 
6 2023 434 100 100% 434 0 434 0 100 100 100 0 
7 2024 439 101 100% 439 0 439 0 101 101 101 0 
8 2025 444 102 100% 444 0 444 0 102 102 102 0 
9 2026 449 103 100% 449 0 449 0 103 103 103 0 
10 2027 453 104 100% 453 0 453 0 104 104 104 0 
11 2028 458 105 100% 458 0 458 0 105 105 105 0 
12 2029 463 106 100% 463 0 463 0 106 106 106 0 
13 2030 468 107 100% 468 0 468 0 107 107 107 0 
14 2031 472 108 100% 472 0 472 0 108 108 108 0 
15 2032 477 109 100% 477 0 477 0 109 109 109 0 
16 2033 482 111 100% 482 0 482 0 111 111 111 0 
17 2034 487 112 100% 487 0 487 0 112 112 112 0 
18 2035 492 113 100% 492 0 492 0 113 113 113 0 
19 2036 496 114 100% 496 0 496 0 114 114 114 0 





Fuente: Elaboración propia 
 
3.4. DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
3.4.1. Generalidades 
El diseño del sistema de agua potable en el Anexo de Chonas, cuenta 
con estructuras como: captación de manantial de ladera, línea de 
conducción, reservorio rectangular apoyado y la red de distribución. 
3.4.2. Estudio de fuente de agua 
Empezaremos por definir el término agua potable, el cual hace 
referencia a aquella agua que está libre de sustancia o cuerpos 
 Conexiones  Total   Consumo       Qmd Qmh 
IE-IP IE-S Locales conex. Domestico Pileta I - E Locales Total Perdidas Qpp k=1.3 k=2 
1 1 4 56 0.000 0.0757 0.02986 0.03391 0.139 30% 0.18 0.23 0.36 
1 1 4 100 0.380 0 0.02986 0.03391 0.443 25% 0.55 0.72 1.10 
1 1 4 101 0.384 0 0.02986 0.03391 0.448 25% 0.56 0.73 1.12 
1 1 4 102 0.389 0 0.02986 0.03391 0.453 25% 0.57 0.74 1.14 
1 1 4 103 0.394 0 0.02986 0.03391 0.457 25% 0.57 0.74 1.14 
1 1 4 104 0.397 0 0.02986 0.03391 0.461 25% 0.58 0.75 1.16 
1 1 4 106 0.402 0 0.02986 0.03391 0.466 25% 0.58 0.75 1.16 
1 1 4 107 0.406 0 0.02986 0.03391 0.470 25% 0.59 0.77 1.18 
1 1 4 108 0.411 0 0.02986 0.03391 0.475 25% 0.59 0.77 1.18 
1 1 4 109 0.416 0 0.02986 0.03391 0.480 25% 0.6 0.78 1.20 
1 1 4 110 0.419 0 0.02986 0.03391 0.483 25% 0.6 0.78 1.20 
1 1 4 111 0.424 0 0.02986 0.03391 0.488 25% 0.61 0.79 1.22 
1 1 4 112 0.429 0 0.02986 0.03391 0.492 25% 0.62 0.81 1.24 
1 1 4 113 0.433 0 0.02986 0.03391 0.497 25% 0.62 0.81 1.24 
1 1 4 114 0.437 0 0.02986 0.03391 0.501 25% 0.63 0.82 1.26 
1 1 4 115 0.442 0 0.02986 0.03391 0.505 25% 0.63 0.82 1.26 
1 1 4 117 0.446 0 0.02986 0.03391 0.510 25% 0.64 0.83 1.28 
1 1 4 118 0.451 0 0.02986 0.03391 0.515 25% 0.64 0.83 1.28 
1 1 4 119 0.456 0 0.02986 0.03391 0.519 25% 0.65 0.85 1.30 
1 1 4 120 0.459 0 0.02986 0.03391 0.523 25% 0.65 0.85 1.30 
1 1 4 121 0.464 0 0.02986 0.03391 0.528 25% 0.66 0.86 1.32 
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extraños cuyo origen sea biológico, orgánico, inorgánico o radiactivo y 
que hagan que ésta sea perjudicial para la salud. 
Es por ello que se realizan una serie de estudios que se dividen en 
parámetros físico-químicos y microbiológicos. 
3.4.2.1. Toma de muestra 
La muestra se toma del mismo punto donde emana el agua, para 
ello nos dirigimos hacia el lugar teniendo los implementos necesarios 
para obtenerlas, siendo estos: guantes quirúrgicos, botella de vidrio 
previamente esterilizada de 250 ml, botella de plástico de 3 litros 
lavadas con alcohol con el fin de que no haya ningún residuo de otro 
líquido en ellas, un cooler que nos servirá para preservarlas 
muestras de agua que se obtienen hasta llegar al laboratorio para 
que sean analizadas. 
El procedimiento a seguir consiste en colocarse los guantes 
quirúrgicos, destapar el depósito de vidrio y llenarlo las ¾ partes, una 
vez llenado cerrar teniendo cuidado de que no ingrese nada y una 
vez cerrado no volver a abrir y refrigerar. Posteriormente se procede 
a la extracción de los 3 litros de agua en las botellas de plástico de 
la misma manera, hasta guardarlas en el cooler y ser transportadas 
al laboratorio. 
3.4.2.2. Parámetros físicos 
 PH.- Este valor es óptimo cuándo se encuentra entre los rangos de 
6.5 a 8.5, es decir entre neutra y ligeramente alcalina, siendo el valor 
máximo aceptado 9. 
 Conductividad 
 Solidos Totales 
 Disueltos y suspendidos.- Hace referencia al peso de sustancias 
disueltas en 1 litro de agua a menos de 105 °C, siendo consideradas 




3.4.2.3. Parámetros químicos 
 Calcio, magnesio 
 Cloruros 
Es un componente que forma parte de todas las aguas, cuando se 
cuenta con una gran cantidad de este es señal de que existe 
contaminación.  
El valor máximo aceptable es 250 mg/l. 
 
 Dureza total 
Se llaman aguas duras cuando estas presentan gran cantidad de 
sales de calcio y de magnesio disueltas. 
El valor máximo permitido es 500 mg/l. 
 
 Alcalinidad 
Se representa por el contenido de carbonatos y bicarbonatos o 
también hidróxidos, boratos, silicatos y fosfatos. 
 
3.4.2.4. Parámetros microbiológicos 
Estos estudios se realizan debido a que hay una gran cantidad de 
enfermedades de origen hídrico, es decir se transmiten por la 
ingestión de agua contaminada, es por ello que se realiza un análisis 
bacteriológico 
Para determinar la calidad del agua mediante este estudio se busca 
analizar más la presencia de bacterias coliformes, los cuales dan 
indicio de contaminación fecal por lo cual son considerados 
potencialmente dañinos. Así mismo también se consideran dentro de 








La localidad de Chonas, cuenta con una fuente que fue elegida debido 
a que dispone del caudal necesario para abastecer a la población y no 
está muy alejada, para ello se propone una estructura para captar dicha 
agua la cual posteriormente por acción de la gravedad se conducirá 
hasta el reservorio. 
Su diseño hidráulico y dimensionamiento están influidos por la 
topografía de la zona, el tipo de suelo presente en el área donde está 
destinada a construirse y principalmente de acuerdo al tipo de manantial 
presente, con el fin de permitir un control adecuado del agua y que 
cuente con estabilidad estructural y fácil acceso pata su inspección 
constante. 
Se debe tener en cuenta el no modificar la disposición de este recurso, 
pues cualquier alteración puede hacer que el agua cree otro cause y 
manantial desaparece. 
 
3.4.3.1. Tipo de captación 
Debido a que la fuente de agua es un manantial de ladera, la 
captación es una estructura diseñada específicamente para este tipo 
de fuente. Consta de tres partes, empezando por la protección del 
afloramiento, seguida de una cámara húmeda donde se almacena y 
regula el agua necesaria para la población y finalmente una cámara 
seca que sirve para controlar la válvula de control. La primera parte 
consta de aletas que disponen el terreno de tal forma que permita el 
ingreso y previo a ello un tratamiento natural del agua formado por 
filtros de grava y arena, también cuenta con una losa con tapa que 
cubre el compartimiento de protección, evitando el contacto con el 
ambiente exterior, la segunda parte consta de paredes de concreto 
armado y una losa de cubierta y dentro de ella un accesorio de salida 







3.4.3.2. Cálculo de la cámara de captación 




 Cálculo de la distancia entre el punto de afloramiento y la 
cámara húmeda. 
 
Aplicando Bernoulli entre los puntos 0 y 1, y, 
la ecuación de Continuidad entre 1 y 2  se 
tiene la siguiente ecuación: 
                 ℎ𝑜 =  1.56 ∗   𝑉2
2/ ( 2 ∗ 𝑔 ) 
Dónde: 
ℎ𝑜 = Altura entre el afloramiento y el orificio de entrada (se 
recomiendan valores de 0.4 a 0.5 m). Para los cálculos "ho", 
es definida como la carga necesaria sobre el orificio de 
entrada que permite producir la velocidad de pase.  
  
𝑉2 =    Velocidad de pase (se recomiendan valores menores o 
iguales a 0.60 𝑚/𝑠𝑒𝑔.) = 0.60 𝑚 / 𝑠𝑒𝑔 
𝑔  = Aceleración de la gravedad = 9.81 𝑚 / 𝑠𝑒𝑔2 
 
       ℎ𝑜 = 0.029 𝑚 
 𝐻  =  𝑆𝑒 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑒 = 0.25 𝑚 
 
Entonces: 𝐻𝑓 =  𝐻 −  ℎ𝑜 =  0.22 𝑚 
 
Se asume que Hf = 0.30 * L 
Datos de diseño: 
  
Qaforo =  1.357 lps 
Qmd = 0.860 lps 
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𝐿  = Distancia mínima entre el punto de afloramiento y la cámara 
húmeda      
𝐿 =  𝐻𝑓 / 0.30 = 0.74 𝑚 
 
Habiendo realizado los cálculos con el resultado anterior, tenemos: 
𝑳 = 𝟎. 𝟕𝟎 𝒎 
 Ancho de pantalla 
Para calcular este valor se necesita conocer el diámetro de los  
orificios, así como la cantidad de estos. 
Utilizaremos la siguiente fórmula para hallar el diámetro del orificio 
de entrada: 
𝑄 𝑚á𝑥. =  𝑉 ∗  𝐴 ∗  𝐶𝑑 
Donde:        
𝑄𝑚á𝑥. = Gasto máximo de la fuente en 𝑙 / 𝑠𝑒𝑔. =  0.001357 𝑚3 / 𝑠𝑒𝑔
     
V = Velocidad de paso (𝑉2)  =  0.60 𝑚 / 𝑠𝑒𝑔     
A = Área del orificio en m2 = 𝑝 ∗  𝐷^2 / 4     
Cd = Coeficiente de descarga (0.6 𝑎 0.8)  =  0.8    
D máx. = 2.00 𝑝𝑢𝑙𝑔     
Luego:                     𝐴 =  0.0028 𝑚2      
Diámetro orificio: 𝐷 =  6.00 𝑐𝑚     
                      𝐷 =  2.36 𝑝𝑢𝑙𝑔 >  2.00 𝑝𝑢𝑙𝑔  
 
Debido a que el diámetro de orificio es mayor a 2” se tienen que 
aumentar el número de orificios considerados al inicio. 
 
 Número de Orificios (n) 
 
𝑵𝑨 =  ( 𝑫 / 𝑫𝒐 )^𝟐 +  𝟏 
Donde:       
D =Diámetro del Orificio Calculado = 2.36 pulg  
Do = Diámetro del Orificio Asumido = 1.50 pulg = 3.81 cm 
       




Luego: NA = 3.48     
            NA = 4.00  
    
 Cálculo del Ancho de la pantalla (b) 
Se utiliza la siguiente fórmula para obtener el ancho total. 
𝑏 =  2 (6 𝐷𝑜)  +  𝑁𝐴𝐷𝑜 +  3 𝐷𝑜(𝑁𝐴 −  1) 
 
Luego: 𝑏 =  37.50 𝑝𝑢𝑙𝑔 =  0.95 𝑚 
             𝑏 =  1.00 𝑚  










𝐻𝑡 =  𝐴 + 𝐵 + 𝐻 + 𝐷 + 𝑉 + 𝐸 
 
A: Se sugiere una altura mínima de 10 cm para una correcta 
sedimentación de los sólidos.  
B: Se considera la mitad del diámetro de la canastilla de salida.          
H: Altura de agua, se recomienda mínimo 30 cm.  
D: Desnivel mínimo entre el nivel de ingreso del agua de afloramiento 
y el nivel de agua de la cámara húmeda (mínimo 3 cm.) 
E  = Borde libre (de 10  a  30  cm.)   
V = altura del vertedero   
 
 
A = 10.00 cm 






Q  = Caudal máximo de diario =  0.0009 𝑚3 / 𝑠𝑒𝑔 
d  =  Diámetro tubería de salida (conducción) =  1”   
A = Área tubería de conducción = 0.0005 𝑚2  
 𝐻 = 1.56 𝑥 
𝑉2
2𝑔
=  1.56 (
𝑄2𝑚𝑑
2𝑔
𝐴2 ) = 22.90 cm < 30.00 cm  
 
Asumimos un  𝐻 =  30.00 𝑐𝑚 
      
Teniendo así:      𝐻𝑡 =  0.86 𝑚 
                𝐻𝑡 =  0.90 𝑚 
 Dimensionamiento de la Canastilla 
Considerando que el diámetro de la canastilla debe ser 2 veces el 
diámetro de la tubería de conducción tenemos: 
𝐷𝑐 = 2.00 𝑝𝑢𝑙𝑔 
Luego considerando que la longitud de la canastilla (L) debe ser 
mayor a 3 𝐷𝑐 y menor a 6 𝐷𝑐 tenemos: 
 
𝐿𝑚𝑖𝑛   =  3.00 𝑝𝑢𝑙𝑔 → 7.62 𝑐𝑚 ≅ 8.00 𝑐𝑚 
𝐿 𝑚𝑎𝑥 =  6.00 𝑝𝑢𝑙𝑔 → 15.24 𝑐𝑚 ≅ 16.00 𝑐𝑚 
 
Asumiendo      𝐿 = 0.15 𝑚     
 
Ancho de la ranura (a) = 5.00 mm 
Largo de la ranura (h) = 7.00 mm 
Siendo el área de la ranura        𝐴𝑟 =  𝑎 𝑥 ℎ 
                                         𝐴𝑟 =  0.000035 𝑚2 
Área total de ranuras = 𝐴𝑡 =  2 𝑥 𝐴𝑐      
Siendo Ac el área transversal de la tubería de la línea de conducción. 
 𝐴𝑐 =  𝜋 ∗  𝑑2 / 4 =   0.000506707𝑚2  
H = 30.00 cm 
D = 10.00 cm 
E = 30.00 cm 
V = 3.81 cm 
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 𝐴𝑡 =  2 𝑥 𝐴𝑐 =       0.001013415𝑚2  
El valor de At no debe ser mayor al 50% del área lateral de la 
granada (𝐴𝑔).     
 𝐴𝑔 =  0.5 𝑥 𝜋 𝑥 𝐷𝑐 𝑥 𝐿 =    0.011969468𝑚2 
Luego: 𝐴𝑡 < 𝐴𝑔  → 𝑂𝐾 
     
Siendo el número de ranuras: 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =  Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎 / 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎  
𝑁º 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑛𝑢𝑟𝑎𝑠 =  𝐴𝑡 / 𝐴𝑟 = 28  
 
 Rebose y limpieza 
Ambos tienen el mismo diámetro y permiten realizar  la limpieza y 
evacuación el agua de la cámara húmeda y se instala directamente 
a la tubería de limpia. 
𝐷 =  0.71 𝑥 𝑄0.38  / ℎ𝑓 0.21 
Donde:    
𝐷: Diámetro en pulgadas   
𝑄: 𝑄 𝑚á𝑥. = Gasto máximo de la fuente en 𝑙𝑝𝑠 =  1.357 𝑙𝑝𝑠 
𝐻𝑓: Pérdida de carga unitaria en  𝑚 / 𝑚 = 0.015 𝑚/𝑚 
 
Luego: 𝐷 = 1.926 𝑝𝑢𝑙𝑔  
    
 Diámetro adoptado para rebose y limpia = 2  𝑃𝑙𝑔 
 Diámetro Cono de Rebose    
  𝐷𝑖á𝑚. 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 4.00 𝑃𝑙𝑔 
  𝐷𝑖á𝑚. 𝐼𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 2. 𝑃𝑙𝑔 
 
3.4.3.3. Diseño del material filtrante 
 
 Zona Permeable: 
70 
 
En la zona de protección del efluente, se coloca material filtrante con 
el objetivo de controlar el ingreso de partículas del suelo natural, en 
el lugar donde aflora el agua, por los orificios de entrada.  
A fin de obtener los diámetros del material a colocarse, se utiliza la 
condición de BERTRAM 
 
 d15 filtro  < 4   ó d15 filtro > 5  
 d85 suelo  d15 filtro   
 
 
Donde:      
 d15   : Diámetro de la abertura del tamiz que pasa el 15% 
 d85   : Diámetro de la abertura del tamiz que pasa el 85% 
   
Nota: Estas relaciones tienen como objetivo evitar que las capas 
formadas por partículas más finas contaminen a las demás.  
El cálculo de los diámetros de los estratos del suelo se supone que 
a través de un análisis granulométrico se ha encontrado:  
    
𝑑15 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 0.002𝑚𝑚 
𝑑85 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 = 0.350𝑚𝑚 
 
 Cálculo de los diámetros de estratos de filtro 
 
FILTRO I:  
    
 
𝑑15 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝐼 
𝑑85 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜
  =  3.50 <  4 
  
Luego:     
 𝑑15 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝐼 =  3.5   𝑥 𝑑85 𝑆𝑢𝑒𝑙𝑜 




Por lo tanto, se utilizará como material del Filtro I, arena gruesa 
de (1mm - 2mm)     
 
FILTRO II:  
    
 
𝑑15 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝐼𝐼 
𝑑15 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝐼
= 6.00 >  5    
 
Luego:     
 𝑑15 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝐼𝐼 =  6   𝑥 𝑑15 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝐼  
 𝑑15 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝐼𝐼 =  7.350𝑚𝑚  
     
Por lo tanto, se utilizara como material del Filtro II, grava media de 
(5mm - 30mm)     
     
FILTRO III:  




 = 6.00 >  5 
 
Luego:     
 𝑑15 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝐼𝐼𝐼 =  6   𝑥 𝑑15 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝐼𝐼  
 𝑑15 𝐹𝑖𝑙𝑡𝑟𝑜 𝐼𝐼𝐼 =  44.100𝑚𝑚 
     
Por lo tanto, se utilizará como material del Filtro III, grava gruesa de 
(30mm - 70mm) 
     
Según la ley de Darcy, las características del flujo de agua a través 
de filtros formados por materiales granulares, tenemos: 
 
𝑄 =  𝐾 . 𝐴 . 𝑖 
Donde:      
 Q:  Caudal de afloramiento del manantial    
 K:  Coeficiente de permeabilidad (m/seg)    
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 A:  Área de la sección transversal del filtro    
           i :  Gradiente hidráulico    
  
 
       
h1 y h2: Pérdidas de energía sufrida por el flujo en el desplazamiento 
L    
 L: Longitud total del filtro    
 
 Cálculo del coeficiente de Permeabilidad (K) 
Definido como la velocidad con la que el agua fluye a través del suelo 
estando sujeta al gradiente hidráulico. 
 
Este coeficiente puede ser obtenido utilizando diferentes métodos, 
pero para este proyecto asumiremos los siguientes valores: 
𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎 𝐾 1  = 0.5𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔 
𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝐾 2  = 10.0𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔 
 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎 𝐾 3  = 100.0𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔 
 
Para cada estrato consideramos los siguientes espesores para cada 
estrato: 
𝐴𝑟𝑒𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎𝑏 1 = 0.30𝑚 
𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑏 2 = 0.30𝑚 
𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎 𝑔𝑟𝑢𝑒𝑠𝑎𝑏 3 = 0.40𝑚 
 
Longitud total del estrato (L): 
 
𝐿 =  𝑏 1 +  𝑏 2 +  𝑏 3 
𝐿 = 1.00 𝑚 
 
Se considera el gradiente hidráulico igual a la pendiente del terreno, 
sabiendo que es igual a:        𝑖 %  = 18%     
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Debido a que la dirección del flujo es perpendicular a los estratos, 
utilizaremos la siguiente fórmula para calcular la permeabilidad 




Dónde:   
Kv: Permeabilidad total y perpendicular al estrato.  
K c: Permeabilidad de cada estrato.  
b c : Ancho de cada estrato.  
L: Longitud total de los estratos.  
 
Reemplazando valores:    
 1 / 𝐾𝑣 =  1/100 𝑥 (30/0.5 +  30/10 +  40/100)  
   1/𝐾𝑣 = 0.634  𝑠𝑒𝑔/𝑐𝑚 
   →    𝐾𝑣   = 1.577𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔 
    ó     𝐾𝑣   = 0.0158𝑚/𝑠𝑒𝑔 
 
Este tipo de drenaje se realiza con el objetivo de evitar la tubificación 
del material, la cual se puede presentar en cualquier punto. Si el 𝑖 >
 30 %, se dice que existe tubificación; de ser el caso, se sugiere 
realizar un sistema de drenaje en donde descienda esta gradiente. 
Consideramos una profundidad de filtro de 0.60 m y los siguientes 
elementos que conforman el filtro.    
  
 
 Chequeo de cada estrato: 
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Se realiza los siguientes procedimientos con el fin de verificar que 
no se produzca tubificación. 
Estrato I: Hallamos una sección promedio: 




𝑥 0.60 = 1.488𝑚2 
 
Según DARCY:        
𝑄 = 𝐾𝑥𝐴𝑥𝐼 
         
Dónde:  
 
𝐾 1  = 0.50𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔 =  0.005𝑚/𝑠𝑒𝑔 
    𝑄 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 1.36𝐿/𝑠𝑒𝑔 =   0.001356654𝑚3/𝑠𝑒𝑔 
 →   𝑰 = 𝟎. 𝟏𝟖 <   𝟎. 𝟑(𝒏𝒐 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒖𝒃𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏) 
  
Estrato II: Hallamos una sección promedio: 




𝑥 0.60 = 1.176𝑚2 
Según DARCY:        
𝑄 = 𝐾𝑥𝐴𝑥𝐼 
         
Dónde:  
 
𝐾 2  = 10.00𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔 =  0.100𝑚/𝑠𝑒𝑔 
    𝑄 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 1.36𝐿/𝑠𝑒𝑔 =   0.001356654𝑚3/𝑠𝑒𝑔 
 →   𝑰 = 𝟎. 𝟎𝟏 <   𝟎. 𝟑(𝒏𝒐 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒖𝒃𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏) 
 
Estrato III: Hallamos una sección promedio: 




𝑥 0.60 = 0.810𝑚2 
Según DARCY:        
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𝑄 = 𝐾𝑥𝐴𝑥𝐼 
         
Dónde:  
 
𝐾 3  = 100.00 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔 =  1.00 𝑚/𝑠𝑒𝑔 
    𝑄 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 1.36 𝐿/𝑠𝑒𝑔 =   0.001356654𝑚3/𝑠𝑒𝑔 
 →   𝑰 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟕 <   𝟎. 𝟑 (𝒏𝒐 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒖𝒃𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏) 
 
Como se puede observar en ninguno de los tres estratos se 
presenta el fenómeno de tubificación, el gradiente hidráulico va 
disminuyendo gradualmente generando la suavización de las líneas 
de flujo de capa en capa. 
    
 Chequeo para toda la estratificación: 





𝑥 0.60 = 1.122𝑚2 
 
Según DARCY:        
𝑄 = 𝐾𝑥𝐴𝑥𝐼 
         
Dónde:  
𝐾 𝑣 = 1.58 𝑐𝑚/𝑠𝑒𝑔 =  0.016 𝑚/𝑠𝑒𝑔 
    𝑄 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜  = 1.36 𝐿/𝑠𝑒𝑔 =   0.001356654𝑚3/𝑠𝑒𝑔 
 →   𝑰 = 𝟎. 𝟏𝟒𝟑𝟒 <   𝟎. 𝟑 (𝒏𝒐 𝒉𝒂𝒚 𝒕𝒖𝒃𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏) 
 
Se observa que no existe TUBIFICACION en ningún estrato 
 Cálculo del caudal capaz de atravesar por la estratificación: 
    
𝑄𝑓 = 𝐾𝑥𝐴𝑝𝑥𝐼 
𝑄𝑓  = 0.0158  𝑥    1.122 𝑥    0.18 
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𝑄𝑓  = 0.003185 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 =    3.19 𝐿/𝑠𝑒𝑔 
 
De los cálculos realizados podemos observar que los espesores de los 
estratos del filtro son suficientes para filtrar el caudal máximo aforado 
de 1.36 𝑙𝑡𝑠/𝑠𝑒𝑔. 
 
 Cálculo del caudal capaz de atravesar por la estratificación: 
𝑉𝑎 = 𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 𝑥 𝑇𝑟 
Donde:   
𝑉𝑎 : Volumen almacenado (m3)  
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜: Caudal máximo diario (m3 /seg)  
𝑇𝑟 : Tiempo de retención (3 - 5 min)  
 
Considerando: 𝑇𝑟 = 3.00 minutos   = 180.00 𝑠𝑒𝑔 
𝑄𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜 = 0.00136 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 
→    𝑉𝑎 = 0.2442𝑚3 
ò   𝑉𝑎 = 244.20 𝐿𝑡𝑠 
Luego teniendo las medidas para la caja de captación: 
𝐻 = 0.90 𝑚 
𝑎 = 1.00 𝑚 
𝑏 = 0.70 𝑚 
Calculamos el volumen total 
𝑉𝑡 = 𝐻 𝑥 𝑏 𝑥 𝑎 
𝑉𝑡 = 0.630 𝑚3 
𝑉𝑡 > 𝑉𝑎 
𝟎. 𝟔𝟑𝟎 > 𝟎. 𝟐𝟒𝟒  OK! 
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3.4.3.4. Diseño estructural 
En el diseño se considera el muro sometido al empuje que genera la 
tierra, es decir, cuando la estructura se encuentra vacía. Cuando 
esta está llena, el empuje hidrostático tiene un componente en el 
empuje de la tierra que favorece la estabilidad del muro. 
Las cargas consideradas son: el propio peso, el empuje de la tierra 
y la sub-presión. 
Se debe verificar que la carga unitaria sea igual o menor a la 
capacidad portante del terreno, a fin de garantizar la estabilidad del 
muro; y para garantizar la resistencia del muro al deslizamiento y al 
volteo, se debe verificar un coeficiente de seguridad no menor de 
1.6.         
DATOS:         
     
Peso específico del suelo 𝛾𝑠 =  1.46 𝑇𝑛/𝑚3  
 
Angulo de rozamiento interno del suelo 𝛷 =  24.63°    
Coeficiente de fricción 𝑢 = 0.30       
Peso específico del concreto 𝛾𝑐 =  2.40𝑇𝑛/𝑚3     
𝑓´𝑐 = 210.00𝐾𝑔/𝑐𝑚2      
𝜎𝑡 = 1.40𝐾𝑔/𝑐𝑚2      
Altura del suelo ℎ = 0.60𝑚      
 
Considerando el 









El coeficiente de empuje (𝐶𝑎ℎ) es:     
     
 
 
                         𝐶𝑎ℎ = 0.412 
𝐸𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠   →          𝑃 =  108.11 𝐾𝑔 
 
 Momento de vuelco (Mo): 
 
 
Considerando 𝑌 =  ℎ/3      𝑌 = 0.2𝑚 



















𝐶𝑎ℎ =  
1 − 𝑠𝑒𝑛 𝜙
1 + 𝑠𝑒𝑛 𝜙
 
𝑀𝑜 =  𝑃 𝑥 𝑌 
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𝑎 = 0.456𝑚 
           
"a" pasa por el tercio central, está entre  
0.233 <    𝟎. 𝟒𝟓𝟔   < 0.467    (𝑶𝑲) 
 Chequeo: 
Por vuelco:          
    
 
𝐶𝑑𝑣 = 14.06 >  1.60  (𝑶𝑲) 
          
Máxima carga unitaria:       
   
     𝑃1 = 0.008  𝐾𝑔/𝑐𝑚2  
   
          
                                     𝑃2 = 0.136  𝐾𝑔/𝑐𝑚2 
          
                      𝑃2 = 0.136  𝐾𝑔/𝑐𝑚2 <   1 𝐾𝑔𝑙𝑐𝑚2  ( 𝑶𝑲) 
 
 
𝑊 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑊 (𝐾𝑔) 𝑋 (𝑚) 𝑀𝑟 =  𝑋 𝑊 (𝐾𝑔/𝑚) 
𝑊1 0.7 x 0.15 x 2.4 252.00 0.350 88.20 
𝑊2 0.9 x 0.15 x 2.4 324.00 0.575 186.30 
𝑊3 0.05 x 0.6 x 1.459 43.77 0.675 29.54 
𝑊𝑇 TOTAL 619.77   304.04 
𝑎 =  
𝑀𝑟 −  𝑀𝑜
𝑊𝑇
 


















   𝐹 = 185.9  𝐾𝑔      
           
         
    
 Reforzamiento: 
    
Datos:     
 𝑒𝑚 =  0.15𝑚 
                                  𝑒𝑙 =  0.15𝑚 
          𝑏 =  100.00𝑐𝑚 
        𝐹𝑦 =  4200.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
        𝐹𝑐 =  210.00 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 
 
 Armadura en muro: 
 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  3.62 𝑐𝑚2  
 ф =   3/8 "   
 𝐴𝑠𝑣𝑎𝑟 =  0.71 𝑐𝑚2  




Por lo tanto el acero a usar en los muros es tanto para acero 
horizontal y vertical, el siguiente      




 ф   @  
 3/8 20 
𝐹
𝑃
> 1.6 𝐹 = 𝑢 𝑥 𝑊𝑇 
𝐹
𝑃
= 1.72 > 1.6     (𝑶𝑲 )    
𝐴𝑠 𝑚𝑖𝑛 = 0.7√𝑓´𝑐 𝑏 𝑥 𝑒𝑚/𝑓𝑦 
𝑒𝑠𝑝 =





 Armadura en Losa: 
 
 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  2.70 𝑐𝑚2  
 ф =   3/8 "   
 𝐴𝑠𝑣𝑎𝑟 =  0.71 𝑐𝑚2  
 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜: 26.39 𝑐𝑚   
Por lo tanto el acero a usar en la losa es tanto para acero 




3.4.4. Línea de conducción 
El sistema de agua potable presente en el proyecto es por gravedad, 
motivo por el cual es necesario contar con una línea de conducción que 
permita el la circulación del agua desde la estructura de captación, 
hasta el reservorio proyectado, es por ello que está formado por un 
conjunto de ductos, válvulas y estructuras como cámaras rompe 
presión, aprovechando la carga estática presente. Para la elección del 
diámetro de la tubería se debe considerar la conservación de presiones 
iguales o menores a la resistencia que el material de la tubería pueda 
soportar. 
La tubería sigue el perfil del terreno por donde ha sido trazada la línea 
de conducción, motivo por el cual se busca que dicha ruta sea lo más 
accesible posible y permita la correcta instalación y la conservación de 
las tuberías. 
3.4.4.1. Criterios de diseño 
 Carga disponible 
Está representada por la diferencia de cotas entre la estructura de 
captación y el reservorio. 
Asumimos  
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 Gasto de diseño 
Para el diseño de la línea de conducción se utiliza el Caudal máximo 
diario (𝑄𝑚𝑑) para el periodo de diseño seleccionado. 
 
 Clase de tubería 
Para la selección de la clase de tubería se debe considerar los 
criterios que se indican en la siguiente tabla y que varían de acuerdo 
las presiones máximas. 
 







Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
En nuestro diseño consideraremos tubería de clase 10. 
 Diámetros 
El diámetro se elige teniendo en cuenta velocidades mínimas de 0.6 
m/s y máximas de 3 m/s, se considera también aspectos económicos 
y el máximo desnivel que se presenta a lo largo de toda la longitud 
del tramo, así mismo las pérdidas de carga deben ser menores a la 
carga disponible. 
 
 Línea de gradiente hidráulica 
La línea de gradiente hidráulica (L.G.H.) nos señala la presión de 
agua a lo largo de la tubería bajo condiciones de operación, siempre 
se encuentra por encima del terreno y permite cambiar el diámetro 
en ciertos puntos críticos para mejorar las pendientes. 
CLASES P (m H2O) 
laboratorio 
P (m H2O) trabajo 
C 5 50 35 
C 7.5 75 50 
C 10 105 70 




 Pérdida de carga 
Este valor está determinado por el gasto de energía que se necesita 
para vencer las resistencias que se oponen a la circulación del agua 
de un punto a otro en determinado tramo de la tubería. Tenemos 
pérdidas de carga por tramo y pérdida de carga unitaria. 
 
 Presión 
Determinamos la presión final estática y dinámica a lo largo del tramo 
de la línea. 
3.4.4.2. Estructuras complementarias 
 Cámara de válvula de aire 
Estas cámaras son instaladas con la finalidad de evitar el aire 
acumulado en los puntos altos lo cual provoca una reducción del flujo 
del agua, generando así un aumento de pérdida de carga y la 




 Cámara de válvula de purga 
Es necesario instalar estas válvulas con la finalidad de que permita 
realizar una limpieza periódica de los tramos de las tuberías, ya que 
hay ocasiones en que los sedimentos se acumulan en los puntos 
bajos de la línea de conducción generalmente con topografía 
accidentada, provocando la reducción del área del flujo del agua. 
 
3.4.4.3. Cálculo de la línea de conducción 
Se utiliza la siguiente fórmula de  Hazen – willams 
 
Dónde: 
𝑄 = 0.0004264 x C x 𝐷2.64 𝑥 ℎ𝑓0.54 
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Q = Caudal (l/s) 
D = Diámetro de la tubería (Pulg.) 
Hf= Perdida de carga unitaria (m/km) 
C = Coeficiente de Hazen - Willams expresado en 𝑝𝑖𝑒𝑠^(1/2)/𝑠𝑒𝑔 
 
TRAMO: Captación hasta Reservorio 
Cota Captación tipo ladera = 3778.90 m.s.n.m 
Cota reservorio apoyado = 3665.00 m.s.n.m 
𝑄𝑚𝑑 =  0.860 𝑙/𝑠 
𝐶 =  140 
𝐿 =  563.78 𝑚 
𝐿 =  0.56 𝑘𝑚 
𝛥ℎ =  113.90 𝑚 
 
 Pérdida de carga unitaria 
Fórmulas:                     202.033 𝑚/𝑘𝑚 
 
 Cálculo del diámetro de la tubería 




𝐷 =  0.93 𝑝𝑢𝑙𝑔 
Asumimos un valor comercial: 
𝐷 =  1.00 𝑝𝑢𝑙𝑔 





S = ℎ𝑓 = 
D = (
𝑄 (𝑙/𝑠)







Se utiliza el diámetro comercial de la tubería seleccionada y el gasto 
de diseño para calcular la perdida de carga unitaria 
Fórmulas:  
Donde: 
𝑄 = Caudal (l/s)                                                         
ℎ𝑓 = Perdida de carga unitaria (m/m) 
D = Diámetro de la tubería (pulg). 
 Perdida de Carga en el Tramo hf. 
Formula:    
Dónde: 
Long = m 
 
Se procede a calcular la cota piezométrica y la presión al final del 
tramo, considerando el valor de Hf 
 
 Cota piezométrica del reservorio 
   
   




 Verificación de velocidades. 








ℎ𝑓 = 0.1397 𝑚/𝑚  
Hf = L x hf 
𝐻𝑓 = 78.76 𝑚 
𝐶𝑃𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 =  𝐶𝑜𝑡𝑎 𝐶𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  −  𝐻𝑓 
𝐶𝑃𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 = 3700.14 𝑚𝑠𝑛𝑚 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 =  𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 −  𝑐𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 
𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 =  35.14 𝑚 
Q = V x A  𝐴 =
1
4




𝑄 =  0.86 𝑙/𝑠2 
𝑄 =  0.000860 𝑚3/𝑠 
𝐷 =  1.00 𝑝𝑢𝑙𝑔 




                                  




3.4.5. Reservorio de almacenamiento 
Un reservorio es una estructura de suma importancia, ya que permite 
almacenar el agua que sea suficiente para abastecer a la población 
asegurando su disponibilidad continua en el mayor tiempo posible.  
 
 
3.4.5.1. Consideraciones básicas 
Para su diseño se deben tener en cuenta tres criterios que son su 
capacidad, ubicación y el tipo de reservorio, siendo en este caso un 
reservorio rectangular apoyado, que se encuentra en una cota menor 








𝑉1 = 1.7 𝑚/𝑠         𝑶𝑲 
TUBERIA DE PVC DE DIAMETRO NOMINAL 1" 
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 Capacidad del reservorio 
Para calcular la capacidad del reservorio, se consideran: volumen de 
regulación, el cual se determina tomando como mínimo el 25% del 
caudal de diseño, volumen contra incendio, el cual no adopta ningún 
valor debido a que la población es menor a 10000 habitantes y 
volumen de reserva que por ser zona rural adoptamos 5m3. 
 
Se realizan los siguientes cálculos para obtener la capacidad del 
reservorio. 
𝑄𝑝𝑝 =  0.663 𝑙𝑡/𝑠𝑒𝑔 
𝑄𝑝𝑝 =  0.000663 𝑚3/𝑠𝑒𝑔 
Volumen del reservorio 
 
 Volumen de Regulación: (25% 𝑑𝑒𝑙 𝑄𝑝𝑝)  
 
𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 =  25% 𝑥 𝑄𝑝𝑝 𝑥 86400 
                                                 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 =  25% 𝑥 0.663 𝑥 86400 
                                                 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 =  14.31    𝑚3/𝑑í𝑎 
                                                 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑟𝑖𝑜 =  14 𝑚³ 
 
 Volumen Contra Incendio 
𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎 𝐼. =  0 
 
 
 Volumen de Reserva 
𝑉 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 =  5 𝑚³ 
 
 Volumen total de Almacenamiento 
𝑉 𝐴𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =  19 𝑚³ 
 




 Tipo de Reservorio 
Se eligió un reservorio apoyado de forma cuadrada, debido a que 
resulta más económico y se ajusta a los requerimientos que tiene la 
población que será beneficiada. 
 
 Ubicación del reservorio 
La ubicación del reservorio está en función del sistema de agua 
potable que se tiene, cuando es por gravedad se busca que este 
esté en una cota más baja  que la captación a fin de que el agua 
pueda circular libremente. 
 
 Caseta de Válvulas 
Tubería de llegada.- cuyo diámetro es definido por la línea de 
conducción, la cual debe estar conectada a una válvula de 
compuerta del mismo diámetro antes de ingresar al reservorio. 
Tubería de salida.- debe estar prevista de una válvula de compuerta 
que permita regular el flujo de agua que abastece a la población. 
Tubería de limpia.- debe estar provista por una válvula de 
compuerta y su diámetro debe ser tal que permita la limpieza del 
reservorio en un periodo no mayor de 2 horas. 
Tubería de rebose.- no cuenta con válvula de compuerta y se 
conecta  la tubería de limpia permitiéndose la descarga de agua en 
cualquier momento. 
Para obtener los diámetros de las tuberías presentes en la caseta de 
válvulas se consideran datos como la velocidad y el Caudal máximo 
horario, teniendo lo siguiente: 
𝑉 =  0.6 𝑚/𝑠 
𝑄 =  0.0013 𝑚3/𝑠 
𝐴 =  0.00221 
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𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =  1 𝑝𝑙𝑔 
𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 =  0.053𝑚  →    2 𝑝𝑙𝑔 
𝑅𝑒𝑏𝑜𝑠𝑒 = 2 𝑝𝑙𝑔 
 
3.4.5.2. Dimensionamiento del Reservorio de Almacenamiento 
Volumen asumido para el diseño: 
𝑉𝑎𝑙𝑚 =  20.00 𝑚3 
Con el Valor del volumen (V) se define un reservorio de sección 
cuadrada cuyas dimensiones son: 
 
 
Altura de agua: ℎ    =    2.00 𝑚. 
Ancho de la Pared: 𝑏     =  3.20 𝑚. Se asume 𝑏 =  3.20 𝑚 
Borde libre:  𝐵. 𝐿. =  0.30 𝑚. 







3.4.5.3. Diseño estructural del reservorio 
En este diseño se considera el método Portland Cement Association, 
ya que determina momentos y fuerzas cortantes considerando las 
paredes empotradas entre sí.  
Cuando se tienen reservorios apoyados que generalmente 
predominan en poblaciones rurales, se utiliza de preferencia la 
condición que considera la tapa libre y el fondo empotrado. En este 
caso cuando actúa solo el empuje del agua, la presión en el borde 
es cero y la presión máxima (P), ocurre en la base. 
𝑃 =  𝑌𝑎 𝑥 ℎ 𝐸𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑢𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑠: 𝑉 =  𝑌𝑎 𝑥 ℎ² 𝑥 𝑏/2 
Donde:  
𝑌𝑎   =  1000.00   𝐾𝑔/𝑚3; Peso específico del agua 
𝑌𝑡   =  1800.00   𝐾𝑔/𝑚3; Peso específico del terreno 
𝐺𝑡   =  1.04   𝐾𝑔/𝑐𝑚² ; Capacidad Portante del terreno 
 
A.-  CÁLCULO DE MOMENTOS Y ESPESOR (E): 
 
 PAREDES: El cálculo se realiza considerando que el reservorio 
se encuentra lleno y sujeto a la presión de agua y se tiene en 
cuenta la relación:  𝑏/ℎ    =  1.60 
Teniendo la relación calculada, se toma el valor más cercano que 
es:  𝑏/ℎ = 1.75. 
 
Y con ello calculamos los momentos: 
Cuadro 16: Cuadro de Momentos para un b/h=1.75 
b/h x/h Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
  Mx My Mx My Mx My 
 0 0.000 0.025 0.000 0.007 0.000 -0.050 
 1/4 0.012 0.022 0.005 0.008 -0.010 -0.052 
1.75 1/2 0.016 0.016 0.010 0.009 -0.009 -0.046 
 3/4 -0.002 0.005 0.001 0.004 -0.005 -0.027 
 1 -0.074 -0.015 -0.050 -0.010 0.000 0.000 
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Fuente: Libro Agua Potable para Poblaciones Rurales 
Para calcular los momentos usamos la siguiente expresión: 
𝑀 =  𝐾 𝑥 𝑌𝑎 𝑥 ℎ3 
Conocidos los datos se calcula:    𝑌𝑎𝑥 ℎ³ =  8000 𝑘𝑔. 
Momentos (kg-m) debido al empuje del agua  
Cuadro 17: Cuadro de Momentos reemplazados para un b/h=1.75 
b/h x/h Y = 0 Y = b/4 Y = b/2 
  Mx My Mx My Mx My 
 0 0.00 200.00 0.00 56.00 0.00 -400.00 
 1/4 96.00 176.00 40.00 64.00 -80.00 -416.00 
1.75 1/2 128.00 128.00 80.00 72.00 -72.00 -368.00 
 3/4 -16.00 40.00 8.00 32.00 -40.00 -216.00 
 1 -592.00 -120.00 -400.00 -80.00 0.00 0.00 
Fuente: Elaboración Propia 
Observando el cuadro anterior tenemos el Máximo Momento 
Absoluto:  
𝑀   =  592.00  𝐾𝑔 − 𝑚 
Espesor de la pared (e): 
Utilizamos la fórmula: 𝑒 =  (6 𝑥 𝑀/ (𝑓𝑡 𝑥 𝑏))½ 
Dónde:  
 𝑓′𝑐 =  210.00   𝐾𝑔/𝑐𝑚² ; Resistencia del concreto 
 𝑓𝑡 =  12.32   𝐾𝑔/𝑐𝑚² ;  0.85 𝑥 (𝑓′𝑐)½ 
𝑏 =  100.00 𝑐𝑚 
Reemplazando en la fórmula:  
𝑒 =  16.98 𝑐𝑚. 
Se asume 𝒆 =  𝟐𝟎. 𝟎𝟎 𝒄𝒎. 
 LOSA DE CUBIERTA: 
La losa de cubierta, para este diseño, se considera como una losa 
armada en dos sentidos y apoyada en sus cuatro lados. 
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Espesor de la losa:    𝐸 =  (𝐿 +  2 ∗ 𝑒/2)/36 
 𝐿 =  3.20𝑚 
 𝐸 =  0.09𝑚  
 
Se asume 𝑬 =   𝟎. 𝟏𝟎 𝒎. 
De acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones para losas 
macizas en dos direcciones, si la relación de las dos es igual a la 
unidad, los momentos flexionantes en las fajas centrales son: 
 
𝑀𝐴 =  𝑀𝐵 =  𝐶𝑊𝐿2 … . . (1)     Donde: 𝐶 =  0.036 
Metrado de cargas 
Peso Propio:   𝐸 𝑥 2400     = 240.00  𝐾𝑔/𝑚²   
Carga Viva    :                           = 150.00  𝐾𝑔/𝑚²   
                                     𝑊   =  390.00  𝐾𝑔/𝑚²   
Reemplazando valores en la ecuación (1), se tiene:   
   
𝑀𝐴  =   𝑀𝐵  = 162.30  𝐾𝑔 − 𝑚 
Calculamos el espesor útil "d" mediante el método elástico y 
reemplazando el momento:  
𝑑 =  (𝑀/𝑅𝑏)½ 
Dónde:  𝑏  = 100  𝑐𝑚 cambiado de 125 a 100  
           𝑀 = 162.30  𝐾𝑔 − 𝑚  
                    𝑅 = 1/2 𝑥 𝑓𝑐 𝑥 𝑗 𝑥 𝑘 
Datos de diseño:      
𝐹𝑌  = 4200.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚² ; Resistencia del acero  
𝑓′𝑐  = 210.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚² ; Resistencia del concreto  
𝑓𝑐   = 79.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²   
𝐹𝑠 = 1400.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²  
𝐸𝑠 = 2100000.00   
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𝐸𝑐 =   15000𝑥(𝑓′𝑐)½ = 217370.65    
𝑛   =  𝐸𝑠/𝐸𝑐  = 9.66   
𝑘  =  1/(1 + 𝑓𝑠/(𝑛 𝑥 𝑓𝑐)) = 0.35   
𝑗    =  1 −  𝑘/3 =  0.88  
𝑅  = 217.93    
𝑑  = 0.86  𝑐𝑚   
Recubrimiento: 2.50  𝑐𝑚   
El espesor total (e), considerando un recubrimiento de 2.5 cm., será 
igual a:  3.36 𝑐𝑚 
Siendo menor que el espesor mínimo encontrado:                      
𝑒   = 10  𝑐𝑚 
Para el diseño se considera:    
𝑑 =  𝑒 −  𝑟𝑒𝑐𝑢𝑏. =  7.5  𝑐𝑚 
 
 LOSA DE FONDO: 
Comenzamos asumiendo el espesor de la losa de fondo en 0.20m. 
Y conocida la altura de agua, el valor de P será:   
   
Peso propio del agua:  ℎ 𝑥 𝑌𝑎           = 2000.00  𝐾𝑔/𝑚² 
Peso del concreto:  𝑒 𝑥 𝑌𝑐𝑜𝑛𝑐.   = 480.00  𝐾𝑔/𝑚² 
                                              𝑊   = 2480.00  𝐾𝑔/𝑚²  
 
La losa de fondo se considera una placa flexible y no una placa 
rígida, debido a que el espesor es pequeño comparado con la 
longitud; además se considerara apoyada en una zona donde la 
rigidez aumenta con el empotramiento. 
Debido a la acción de las cargas verticales actuantes para una luz 




Momentos de empotramiento en los extremos 
  𝑀 =  − 𝑊 𝑥 𝐿²/192 = −132.27  𝐾𝑔 − 𝑚 
Momentos en el centro 
𝑀 =  𝑊 𝑥 𝐿²/384  = 66.13  𝐾𝑔 − 𝑚 
En losas planas rectangulares armadas en dos direcciones, se 
sugiere los siguientes factores:      
Para un momento en el centro: 0.0513   
Para un momento de empotramiento: 0.5290   
Momentos finales 
Empotramiento: 𝑀 (𝑒)   = 0.5290 𝑥 𝑀     = −69.97  𝐾𝑔 − 𝑚 
Centro:           𝑀 (𝑐)   = 0.0513 𝑥 𝑀     = 3.39  𝐾𝑔 − 𝑚 
Chequeo del espesor:      
Se toma en cuenta el máximo momento absoluto de los momentos 
finales obtenidos, ya que se calcula mediante el método elástico sin 
agrietamiento. 
𝑀  =   69.40  𝐾𝑔 − 𝑚, con la siguiente relación:  
𝑒 =  (6𝑀/(𝑓𝑡 𝑥 𝑏))½     
Siendo:       
𝑓′𝑐  = 210.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²    
𝑓𝑡  =  0.85 𝑥 (𝑓′𝑐)½ = 12.32  𝑐𝑚    
𝑒 = 5.81  𝑐𝑚    
Por lo tanto dicho valor es menor al asumido de 15 cm, y 
considerando un recubrimiento de 4 cm, resulta:  




B.- DISTRIBUCIÓN DE LA ARMADURA (E): 
Para determinar el área de acero de la armadura de la pared, de la 
losa de cubierta y de fondo, se considera la siguiente relación: 
  𝐴𝑆 =  𝑀/(𝑓𝑠 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑) 
Dónde:  
M; Momento máximo absoluto en Kg-m     
fs; Fatiga de trabajo en Kg/cm²      
j  ; Relación entre la distancia de la resultante de los esfuerzos de 
compresión al centro de gravedad de los esfuerzos de tensión.  
d ; Peralte efectivo en (cm).      
 Distribución de la armadura en la pared 
 
Para la armadura vertical, resulta un momento:  
   𝑀𝑥    = −592.00  𝐾𝑔 − 𝑚 
Para la armadura horizontal el momento:    
𝑀𝑦    = −400.00  𝐾𝑔 − 𝑚 
Para resistir los momentos originados por la presión del agua y 
tener una distribución de la armadura, se considera:  
      
𝑓𝑠     = 900.00 𝐾𝑔/𝑐𝑚²      
𝑛      = 9.00       
𝑓𝑐      = 79.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²     
𝑒      = 20.00  𝑐𝑚     
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑏𝑟𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 5.00  𝑐𝑚  
𝑃𝑒𝑟𝑎𝑙𝑡𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜  (𝑑)     = 15.00  𝑐𝑚 
𝐹𝑌    = 4200.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²      
𝑓′𝑐   = 210.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²   
𝑘 = 1/1 + 𝑓𝑠/(𝑛 𝑥 𝑓𝑐) = 0.441      
𝑗    =  1 −  𝑘/3 = 0.853      
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𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  3  𝑐𝑚²   Acero mínimo: 0.0015 𝑥 𝑏 𝑥 𝑒   
  
𝐴𝑠 𝑉 =  𝑀/(𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑) = 5.14  𝑐𝑚² 
 
Como: 𝐴𝑠𝑉 > 𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛; el área de acero es el adecuado = 5.14  𝑐𝑚² 
Se usara acero de diámetro: 3/8"   = 0.71  𝑐𝑚² 
Espaciamiento:  3/8" @ 13.00 𝑐𝑚 (ACERO VERTICAL) 
Asumiendo                   = 𝟏𝟓. 𝟎𝟎 𝒄𝒎      (ACERO VERTICAL) 
 
𝐴𝑠𝐻    =  𝑀/(𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑)3.47  𝑐𝑚² 
 
Como: 𝐴𝑠𝐻 >  𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 ; el área de acero es el adecuado = 3.47  𝑐𝑚² 
Se usara acero de diámetro: 3/8"   = 0.71  𝑐𝑚²   
Espaciamiento:  3/8" @ 20.00 𝑐𝑚 (ACERO TRANSVERSAL 
Asumiendo                        = 𝟏𝟓. 𝟎𝟎 𝒄𝒎 (ACERO TRANSVERSAL)  
  
 Distribución de la armadura en la losa de cubierta  
Para este caso, se considera el momento en el centro:  
      
𝑀𝑑𝑖𝑠  = 162.30  𝐾𝑔 − 𝑚     
𝑓𝑠       = 1400.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²      
𝑛      = 9.00      
𝑓𝑐      = 79.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²      
𝐹𝑌    = 4200.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²      
𝑓′𝑐   = 210.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²      
𝑘 = 1/1 + 𝑓𝑠/(𝑛 𝑥 𝑓𝑐) = 0.34       
𝑗    =  1 −  𝑘/3 = 0.89       
𝑒   = 10.00  𝑐𝑚      
Recubrimiento 𝑟   = 2.50  𝑐𝑚  𝑑  =  𝑒 −  𝑟   = 7.50  𝑐𝑚   
        
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  3.33  𝑐𝑚² Acero mínimo: 14 𝑥 𝑏 𝑥 𝑒/𝐹𝑌  
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𝐴𝑠   =  𝑀/(𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑) = 1.74  𝑐𝑚² 
 
Como: 𝐴𝑠 <  𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛; usar acero mínimo = 3.33 𝑐𝑚² 
Se usara acero de diámetro:    3/8"   = 0.71  𝑐𝑚² 
Espaciamiento:  3/8" @ 21.00 𝑐𝑚  
Se asume:           3/8" @ 20.00 𝑐𝑚  
 
 Distribución de la armadura en la losa de fondo 
Como en el caso del cálculo de la armadura de la pared, en la losa 
de fondo se considera un máximo momento absoluto de   
𝑀𝑎𝑏 ∶ 69.97  𝐾𝑔 − 𝑚   
𝑓𝑠       = 900.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²    
𝑛      = 9.00    
𝑓𝑐      = 79.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²    
𝐹𝑌    = 4200.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²   
𝑓′𝑐   = 210.00  𝐾𝑔/𝑐𝑚²    
𝑘 = 1/1 + 𝑓𝑠/(𝑛 𝑥 𝑓𝑐) = 0.44     
𝑗    =  1 −  𝑘/3 = 0.85    
𝑒   = 20.00  𝑐𝑚    
Recubrimiento 𝑟   = 4.00  𝑐𝑚  𝑑  =  𝑒 −  𝑟   = 16.00  𝑐𝑚 
𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛 =  6.67  𝑐𝑚² Acero mínimo: 0.0017 𝑥 𝑏 𝑥 𝑒  
   
𝐴𝑠   =  𝑀/(𝑓𝑠 ∗ 𝑗 ∗ 𝑑) = 0.57  𝑐𝑚² 
Como: 𝐴𝑠 <  𝐴𝑠𝑚𝑖𝑛; usar acero mínimo = 6.67 𝑐𝑚² 
Se usara acero de diámetro: 3/8"   = 0.71  𝑐𝑚² 
Espaciamiento:  3/8" @ 10.00 𝑐𝑚  
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Se asume: 𝟑/𝟖" @ 𝟏𝟎. 𝟎𝟎 𝒄𝒎 
 
C.- CHEQUEO POR ESFUERZO CORTANTE Y ADHERENCIA: 
El chequeo por esfuerzo cortante consiste en verificar si la 
estructura requiere estribos o no; y el chequeo por adherencia sirve 
para verificar si existe una perfecta adhesión entre el concreto y el 
acero de refuerzo. 
 Chequeo de la pared 
 
Esfuerzo cortante:  
  
La fuerza cortante total máxima (V), será   = 𝑌𝑎 𝑥 ℎ² /2 =
2000  𝐾𝑔 
Esfuerzo cortante Nominal (𝑣):          𝑣   = 𝑉/(𝑗 𝑥 𝑏 𝑥 𝑑)  = 1.56  𝐾𝑔 
El esfuerzo permisible nominal en los muros, no excederá a:  
𝑉𝑚𝑎𝑥     =  0.02 𝑥 𝑓′𝑐  = 4.20  𝐾𝑔/𝑐𝑚²    
Como 𝑉𝑚𝑎𝑥 >  𝑣 →  las dimensiones del muro por corte, 





Para elementos sujetos a flexión, el esfuerzo de adherencia en 
cualquier punto de la sección se calcula mediante:   
    𝑢 =  𝑉 /(𝐴𝑑ℎ 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑)  
𝐴𝑑ℎ   =Perímetro de la varilla x N° de varillas  
𝑃𝑎𝑟𝑎 Ø 3/8" = 3.00  𝑐𝑚 
Espaciamiento =    Ø 3/8”  @15.00 N° varillas = 6.67 
𝑢 = 7.82  𝐾𝑔/𝑐𝑚² 
El esfuerzo permisible por adherencia (𝑢𝑚𝑎𝑥) es:    
𝑢𝑚𝑎𝑥  =  0.05 𝑥 𝑓′𝑐  = 10.50  𝐾𝑔/𝑐𝑚² 
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Como 𝑢𝑚𝑎𝑥 >  𝑢  → las dimensiones del muro por adherencia, 
satisfacen las condiciones de diseño.     
   
 Chequeo de la losa de cubierta 
Esfuerzo cortante:   
La fuerza cortante total máxima (V), será   = 𝑊 𝑥 𝑆/3416.00  𝐾𝑔 
Esfuerzo cortante Nominal (v):         𝑣   = 𝑉/(𝑏 𝑥 𝑑)  = 0.55  𝐾𝑔 
El máximo esfuerzo cortante unitario (𝑣𝑚𝑎𝑥) es:  
𝑉𝑚𝑎𝑥     =  0.29𝑥(𝑓′𝑐)½  = 4.20  𝐾𝑔/𝑐𝑚² 
Como 𝑉𝑚𝑎𝑥 >  𝑣  →  las dimensiones de la losa por corte, 
satisfacen las condiciones de diseño     
   
Adherencia:        
𝑢 =  𝑉 /(𝐴𝑑ℎ 𝑥 𝑗 𝑥 𝑑) 
𝐴𝑑ℎ   = Perímetro de la varilla de fierro x Numero de varillas 
𝑃𝑎𝑟𝑎 Ø 1/2" = 4.00  𝑐𝑚 
Espaciamiento     =    Ø  1/2"  @20.00 N° varillas  = 5.00 
𝑢    = 3.12  𝐾𝑔/𝑐𝑚² 
El esfuerzo permisible por adherencia (𝑢𝑚𝑎𝑥) es:    
𝑢𝑚𝑎𝑥  =  0.05 𝑥 𝑓′𝑐  = 10.50  𝐾𝑔/𝑐𝑚² 
Como 𝑢𝑚𝑎𝑥 >  𝑢    → las dimensiones de la losa de cubierta por 
adherencia, satisfacen las condiciones de diseño. 
    
3.4.6. Red de distribución  
La red de distribución está conformada por un conjunto de tuberías, 
accesorios y estructuras que tiene el objetivo de conducir el agua desde 
el reservorio hasta la toma domiciliaria o pileta pública. 
3.4.6.1. Consideraciones básicas 
Para realizar el diseño de la red de agua un factor importante es el 
caudal máximo horario ( 𝑄𝑚ℎ = 1.325 𝑙𝑝𝑠 ). 
Existen ciertos parámetros que se deben cumplir como la velocidad 
y presión que hay en las tuberías, para el caso de las velocidades se 
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deben tener valores como mínimo de 0.6 m/s y como máximo de 3 
m/s, si no se encuentra en este rango y son velocidades menores 
existe la posibilidad que se presente sedimentación o el desgaste de 
los accesorios y tuberías en caso de que las velocidades sean 
mayores. 
Para el caso de las presiones, se recomienda que la presión mínima 
en cualquier punto de la red sea 5 mca y que la presión estática no 
exceda los 50 mca, debido a que al no cumplir con estos valores se 
puede originar pérdidas por fugas. 
La tubería a considerar debe tener diámetro mínimo de ¾” y debe 
satisfacer en todo momento las condiciones hidráulicas, 
garantizando así las presiones mínimas de servicio en la red. 
El sistema de red de agua cuenta también con válvulas de paso y de 
control, las primeras sirven para regular el caudal del agua por 
sectores, las segundas para controlar la entrada de agua en el 
domicilio y ambas sirven para facilitar el mantenimiento y reparación, 
en caso de que se presenten problemas con el flujo de agua. 
 
3.4.6.2. Tipos de redes 
Existen dos tipos de redes de sistemas de distribución, el sistema 
abierto o de ramales abiertos y el sistema de circuito cerrado. 
En este proyecto se ha considerado un sistema de ramales abiertos, 
constituido por un ramal matriz y una seria de ramificaciones. 
 
3.4.6.3. Conexiones domiciliarias 
 
Son tuberías y accesorios que se instalan desde la red de 
distribución hacia cada vivienda, para que las familias puedan 
utilizarla en la preparación de sus alimentos e higiene. El diámetro 




3.4.6.4. Cálculo de la red de distribución. 
 
 Reporte de presiones 
Se tiene el siguiente cuadro resumen donde se  muestran todas las 
presiones en los nodos de la red de agua. En todos los puntos las 
presiones cumplen con los límites. 
 
Cuadro 18: Cuadro Resumen de presiones en todos los nodos 
 





J-197 3,655.51 3,666.28 11 
J-79 3,654.59 3,665.80 11 
J-136 3,654.39 3,665.76 11 
J-151 3,651.17 3,662.66 11 
J-78 3,653.60 3,665.80 12 
J-143 3,650.51 3,662.96 12 
J-184 3,653.93 3,666.49 13 
J-140 3,650.10 3,662.66 13 
J-132 3,650.62 3,663.50 13 
J-135 3,652.60 3,665.76 13 
J-47 3,648.92 3,662.39 13 
J-177 3,651.97 3,666.08 14 
J-133 3,649.19 3,663.50 14 
J-48 3,648.00 3,662.31 14 
J-190 3,651.96 3,666.34 14 
J-176 3,651.70 3,666.16 14 
J-148 3,648.17 3,662.96 15 
J-155 3,649.06 3,665.98 17 
J-83 3,644.00 3,662.08 18 
J-156 3,646.64 3,665.97 19 
J-82 3,642.65 3,662.08 19 
J-178 3,642.60 3,662.31 20 
J-183 3,646.76 3,666.48 20 
J-168 3,638.85 3,661.02 22 
J-185 3,642.34 3,665.96 24 
J-103 3,642.01 3,665.95 24 
J-115 3,641.98 3,665.95 24 
J-106 3,640.68 3,665.95 25 
J-104 3,640.23 3,665.95 26 
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J-88 3,635.84 3,661.71 26 
J-196 3,639.73 3,665.91 26 
J-169 3,634.66 3,661.02 26 
J-51 3,639.40 3,665.95 27 
J-52 3,638.70 3,665.95 27 
J-170 3,634.27 3,661.62 27 
J-118 3,638.51 3,665.95 27 
J-144 3,638.30 3,665.95 28 
J-89 3,633.68 3,661.62 28 
J-114 3,636.55 3,665.95 29 
J-175 3,635.82 3,665.95 30 
J-113 3,635.47 3,665.95 30 
J-187 3,630.28 3,661.70 31 
J-167 3,634.00 3,665.95 32 
J-192 3,632.52 3,665.93 33 
J-152 3,627.38 3,661.31 34 
J-163 3,630.62 3,665.94 35 
J-198 3,623.56 3,659.40 36 
J-159 3,629.83 3,666.16 36 
J-179 3,628.02 3,666.15 38 
J-121 3,627.79 3,665.94 38 
J-200 3,619.37 3,657.59 38 
J-188 3,627.58 3,665.93 38 
J-35 3,626.95 3,665.90 39 
J-153 3,622.07 3,661.17 39 
J-120 3,626.81 3,665.94 39 
J-73 3,626.71 3,665.90 39 
J-36 3,626.25 3,665.90 40 
J-116 3,626.18 3,666.15 40 
J-174 3,620.94 3,661.31 40 
J-117 3,625.59 3,666.15 40 
J-41 3,625.23 3,665.91 41 
J-23 3,625.17 3,665.90 41 
J-80 3,625.04 3,665.92 41 
J-26 3,624.65 3,665.93 41 
J-24 3,624.55 3,665.90 41 
J-137 3,624.38 3,665.90 41 
J-119 3,624.27 3,665.90 42 
J-27 3,624.18 3,665.93 42 
J-42 3,624.10 3,665.91 42 
J-53 3,623.81 3,665.91 42 
J-81 3,623.76 3,665.92 42 
J-164 3,618.79 3,661.17 42 
J-65 3,623.51 3,665.91 42 
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J-55 3,623.39 3,665.93 42 
J-32 3,623.33 3,665.90 42 
J-54 3,623.28 3,665.91 43 
J-100 3,623.10 3,665.90 43 
J-29 3,622.80 3,665.90 43 
J-28 3,622.76 3,665.90 43 
J-1 3,622.66 3,665.90 43 
J-2 3,622.64 3,665.90 43 
J-97 3,622.60 3,665.93 43 
J-33 3,622.49 3,665.90 43 
J-165 3,622.48 3,665.89 43 
J-129 3,621.97 3,665.93 44 
J-49 3,613.41 3,657.59 44 
J-5 3,621.69 3,665.90 44 
J-50 3,613.27 3,657.59 44 
J-84 3,621.48 3,665.90 44 
J-6 3,621.46 3,665.90 44 
J-109 3,621.31 3,666.15 45 
J-92 3,621.03 3,665.93 45 
J-85 3,620.66 3,665.93 45 
J-110 3,620.77 3,666.15 45 
J-61 3,620.50 3,665.90 45 
J-46 3,620.43 3,665.90 45 
J-138 3,614.69 3,661.02 46 
J-86 3,619.54 3,665.93 46 
J-9 3,619.49 3,665.90 46 
J-70 3,619.36 3,665.90 46 
J-101 3,619.35 3,665.91 46 
J-128 3,619.30 3,665.94 47 
J-95 3,619.17 3,665.92 47 
J-10 3,619.12 3,665.90 47 
J-158 3,619.03 3,665.91 47 
J-93 3,619.02 3,665.93 47 
J-99 3,618.90 3,665.93 47 
J-66 3,618.78 3,665.92 47 
J-96 3,618.71 3,665.90 47 
J-75 3,618.35 3,665.90 47 
J-102 3,618.34 3,665.91 47 
J-57 3,618.07 3,665.90 48 
J-15 3,617.94 3,665.91 48 
J-108 3,618.15 3,666.15 48 
J-171 3,617.77 3,665.93 48 
J-34 3,617.70 3,665.91 48 
J-16 3,617.47 3,665.91 48 
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J-150 3,617.64 3,666.15 48 
J-125 3,617.38 3,665.93 48 
J-39 3,616.97 3,665.92 49 
J-94 3,616.85 3,665.92 49 
J-67 3,616.85 3,665.92 49 
J-134 3,616.63 3,665.93 49 
J-45 3,616.50 3,665.91 49 
J-199 3,609.83 3,659.24 49 
J-142 3,616.39 3,665.92 49 
J-58 3,616.36 3,665.94 49 
J-162 3,608.00 3,657.58 49 
J-77 3,616.20 3,666.15 50 
J-4 3,615.86 3,665.91 50 
J-87 3,615.87 3,665.94 50 
J-3 3,615.82 3,665.91 50 
J-107 3,616.06 3,666.15 50 
J-40 3,615.82 3,665.92 50 
J-56 3,615.79 3,665.91 50 
J-157 3,615.82 3,665.94 50 
J-38 3,615.99 3,666.15 50 
J-76 3,615.73 3,666.15 50 
J-191 3,610.49 3,661.00 50 
J-59 3,615.28 3,665.94 51 
J-68 3,614.97 3,665.92 51 
J-189 3,614.92 3,665.90 51 
J-181 3,615.17 3,666.15 51 
J-37 3,615.10 3,666.15 51 
J-91 3,614.68 3,665.94 51 
J-123 3,614.53 3,665.91 51 
J-139 3,609.55 3,660.96 51 
J-105 3,614.32 3,665.94 52 
J-74 3,613.91 3,665.94 52 
J-147 3,613.88 3,665.94 52 
J-90 3,613.61 3,665.94 52 
J-69 3,613.17 3,665.92 53 
J-64 3,613.00 3,665.94 53 
J-71 3,612.80 3,665.91 53 
J-11 3,612.72 3,665.94 53 
J-12 3,612.58 3,665.94 53 
J-154 3,612.41 3,665.94 53 
J-98 3,612.34 3,665.94 53 
J-63 3,612.27 3,665.94 54 
J-30 3,612.03 3,665.94 54 
J-44 3,611.95 3,665.94 54 
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J-43 3,611.92 3,665.94 54 
J-19 3,611.83 3,665.94 54 
J-17 3,611.39 3,665.94 54 
J-20 3,611.30 3,665.94 55 
J-14 3,611.06 3,665.94 55 
J-31 3,611.00 3,665.94 55 
J-18 3,610.88 3,665.94 55 
J-180 3,611.00 3,666.15 55 
J-72 3,610.60 3,665.91 55 
J-13 3,610.52 3,665.94 55 
J-193 3,605.32 3,660.93 55 
J-182 3,610.31 3,666.15 56 
J-21 3,610.00 3,665.94 56 
J-111 3,609.90 3,665.94 56 
J-124 3,609.84 3,665.94 56 
J-22 3,609.72 3,665.94 56 
J-145 3,608.89 3,665.91 57 
J-122 3,608.47 3,665.91 57 
J-186 3,608.20 3,665.93 58 
J-62 3,608.07 3,665.91 58 
J-141 3,607.86 3,665.91 58 
J-112 3,607.84 3,665.94 58 
J-25 3,607.00 3,665.91 59 
J-7 3,606.56 3,665.91 59 
J-8 3,606.32 3,665.91 59 
J-146 3,605.59 3,665.91 60 
J-60 3,605.59 3,665.91 60 
J-173 3,605.51 3,665.91 60 
J-126 3,599.99 3,660.90 61 
J-194 3,603.96 3,665.90 62 
J-127 3,598.36 3,660.90 62 
J-166 3,600.80 3,665.93 65 
J-130 3,592.00 3,660.86 69 
J-149 3,590.28 3,660.86 70 
J-131 3,588.57 3,660.84 72 
J-160 3,588.22 3,660.82 72 
J-161 3,587.98 3,660.84 73 
J-172 3,586.03 3,660.82 75 
J-195 3,585.68 3,660.79 75 
J-201 3,580.26 3,655.83 75 
 





 Reporte de velocidades. 
Se tiene el siguiente cuadro resumen donde se  muestran todas las 
velocidades en los tramos de la red de agua. 
 





MATERIAL  VELOCIDAD 
(m/s) 
P-10 1.80 63 PVC 0.1158 
P-179 8.97 63 PVC 0.1176 
P-135 11.26 63 PVC 0.1185 
P-134 15.87 63 PVC 0.1196 
P-182 2.90 20 PVC 0.1199 
P-69 2.54 20 PVC 0.1203 
P-171 2.99 20 PVC 0.1208 
P-133 13.36 63 PVC 0.1215 
P-184 3.10 20 PVC 0.1218 
P-72 3.54 20 PVC 0.1221 
P-180 29.98 63 PVC 0.1225 
P-132 13.77 63 PVC 0.1232 
P-136 3.92 20 PVC 0.1238 
P-178 4.00 20 PVC 0.1245 
P-80 21.99 50 PVC 0.1256 
P-181 12.65 63 PVC 0.1259 
P-8 4.26 20 PVC 0.1301 
P-71 4.48 20 PVC 0.1306 
P-7 4.85 20 PVC 0.1307 
P-131 13.86 63 PVC 0.1312 
P-24 5.22 20 PVC 0.1314 
P-2 5.34 20 PVC 0.1316 
P-4 5.39 20 PVC 0.1320 
P-199 29.14 50 PVC 0.1321 
P-70 5.63 20 PVC 0.1328 
P-143 6.43 20 PVC 0.1331 
P-130 8.15 63 PVC 0.1338 
P-129 9.04 63 PVC 0.1339 
P-9 6.49 20 PVC 0.1415 
P-60 6.58 20 PVC 0.1418 
P-172 6.77 20 PVC 0.1427 
P-83 59.93 32 PVC 0.1429 
P-30 7.01 20 PVC 0.1435 
P-32 7.44 20 PVC 0.1437 
P-175 7.75 20 PVC 0.1440 
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P-68 8.01 20 PVC 0.1443 
P-167 8.15 20 PVC 0.1456 
P-128 27.86 63 PVC 0.1469 
P-3 8.77 20 PVC 0.1470 
P-17 8.74 20 PVC 0.1473 
P-29 8.90 20 PVC 0.1476 
P-200 56.30 50 PVC 0.1478 
P-81 52.01 32 PVC 0.1482 
P-31 9.09 20 PVC 0.1486 
P-162 9.26 20 PVC 0.1488 
P-189 9.41 20 PVC 0.1497 
P-21 9.47 20 PVC 0.1501 
P-44 9.62 20 PVC 0.1503 
P-6 9.64 20 PVC 0.1506 
P-61 10.31 20 PVC 0.1511 
P-165 7.34 32 PVC 0.1513 
P-82 18.88 32 PVC 0.1514 
P-22 11.38 20 PVC 0.1524 
P-163 0.95 63 PVC 0.1528 
P-116 11.27 32 PVC 0.1530 
P-174 5.64 25 PVC 0.1534 
P-63 11.23 20 PVC 0.1538 
P-11 11.46 20 PVC 0.1539 
P-183 11.87 20 PVC 0.1540 
P-59 11.98 20 PVC 0.1542 
P-168 12.67 20 PVC 0.1546 
P-65 13.39 20 PVC 0.1553 
P-123 13.86 63 PVC 0.1557 
P-23 13.72 20 PVC 0.1559 
P-58 14.14 20 PVC 0.1562 
P-117 22.46 32 PVC 0.1572 
P-106 2.53 25 PVC 0.1573 
P-127 21.42 63 PVC 0.1575 
P-79 13.89 50 PVC 0.1578 
P-20 14.23 20 PVC 0.1579 
P-15 14.76 20 PVC 0.1580 
P-18 14.92 20 PVC 0.1582 
P-5 14.86 20 PVC 0.1583 
P-50 14.95 20 PVC 0.1585 
P-92 45.70 63 PVC 0.1592 
P-26 14.94 20 PVC 0.1598 
P-93 17.73 20 PVC 0.1602 
P-53 16.42 20 PVC 0.1603 
P-158 19.27 32 PVC 0.1605 
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P-122 21.58 63 PVC 0.1609 
P-118 16.33 20 PVC 0.1610 
P-126 20.80 63 PVC 0.1611 
P-38 16.77 20 PVC 0.1612 
P-62 17.48 20 PVC 0.1615 
P-76 54.46 50 PVC 0.1617 
P-35 17.64 20 PVC 0.1619 
P-185 17.82 20 PVC 0.1622 
P-190 17.91 20 PVC 0.1624 
P-186 9.06 63 PVC 0.1625 
P-125 10.39 63 PVC 0.1628 
P-25 18.72 20 PVC 0.1631 
P-164 2.29 32 PVC 0.1632 
P-28 18.60 20 PVC 0.1642 
P-173 7.26 25 PVC 0.1645 
P-115 12.33 32 PVC 0.1651 
P-55 19.76 20 PVC 0.1662 
P-27 20.19 20 PVC 0.1668 
P-105 6.22 25 PVC 0.1672 
P-161 20.66 20 PVC 0.1675 
P-36 21.27 20 PVC 0.1679 
P-46 21.48 20 PVC 0.1681 
P-14 21.66 20 PVC 0.1683 
P-34 22.07 20 PVC 0.1685 
P-66 23.29 20 PVC 0.1688 
P-142 156.78 25 PVC 0.1692 
P-94 5.00 32 PVC 0.1694 
P-52 24.90 20 PVC 0.1698 
P-47 27.53 20 PVC 0.1701 
P-144 27.45 20 PVC 0.1703 
P-41 27.97 20 PVC 0.1705 
P-101 28.64 20 PVC 0.1706 
P-124 29.35 20 PVC 0.1708 
P-177 4.03 32 PVC 0.1709 
P-91 26.26 63 PVC 0.1863 
P-42 30.53 20 PVC 0.1892 
P-43 30.53 20 PVC 0.1963 
P-51 30.72 20 PVC 0.1985 
P-176 46.21 32 PVC 0.1991 
P-104 6.12 25 PVC 0.2014 
P-156 32.57 20 PVC 0.2018 
P-159 32.97 20 PVC 0.2138 
P-90 5.54 63 PVC 0.2143 
P-40 34.43 20 PVC 0.2168 
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P-57 34.31 20 PVC 0.2198 
P-102 12.67 32 PVC 0.2204 
P-75 32.91 50 PVC 0.2234 
P-198 46.62 32 PVC 0.2249 
P-45 35.27 20 PVC 0.2257 
P-16 36.43 20 PVC 0.2269 
P-77 37.18 20 PVC 0.2275 
P-100 12.64 32 PVC 0.2284 
P-103 3.17 25 PVC 0.2298 
P-13 36.80 20 PVC 0.2301 
P-169 23.13 32 PVC 0.2308 
P-121 6.87 63 PVC 0.2365 
P-1 39.30 20 PVC 0.2382 
P-74 25.29 50 PVC 0.2451 
P-114 11.54 32 PVC 0.2468 
P-19 37.36 20 PVC 0.2485 
P-160 8.94 25 PVC 0.2496 
P-64 37.95 20 PVC 0.2573 
P-99 13.74 32 PVC 0.2871 
P-197 49.21 32 PVC 0.3445 
P-120 16.61 63 PVC 0.3268 
P-39 38.35 20 PVC 0.3678 
P-113 4.08 32 PVC 0.3438 
P-119 54.14 63 PVC 0.3469 
P-170 25.00 32 PVC 0.3483 
P-12 101.10 50 PVC 0.3491 
P-187 27.60 63 PVC 0.4700 
P-98 13.58 32 PVC 0.4951 
P-112 84.63 32 PVC 0.5342 
P-95 41.76 20 PVC 0.5476 
P-67 38.42 20 PVC 0.5861 
P-111 32.58 63 PVC 0.5901 
P-97 17.97 32 PVC 0.5932 
P-110 29.65 63 PVC 0.5945 
P-48 47.12 20 PVC 0.5963 
P-109 15.47 63 PVC 0.5973 
P-96 23.78 32 PVC 0.6003 
P-108 6.47 63 PVC 0.6014 
P-89 55.14 50 PVC 0.6434 
P-107 13.49 63 PVC 0.6892 
P-49 49.69 20 PVC 0.6991 
P-54 52.70 20 PVC 0.7001 
P-37 53.82 20 PVC 0.7045 
P-155 25.70 25 PVC 0.7063 
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P-85 128.97 63 PVC 0.7073 
P-56 58.23 20 PVC 0.7243 
P-194 65.36 20 PVC 0.7342 
P-88 57.59 50 PVC 0.7344 
P-166 12.68 50 PVC 0.7356 
P-154 17.66 25 PVC 0.7368 
P-87 38.01 50 PVC 0.7378 
P-141 117.47 20 PVC 0.7453 
P-86 24.75 50 PVC 0.7482 
P-153 36.03 25 PVC 0.7493 
P-152 33.49 25 PVC     0.7501 
P-84 142.99 63 PVC 0.7528 
P-151 18.55 25 PVC 0.7536 
P-191 21.75 50 PVC 0.7548 
P-192 133.71 50 PVC 0.7551 
P-150 29.93 25 PVC 0.7568 
P-188 23.16 25 PVC 0.7612 
P-149 43.19 25 PVC 0.7642 
P-78 34.48 63 PVC 0.7684 
P-157 240.72 25 PVC 0.7691 
P-33 173.42 20 PVC 0.7701 
P-148 10.48 25 PVC 0.7714 
P-73 59.87 63 PVC 0.7724 
P-195 47.36 63 PVC 0.7748 
P-147 38.35 25 PVC 0.7753 
P-202 185.81 63 PVC 0.7768 
P-146 23.22 25 PVC 0.7771 
P-145 6.25 25 PVC 0.7773 
P-196 113.04 25 PVC 0.7801 
P-140 83.34 25 PVC 0.7833 
P-139 18.58 32 PVC 0.7852 
P-138 19.00 32 PVC 0.7963 
P-137 32.25 32 PVC 0.8231 
P-193 131.39 32 PVC 0.8365 
LINEA DE 
CONDUCCION 







3.5. UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO 
 
3.5.1. Diseño de Unidades Básicas de Saneamiento 
 
Las UBS son construidas con paredes de ladrillo, con dimensiones de 
1.55 metros de largo por 2.30 metros de ancho, con una altura de 2.46 
metros. Tiene piso de cemento reforzado, techos de lámina de zinc  y  
puertas de madera. Las unidades disponen de un inodoro con arrastre 
hidráulico que conecta a una tubería de drenaje de 110 milímetros con 
conexión a un biodigestor, y posteriormente derivado a zanjas de 
infiltración, a estas llega también tubería de 63 milímetros que conecta 
a una ducha, lavatorio y lavadero exterior. 
 
Cuadro 20: Resumen de Ubs y sus componentes. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
3.5.1.1. Arquitectura y estructura de Unidad Básica de Saneamiento 
 
 La caseta de la UBS se ubicará externamente a la vivienda, teniendo 
una distancia no mayor a 5 m. 
 El biodigestor al cual se derivan los desechos sólidos, se ubicarán a 
una distancia que puede llegar a máximo 3 metros y a no menos de 
1 metro. 
 Para la construcción de estas UBS se deben tener terrenos cuyas 
características favorezcan su excavación e infiltración de las aguas 
Resumen de UBS, y cantidad de accesorios. 
Disp. De Ambiente N° UBS Baños lavatorios duchas lavadero 
Viviendas 93 93 93 93 93 
Posta 2 2 2 - - 
Iglesia 2 2 2 - - 
Estadio 2 2 2 2 - 
Local municipal 1 2 1 - - 
Escuela 2 2 2 - - 
Colegio 2 2 2 - - 
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y no deben ser construidas en suelos pantanosos o poco 
permeables. 
 Las UBS cuentan con piso de cemento pulido, y externamente 
vereda de ancho de 0.40m. que bordea todo su perímetro. 
 Cuenta con puerta y ventana de madera, que favorece la ventilación. 
 La cobertura es de calamina tipo Eternit apoyada sobre correas y 
viguetas dispuestas de tal forma que permita su estabilidad, 
 En la parte estructural, formado por cuatro columnas de 0.15 x 0.15 
m con 4 varillas de acero longitudinal de 3/8”, así mismo con vigas 
de 0.15 x 0.15x con varillas de 3/8” y en cuanto a la cimentación 
cimientos corridos de 0.40 m de ancho y 0.60 de alto así como 
sobrecimiento de concreto de 0.15 de ancho. 
 
3.5.1.2. Diseño de red o sistema de agua potable de una UBS. 
Este diseño ha sido elaborado teniendo en cuenta la norma IS.010. 
El sistema de abastecimiento de agua de la UBS comprende las 
instalaciones interiores desde el dispositivo regulador o de control 
hasta cada uno de los puntos de consumo. 
 El diámetro de las tuberías y los accesorios es ½”. 
 La presión estática máxima no debe ser mayor a 50mca (0.490 MPa) 
y la presión mínima de salida de los aparatos sanitarios es de 2 mcm 
(0.020 Mpa) 
 En caso de que las tuberías de agua crucen redes de agua 
residuales, deben ser siempre colocadas por encima de estos 
teniendo una distancia vertical no menor de 0.15m. 
 
3.5.1.3. Diseño de red o sistema de desagüe de una UBS. 
Para elaborar este diseño también se tiene en cuenta la norma 
IS.010. Este sistema comprende las instalaciones interiores desde 
los puntos de descarga hasta el biodigestor en caso de la tubería del 
inodoro y hasta las zanjas de infiltración para la tubería que recibe la 
descarga de ducha, inodoro lavatorio y lavamanos. 
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 El diámetro de la tubería de salida del inodoro es de 4” con la 
finalidad de contar con una buena capacidad de arrastre de sólidos, 
esta tubería de dirige hacia el biodigestor en una longitud no mayor 
a 3 metros y se descarga en él, para su tratamiento. 
 El diámetro de tubería de salida de ducha, lavatorio y lavadero 
externo, es de 2” y este se dirige hasta la tubería que conecta el 
biodigestor con la zanja de infiltración, teniendo también un diámetro 
de 2”. 
 El diámetro de tubería de ventilación es de 4” ya que está conectado 
a la tubería de punto de salida del inodoro, este diámetro es 
apropiado para que funcione el sistema sin presentar dificultades. 
 Cuenta con una caja de registro que permite el cambio de pendiente, 
cambio de dirección y debe estar colocada a una longitud menor de 
15 metros. 
 En caso de que las tuberías de agua crucen redes de agua 
residuales, deben ser siempre colocadas por encima de estos 
teniendo una distancia vertical no menor de 0.15m. 
 
3.5.2. Biodigestor 
Un biodigestor autolimpiable es un sistema que permite el tratamiento 
primario de agua residuales domésticas, el proceso que sigue consiste 
en la retención y degradación séptica anaeróbica de la materia orgánica 
que en él se deposita. Luego de que el agua recibe dicho tratamiento, 
se infiltra en el terreno mediante ya sea zanjas de infiltración, pozos de 
absorción o humedales, siendo el caso de este proyecto la primera 
opción. El material de estas estructuras es polietileno, color negro y 
vienen en medidas desde 600, 1300, 3000 y 7000 litros, con medidas 





















                                   Figura 8: Medidas de biodigestor 
  Fuente: Ficha Técnica Biodigestor Autolimpiable Rotoplas 
Figura 7: Resumen de medidas de biodigestor de 
acuerdo a su capacidad. 










 Tubería PVC de 4” por donde ingresa el agua. (1) 
 Filtro biológico con aros de plástico (2) 
 Tubería PVC de 2” para salida de agua que ha sido tratada y que se 
dirige hacia la zanja de infiltración. (3) 
 Válvula esférica que permite la extracción de lodos. (4) 
 Tubería PVC de 2” que permite la limpieza y desobstrucción en caso 
de presentarse algún inconveniente. (5) 
 Tapa click de 18” que permite a cerrar herméticamente el 
biodigestor. (6) 
 Base cónica para acumulación de lodos 
 
Figura 9: Partes de biodigestor 





El proceso empieza con el ingreso de las aguas residuales 
domésticas mediante la tubería de ingreso hasta el fondo del 
biodigestor, donde las bacterias realizan la descomposición para que 
luego suba la materia orgánica hasta pasar por el filtro y quedar 
atrapada por las bacterias que se encuentran fijadas en los aros de 
plástico que hay en el filtro. Una vez realizado este proceso el agua 




Para realiza el mantenimiento se cuenta con una cámara de lodos, 
a la cual llega el lodo alojado al fondo, mediante la gravedad. 
Dependiendo del uso, la extracción de estos lodos se debe realizar 
cada 12 a 24 meses. 
En la cámara de lodo la parte líquida es absorbida por el suelo, 
mientras que la materia orgánica que queda se seca hasta 
convertirse en polvo negro. 
Las dimensiones de la cámara de lodos varía en función de la 
capacidad del biodigestor. 
Tenemos la siguiente imagen que muestra las dimensiones de las 
paredes internas, de estas estructuras. 
 
 
Figura 10: Dimensiones de Cámara de lodos. 
                         Fuente: Ficha técnica Biodigestor Autolimpiable Rotoplas 




Figura 11: Esquema de Instalación de Biodigestor Autolimpiable Rotoplas 
  Fuente: Ficha técnica Biodigestor Autolimpiable Rotoplas 
 
3.5.2.2. Cálculo de la capacidad de biodigestor y de la cámara de lodos. 
Para calcular la capacidad de los biodigestores, se tiene en cuenta 
el número de usuarios servidos. 
 
Cuadro 21: Evacuación de lodos según capacidad 
Capacidades 600 Lt 1300 Lt 3000 Lt 7000 Lt 
Solo inodoro y lavadero de Cocina 2 5 10 23 
Desagües totales 5 10 25 57 
vol. Lodos a evacuar (máx.) 100 Lt 184 Lt 800 Lt 1500 Lt 
            









Número de Viviendas:        𝑁𝑣 =  01 𝑉𝑖𝑣.  
Densidad Poblacional:        𝐷𝑝 =  4.35  
Población Actual:                𝑃𝑜 =  05 𝐻𝑎𝑏.  
Tasa de crecimiento:            𝑟  =  1.18 %  
Periodo de diseño en años   𝑡  =   10 𝐴ñ𝑜𝑠  
Población Futura                𝑃𝑓  =  06 𝐻𝑎𝑏.  








Cámara de lodos: 
Capacidad 1300.00 Lt 
Desagües totales 06  
vol. Lodos a evacuar (máx.) 184 








 Biodigestor para 4 viviendas conectadas. 
 
Número de Viviendas:        𝑁𝑣 =  04 𝑉𝑖𝑣.  
Densidad Poblacional:        𝐷𝑝 =  4.35  
Población Actual:                𝑃𝑜 =  18 𝐻𝑎𝑏.  
Tasa de crecimiento:            𝑟  =  1.18 %  
Periodo de diseño en años   𝑡  =   10 𝐴ñ𝑜𝑠  
Población Futura                𝑃𝑓  =  21 𝐻𝑎𝑏.  







Capacidad 300.00 Lt 
Desagües totales 21  





Cámara de lodos: 
 
 
 Biodigestor para red de alcantarillado. 
 
Número de Viviendas:        𝑁𝑣 =  12 𝑉𝑖𝑣.  
Densidad Poblacional:        𝐷𝑝 =  4.35  
Población Actual:                𝑃𝑜 =  53 𝐻𝑎𝑏.  
Tasa de crecimiento:            𝑟  =  1.18 %  
Periodo de diseño en años   𝑡  =   10 𝐴ñ𝑜𝑠  
Población Futura                𝑃𝑓  =  60 𝐻𝑎𝑏.  





Capacidad 7000.00 Lt 
Desagües totales 60  




Cámara de lodos: 
 
 
De los cálculos observados, obtenemos las capacidades de los 
biodigestores, teniendo un total de: 
 80 biodigestores con capacidad de 1300 litros que pertenecen a un 
total de 79 viviendas más el local municipal. 
 1 biodigestor de 3000 litros que perteneces al conjunto de cuatros 
casas unidas mediante tubería debido a que no cuentan espacio 
para colocar un biodigestor individual. 
 4 biodigestores de 7000 litros que corresponde a: 
 La red de alcantarillado que comprende 10 viviendas más la 
Iglesia y la Escuela. 
 El colegio 
 El estadio 
 Posta de salud.  
3.5.3. Zanjas de Infiltración 
Las zanjas de infiltración son sistemas dentro de las cuales se 
encuentra  tubería perforada que trae el agua tratada de los 
biodigestores, esta agua pasa por dicha tubería y se esparce para fines 
de riego agrícola. La elaboración de estas zanjas depende de la forma 
y el tamaño del área así como también de la capacidad que se requiere 
y un factor importante que es la tasa de infiltración del subsuelo, la cual 
se obtiene mediante pruebas realizadas en campo. 
Para la construcción de las zanjas es necesario contar con material 





3.5.3.1. Dimensionamiento de las zanjas de infiltración 
 
3.5.3.1.1. Para biodigestor de 7000 litros 
 
 Área de infiltración (𝒎𝟐) 
   
𝐴 =  𝑄 ∗ 𝑃/𝑅 
Dónde:       
A = Área de la zanja de absorción en 𝑚2.     
Q = Consumo o aportación diaria de agua por persona al día en   
𝑙𝑡/𝑝𝑒𝑟./𝑑í𝑎.       
P = Número de personas       
R = Taza de infiltración en 𝑙𝑡/𝑚2/𝑑í𝑎.     
  
 Longitud de tubería (𝒎)  
𝐿 =  𝐴 / 𝑎 
Dónde:      
L = Longitud de zanja de infiltración o campo de riego en m.  
A = Área de la zanja de absorción en m2.     
a = ancho de la zanja de infiltración      
 
         𝐶. 𝐼. = 02.07 𝑚𝑖𝑛./𝑐𝑚 
 
                  𝑄 = 80 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟./𝑑í𝑎 
 
         𝑃 = 60 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
 
𝑎 = 2.00 𝑚 
 








 Coeficiente de infiltración del terreno (𝒎)  
 









a=(q*p)/r                                              
(m2) 
Longitud de 
tubería l = a/a                                     
(m) 
0.41 - 0.41 189 Litros/m2./día 25.40 m2 12.70 m 
0.41 - 0.83 130 Litros/m2./día 36.92 m2 18.46 m 
0.83 - 1.25 109 Litros/m2./día 44.04 m2 22.02 m 
1.25 - 1.66 94 Litros/m2./día 51.06 m2 25.53 m 
1.66 - 2.08 83 Litros/m2./día 57.83 m2 28.92 m 
2.08 - 4.16 60 Litros/m2./día 80.00 m2 40.00 m 
4.16 - 6.25 49 Litros/m2./día 97.96 m2 48.98 m 
6.25 - 12.25 34 Litros/m2./día 141.18 m2 70.59 m 
            
            Fuente: Elaboración propia 
Del cuadro podemos observar que con el valor de la tasa de 
infiltración se tiene una longitud de 29.00 m 
  
3.5.3.1.2. Para biodigestor de 3000 litros 
   
 Longitud de tubería (𝒎)  
     
         𝐶. 𝐼. = 02.07 𝑚𝑖𝑛./𝑐𝑚 
                  𝑄 = 80 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟./𝑑í𝑎 
         𝑃 = 21 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
𝑎 = 1.00 𝑚 







 Coeficiente de infiltración del terreno (𝒎)  








a=(q*p)/r                                              
(m2) 
Longitud de 
tubería l = a/a                                     
(m) 
0.41 - 0.41 189.00 Litros/m2/día 8.89 m2 8.89 m 
0.41 - 0.83 130.00 Litros/m2/día 12.92 m2 12.92 m 
0.83 - 1.25 109.00 Litros/m2/día 15.41 m2 15.41 m 
1.25 - 1.66 94.00 Litros/m2/día 17.87 m2 17.87 m 
1.66 - 2.08 83.00 Litros/m2/día 20.24 m2 20.24 m 
2.08 - 4.16 60.00 Litros/m2/día 28.00 m2 28.00 m 
4.16 - 6.25 49.00 Litros/m2/día 34.29 m2 34.29 m 
6.25 - 12.25 34.00 Litros/m2/día 49.41 m2 49.41 m 
12.25 - 18.75 30.00 Litros/m2/día 56.00 m2 56.00 m 
18.75 - 25.00 22.00 Litros/m2/día 76.36 m2 76.36  
 
               Fuente: Elaboración propia 
Del cuadro podemos observar que con el valor de la tasa de 
infiltración se tiene una longitud de 20.00 m 
 
3.5.3.1.3. Para biodigestor de 1300 litros 
  
 Longitud de tubería (𝒎)  
     
         𝐶. 𝐼. = 02.07 𝑚𝑖𝑛./𝑐𝑚 
                  𝑄 = 80 𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/𝑝𝑒𝑟./𝑑í𝑎 
         𝑃 = 6 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 
𝑎 = 0.60 𝑚 





 Coeficiente de infiltración del terreno (𝒎)  









Fuente: Elaboración propia 
Del cuadro podemos observar que con el valor de la tasa de 
infiltración se tiene una longitud de 10.00 m 
 
3.6. RED DE ALCANTARILLADO 
 
3.6.1. Generalidades 
Para un conjunto de 10 viviendas más la Iglesia y la Escuela, se propone 
una red de alcantarillado que reúne las aguas residuales domésticas y 
conduce el agua hacia un biodigestor para luego pasar a unas zanjas 
de infiltración. 
3.6.2. Criterios de Diseño 
3.6.2.1. Población 
Se debe determinar la densidad poblacional así como la población 
para el periodo de diseño considerado, para ello se utiliza la tasa de 










a=(q*p)/r                                              
(m2) 
Longitud de 
tubería l = a/a                                     
(m) 
0.41 - 0.41 189.00 Litros/m2/día 2.54 m2 4.23 m 
0.41 - 0.83 130.00 Litros/m2/día 3.69 m2 6.15 m 
0.83 - 1.25 109.00 Litros/m2/día 4.40 m2 7.34 m 
1.25 - 1.66 94.00 Litros/m2/día 5.11 m2 8.51 m 
1.66 - 2.08 83.00 Litros/m2/día 5.78 m2 9.64 m 
2.08 - 4.16 60.00 Litros/m2/día 8.00 m2 13.33 m 
4.16 - 6.25 49.00 Litros/m2/día 9.80 m2 16.33 m 
6.25 - 12.25 34.00 Litros/m2/día 14.12 m2 23.53 m 
12.25 - 18.75 30.00 Litros/m2/día 16.00 m2 26.67 m 




3.6.2.2. Caudal de contribución al Alcantarillado 
Este caudal se calcula teniendo en cuenta un coeficiente de retorno 
(C) del 80% del agua potable consumida. 
3.6.2.3. Caudal de diseño 
Se considera el valor del caudal máximo horario (Qmh) para realizar 
los cálculos correspondientes y se determina para inicio y fin del 
periodo de diseño. 
3.6.2.4. Dimensionamiento hidráulico 
 Para cada uno de los tramos se calculan los caudales de inicio y 
final, teniendo en cuenta que el caudal mínimo será 1.5 lps. 
 Se debe considerar una pendiente mínima de tal forma que esta 




 Se debe cumplir con el criterio de tensión tractiva, la cual tiene un 
valor mínimo de 𝜎𝑡 = 1.0 𝑃𝑎, siendo calculada para el caudal inicial 
y considerando un coeficiente de Manning n=0.013. 
 La altura de la lámina de agua debe tener siempre un régimen 
uniforme y permanente y nunca excediendo el 75% del diámetro del 
colector. 
 Los diámetros nominales de las tuberías deben ser como mínimo de 
160 mm. 
3.6.2.5. Ubicación y recubrimiento de tuberías 
 El recubrimiento sobre las tuberías debe ser como mínimo 1 metro 








 El proyectista tiene libertad para ubicar las tuberías principales  así 
como los ramales colectores de la forma más conveniente cuidando 
de respetar los rangos establecidos y considerando factores como el 
terreno presente en la zona. 
 Las tuberías principales así como los ramales colectores se 
proyectan en tramos rectos entre buzones. 
3.6.2.6. Cámara de inspección 
Dentro de ellas se encuentran las cajas de inspección, buzonetas 
y/o buzones de inspección. 
Estas cámaras de inspección se construyen en los siguientes casos: 
 Se colocan al inicio de los tramos de los ramales colectores de aguas 
residuales, siendo llamados buzones de arranque. 
 En el cambio de dirección del ramal colector de aguas residuales. 
 En cambios de pendientes de los ramales colectores 
 En cualquier punto donde se requiera realizar una limpieza o alguna 
inspección. 
 Las buzonetas se utilizan en el caso de que las tuberías principales 
tengan una profundidad menor a 1 metros sobre la clave del tubo, se 
utilizan para tuberías de hasta 200mm  de diámetro y tienen un 
diámetro de 0.60 m. 
 Los buzones de inspección son utilizados cuando la profundidad es 
mayor de 1 metro sobre la clave del tubo. Tiene un diámetro de 1.20 
metros cuando las tuberías tiene diámetros de hasta 800 mm y 1.50 
cuando las tuberías llegan hasta 1200 mm. de diámetro. 
 Cuando las tuberías no lleguen al mismo nivel en las cámaras de 
inspección se debe colocar un dispositivo de caída cuando la altura 
de caída hasta el fondo de la cámara  sea mayor de 1 metro. 
  Las distancias entre cámaras de inspección y de limpieza están 




                             Figura 12: Distancia entre buzones   
 Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
 
 Las cámaras de inspección se pueden construir en obra o pueden 
ser prefabricadas. 
En el presente proyecto utilizaremos 4 buzones de 1.2 m de 
profundidad, de los cuales 2 serán de arranque. 
 
3.6.3. Características de Diseño 
3.6.3.1. Tuberías 
En el proyecto se tienen 4 tramos de buzón a buzón y 1 tramo que 
se dirige hacia la disposición final que es un biodigestor de 7000 
litros, el diámetro elegido es 160 mm por ser tramos de longitud 
corta. 
3.6.3.2. Buzones 
Se ha considerado dos buzones de arranque y 2 buzones que 
conectan tramos hasta llegar al biodigestor, estos buzones son de 
tipo I ya que tienen un diámetro de 1.20 m. 
 
3.6.4. Cálculos del Diseño de la Red de Alcantarillado 
 Datos de buzones  







Fuente: Elaboración propia 












COTA     
FINAL 
DISTANCIA  ALTURA    
PENDIENTE  
(S) % 




Bz3 3621.14 3619.94 1.20 




Bz3 3621.14 3619.94 1.20 




Bz4  3615.37 3614.17 1.20 




Biodigestor 3607.60 3607.25 0.35 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Datos utilizados 
 
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1.18% 
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 80 𝑙/ℎ𝑎𝑏. 𝑑𝑖𝑎 
𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐼𝐸 𝐼 − 𝑃 = 15 𝑙/𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜. 𝑑𝑖𝑎 
𝑁 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 = 10 𝑣𝑖𝑣 
𝑁° 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 (𝐼𝑔𝑙𝑒𝑠𝑖𝑎 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒) = 2  
𝑁 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝐼𝐸) = 12 
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 = 4.35 ℎ𝑎𝑏/𝑣𝑖𝑣  
𝑃𝑜𝑏. = 44 ℎ𝑎𝑏/𝑣𝑖𝑣  
𝑃𝑜𝑏. 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 = 76 𝑎𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜𝑠  
𝑛 = 0.013  (𝑃𝑉𝐶) 
ɸ 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟í𝑎(6") = 160𝑚𝑚  
 
Con los datos mostrados obtenemos los siguientes valores: 
 Población futura   
𝑃𝑓 = 55 ℎ𝑎𝑏 
 N lotes proyectados   




 Caudal medio  :   
𝑄𝑝 = 𝑃𝑓 ∗ 𝐷𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛/86400   
𝑄𝑝 = 0.06 𝑙/𝑠𝑒𝑔 
 Caudal medio  (incluido perdidas físicas):   
𝑄𝑝𝑝 = 0.08 𝑙/𝑠𝑒𝑔   
 Caudal Máximo Horario:   
𝑄𝑚ℎ = 0.16 𝑙/𝑠𝑒𝑔    
 Caudal Máximo Horario:   
        𝑄𝑚𝑑 = 0.10 𝑙/𝑠𝑒𝑔  
 Q día:   
𝑄𝑚𝑑 = 0.13 𝑙/𝑠𝑒𝑔    
 Cálculo del caudal unitario: 
𝑞𝑢 = 0.0107𝑙𝑝𝑠/𝑣𝑖𝑣 
 
Una vez calculados los parámetros anteriores, se utilizan las 
siguientes fórmulas: 
Q inicial: 
Caudal de entrada en tubería 𝑄𝑖 
 
Q final: 
Qf = # viviendas conectadas ∗ qu alc 
 
Q total: 
Qt = Qi + Qf 
 









  Dónde:  𝑑: diámetro (m) 
    𝑠: Pendiente 
















  Dónde:  𝑑: diámetro (m) 
    𝑠: Pendiente 
    𝑛: Coeficiente de Manning (0.015) 
 
 









Cálculo de la fuerza tractiva 𝑭𝒕: 
 








• Qr =  Qusar 






Qinicial Qfinal Qtotal Qmin Q. usar Diámetro Smin 
(lps) (lps) (lps) (lps) (lps) mm (m/m) 
Bz-01 Bz-03 4 0.0000 0.04 0.04 1.50 1.50 160mm 0.0045 
Bz-02 Bz-03 2 0.0000 0.02 0.02 1.50 1.50 160mm 0.0045 
Bz-03 Bz-04 6 0.0200 0.06 0.08 1.50 1.50 160mm 0.0045 
Bz-04 Biodigestor 0 0.0800 0.00 0.08 1.50 1.50 160mm 0.0045 
Sreal Qo  Qr Vo Qr/Qo Y Relat. Vr/Vo Vr Rh     Vc   
(m/m) (lps) (lps) (m/s) (lps/lps) Y/D (m/s)/(m/s) (m/s)  (m) m/s 
0.03228 32.50 1.50 1.617 0.046 0.146 0.508 0.821 0.014 2.261 
0.18170 77.11 1.50 3.835 0.019 0.095 0.389 1.492 0.010 1.851 
0.17192 75.01 1.50 3.730 0.020 0.098 0.396 1.477 0.010 1.876 








Fz Tractiva  
(Kgf/m2) 
CONDICIÓN 
HIDRÁULICA    Fza. 
Tract > 0,1 Kg/m2 
CONDICIÓN HIDRÁULICA   
Y/D < 0.75 
0.467 CUMPLE CUMPLE 
1.764 CUMPLE CUMPLE 
1.713 CUMPLE CUMPLE 
1.963 CUMPLE CUMPLE 




3.7. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
3.7.1. Aspectos Generales  
El propósito de este estudio es identificar los impactos ambientales del 
presente proyecto, teniendo en cuenta los elementos y componentes 
del medio ambiente, los cuales están propensos a ser afectados así 
como las acciones del proyecto que puedan ser capaces de generar 
impactos con la finalidad de identificarlos y evaluarlos para poder 
elaborar el Plan de manejo ambiental, estando orientado a lograr una 
armonía entre el proceso constructivo así como el funcionamiento de la 
obra con la conservación del ambiente. 
3.7.2. Descripción del Proyecto 
Este proyecto contempla la construcción de una captación cuya 
finalidad es captar el agua con caudal de 1.696 l/seg para que luego 
esta se dirija mediante la línea de conducción formada por tubería de 1”  
hasta llegar a un reservorio apoyado de forma cuadrada de 20m3 de 
almacenamiento, posteriormente esta agua almacenada se distribuye 
mediante tubería de 2” formando la red de distribución incluyendo 
diversos diámetros de tubería que llegan a las Unidades de 
Saneamiento proyectadas para cada una de las viviendas, así mismo 
EMISOR = 0.08 l/seg 
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se cuenta con las UBS mencionadas anteriormente las cuales incluyen 
una caseta de ladrillo y en ellas lavatorio. Inodoro, ducha y lavadero 
externo, los desechos de estos aparatos sanitarios son derivados 
mediante tuberías de 2” y 4” a un biodigestor de 1300litos y 
posteriormente a zanjas de infiltración de 10 metros en su mayoría. 
También se cuenta con una pequeña red de alcantarillado para 12 
viviendas, de las cuales sus aguas residuales son derivadas mediante 
tuberías de 6” a un biodigestor de 7000litros y a zanjas de infiltración de 
29 metros, y para un conjunto de 4 casas se consideró unirlas mediante 
tubería de 6” para derivar sus aguas a un biodigestor de 3000 litros y 
posteriormente a zanjas de infiltración de 20 metros. 
 
3.7.3. Área de Influencia Ambiental 
El área que conforma este proyecto estaría formada por una extensión 
de 312819.928 m2, dentro de la cual se encuentran un total de 93 
viviendas, una posta, una escuela, un colegio, un estadio, una iglesia 
evangélica y un local municipal. El área que no ocupan las edificaciones 
antes mencionadas, es vegetación, los pobladores cuentan con chacras 
y dentro de ellas están su ganado alimentándose del pasto y circulando 
libremente por el campo. La fuente donde se ha proyectado es un 
manantial de ladera, con caudal suficiente para abastecer a la 
población, así como para que no impida su curso superficial. 
 
3.7.4. Identificación y evaluación de Impactos Ambientales 
Los principales impactos ambientales tienen en consideración los 
criterios de intensidad, duración, extensión, probabilidad de ocurrencia, 
así como reversibilidad, ordenación del territorio, magnitud, carácter del 
efecto, del mismo modo distancia, fragilidad, diversidad, naturaleza, 
rareza, y visibilidad. 
El análisis de componentes de los medios Físicos, Biológicos y Socio 




3.7.4.1. Identificación de Impactos ambientales 
 Efectos sobre el suelo 
Incremento de la erosión del suelo, que puede ser producido por el 
deterioro del suelo debido a la eliminación de la cobertura vegetal, el 
paso de las personas y del ganado en el área; así mismo, por la 
eliminación de la cobertura vegetal; se puede producir un aumento 
de arrastre de sedimentos por efectos de la rotura de la capa 
superficial del suelo.  
Otros efectos más beneficiosos son  mejora de la reproducción de 
vegetación en las zonas donde se encuentran las zanjas de 
infiltración, ya que a ellas llegan las aguas ya tratadas y mediante 
tuberías perforadas se esparcen por suelo sirviendo para riego  
agrícola constante. 
 
 Efectos sobre la flora 
Pérdida del hábitat de la flora  como consecuencia de la alteración 
de las condiciones naturales donde se desarrollan las especies de la 
flora, por las acciones del proyecto tales como, la eliminación de la 
cobertura vegetal, puede ocasionar la modificación en los patrones 
de ocupación. 
A diferencia de las zonas donde se encontrarán las zanjas de 
infiltración, donde se provee ocurra lo contrario debido a que estas 
cuentan con tuberías perforadas que permitirán la propagación del 
agua para riego agrícola. 
 
 Efectos sobre la población 
- Generación de empleo, debido al mayor requerimiento de mano de 
obra para realizar las actividades del proyecto, permitiendo un 
aumento del poder adquisitivo de los habitantes. 
 
- Incremento de la migración de la población, se incrementará los 
movimientos migratorios hacia la zona y se disminuirá la migración 
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de los pobladores locales hacia otras zonas. El proyecto producirá 
una mejora en la producción agrícola en la población en general a 
través la siembra de dos campañas por año, satisfaciendo la 
necesidad hídrica. 
 
- Mejoramiento de la calidad de Vida, a consecuencia de la 
construcción del proyecto se mejorara el nivel de vida de la población 
no teniendo dificultades en cuanto a la falta hídrica y a una mejor 
disposición de excretas, evitando la propagación de enfermedades 
y la disminución de estas. 
 
 Efectos sobre el paisaje 
Impactos ligeramente severos de las actividades de la obra civil: 
- Manejo de residuos (área de mezcla de concreto), contaminación al 
suelo, aire, agua, flora. 
- Operación de la Obra, para la sostenibilidad de la obra realizar el 
mantenimiento y mantenimiento adecuado y permanente de las 
obras de riego para asegurar la operación adecuada de las 
infraestructuras de riego. 
3.7.4.2. Evaluación de impactos ambientales  
Una vez identificados los impactos en la fase anterior, se procede a 
su evaluación respectiva, según el procedimiento. 
Descripción de impactos ambientales 
Cumplidas las fases de identificación y evaluación de los impactos 
ambientales, en esta fase se presenta la descripción de los 
principales impactos ambientales potenciales del proyecto durante 






 ETAPA PRELIMINAR 
Impactos Positivos   
- Generación de empleo.- este impacto está referido a la 
generación de puestos de trabajo durante la ejecución de la obra. 
 
- En modos generales, este impacto ha sido calificado como de 
moderada significación, por su corta duración. 
 
- Dinamización del comercio local, el incremento en la demanda de 
bienes y servicios, asociado a las necesidades de abastecimiento 
durante las actividades del Proyecto, ocasionará un aumento en 
la dinámica comercial local. Este  impacto también será 
moderadamente significativo, por su magnitud y duración, 
principalmente. 
Impactos Negativos 
- Alteración de la calidad del aire por emisión de polvo. La 
alteración de la calidad del aire por el incremento de las partículas 
suspendidas es uno de los impactos potenciales negativos 
durante la etapa preliminar, manifestándose principalmente el 
desbroce y limpieza del terreno. 
 
- Por la dimensión de estas actividades, los efectos en la calidad 
del aire serán de moderada significación ambiental, por su 
moderada magnitud, influencia local y corta duración, 
principalmente. Presentando posibilidades de aplicación de 
medidas de mitigación. 
 
- Riesgo de afecciones respiratorias en el personal de obra, y 
estaría asociado a la emisión de material particulado, 
principalmente durante el desbroce y limpieza del terreno. Este 
impacto ha sido calificado como de magnitud variable entre 
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moderada y baja, de influencia local, corta duración y alta 
probabilidad de ocurrencia lo que le confiere una significación 
variable entre moderada y baja. Sin embargo, presenta 
posibilidad de aplicación de medidas de mitigación.   
 
 ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
Impactos Positivos 
- Generación de empleo.-  este impacto está referido a la  
generación directa de empleo, es decir, todos los puestos de 
trabajo que demandará la construcción de la infraestructura. La 
demanda de mano de obra está conformada desde la categoría 
especializada hasta las categorías inferiores y no especializadas 
de la escala laboral; vale decir, peones y ayudantes de obra. 
Teniendo en cuenta que se dará preferencia a la mano de obra 
local, entre otros poblados del anexo de Chonas. En términos 
generales, debido a que el número de trabajadores requeridos en 
esta etapa es mayor que en la etapa preliminar, este impacto ha 
sido calificado como de moderada magnitud y moderada 
duración, siendo además de influencia zonal, lo que determina su 
moderada significación ambiental. La ocupación de mano de obra 
de la zona permitirá incrementar los ingresos de los pobladores, 
generando mejores condiciones de accesos a los bienes y 
servicios, lo que a su vez se traducirá en una mejora en el nivel 
de vida de la población beneficiada. 
   
- Dinamización de la economía local.- el incremento en la 
demanda de bienes y servicios, relacionado a las necesidades de: 
abastecimiento durante el proceso constructivo del proyecto, 
ocasionará un aumento en la dinámica comercial local; en el 
anexo de Chonas, y en menor medida, en las localidades vecinos. 
De modo general, a diferencia de la etapa preliminar, este impacto 
será de moderada magnitud y moderada duración, siendo 
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además de influencia zonal, lo que determina su moderada 
significación ambiental. 
Impactos Negativos 
- Alteración de la calidad del aire por emisión de material polvo 
Considerando solo este contaminante, este impacto se producirá 
durante las actividades de nivelación de la plataforma del Terreno 
y excavación de las zanjas. Este impacto ha sido calificado como 
de moderada magnitud, de influencia local y corta duración, lo que 
determina una moderada significación. Presentando posibilidades 
de aplicación de medidas de mitigación. 
 
- Riesgo de afectación de la calidad del suelo.- este impacto se 
refiere a la posibilidad de afectación de la calidad del suelo debido 
a posibles derrames de combustible, grasa y aceite que puedan 
ocurrir en las áreas donde opere la maquinaria, principalmente 
durante la construcción de las estructuras de concreto del 
proyecto; así como durante el funcionamiento del campamento. 
De ocurrir, este impacto ha sido calificado como de magnitud baja, 
pues no implicarían volúmenes considerables de vertido, de 
influencia puntual, corta duración y probabilidad de ocurrencia 
baja, lo que le confiere una significación ambiental baja. Al término 
del proceso constructivo del proyecto, durante el abandono de los 
frentes de trabajo, el suelo en estos lugares y áreas aledañas 
podría verse afectado por el posible derrame o disposición 
inadecuada de los residuos sólidos, residuos de combustible, 
grasa, aceite y otros generados durante el proceso constructivo 
del proyecto. Sin embargo, este impacto será mitigado mediante 
la aplicación de las medidas que para este efecto se proponen en 






 ETAPA DE OPERACIÓN 
Impactos Positivos 
Mejoramiento de las condiciones para el comercio regional y 
nacional. El funcionamiento del proyecto permitirá mejorar la 
calidad de vida de la población y una igualdad de oportunidades 
a la cultura, la información y el conocimiento en el anexo de 
Chonas. 
Impactos Negativos 
En cuanto a la calidad del paisaje en el área de influencia de la 
construcción del Proyecto, tiene que el impacto causado es de 
significancia moderada a baja.  
 
3.7.5. Plan de Manejo Ambiental 
 
3.7.5.1. Normatividad ambiental  
En general se realizaran actividades para el cumplimiento de las 
normas de comportamiento y seguimiento de pautas ambientales. 
Dentro de las principales actividades durante la ejecución de la obra 
 Monitoreo a la aplicación de las normas de comportamiento 
Descripción: El Ingeniero Ambientalista durante la ejecución de la 
obra velará por el cumplimiento a las Normas Legales Ambientales, 
desde el inicio hasta la culminación de la obra a fin de involucrar la 
protección ambiental dentro de las labores de diseño, construcción, 
mejoramiento y mantenimiento de Obras en general. 
Dentro de las Normas de Comportamiento, se tiene: 
- Las Normas Iníciales donde se indica producir el menor impacto 
ambiental durante la construcción, sobre: los suelos, cursos de 





- Las Normas Generales, indica cumplir las siguientes normas y 
velar para que se cumplan, sobre la vegetación, valores 
culturales, aguas, uso de explosivos, extracción de materiales. 
 
- Las Normas Generales de Comportamiento del Personal, 
menciona que, con el fin de prevenir efectos ambientales que 
usualmente se producen por falta de una adecuada educación 
ambiental de las personas que laboran en los proyectos de diseño 
y construcción es necesario conocer normas sobre la flora y 
fauna, calidad y uso de agua, comunidades cercanas. 
 
- Las Normas de Medidas Sanitarias y de Seguridad Ambiental, se 
refiere a epidemias de enfermedades infectocontagiosa, 
problemas sociales y áreas ambientales sensibles, por lo que será 
necesario hacer conocer normas referidas hacia los trabajadores, 
del campamento a instalar y del área de maquinarias,  equipos 
ubicados adecuadamente y el manejo racional  para evitar el 
deterioro ambiental. 
 
- Las Normas Especiales para Áreas Ambientales Sensibles, 
donde es necesario hacer conocer aquellas áreas sensitivas por 
sus características ambientales 
 
 Seguimiento y cumplimiento a pautas ambientales 
Descripción: De acuerdo a las normas ambientales, el asistente 
ambiental es responsable de supervisar el cumplimiento de las 
Normas de Comportamiento en la Rehabilitación de la obra; 
asimismo, la correcta ejecución del Plan de Manejo Ambiental, 
considerándose la responsabilidad de su implementación de la obra 
civil y ambiental al Residente de obra. 
Procedimiento: El asistente ambiental realizará el seguimiento de 
las Normas de Comportamiento de la obra, a fin de se cumpla con lo 
descrito y dar las recomendaciones necesarias al residente de Obra; 
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asimismo, el respeto y cuidado a las acciones realizadas en el Plan 
de Manejo Ambiental. 
Método de medición: El seguimiento se medirá mediante informes 
quincenales o periódicos que realizará el asistente ambiental al 
Residente de obra y debe escribirse en el cuaderno de Obra. El 
trabajo deberá contar con la aprobación del Ingeniero Supervisor. 
Base de pago: El seguimiento será medido en la forma descrita 
anteriormente, será pagada al precio unitario del contrato, por el 
informe evacuado, para la partida SEGUIMIENTO A PAUTAS 
AMBIENTALES, entendiéndose que dicho precio y pago constituirá 
compensación total por toda mano de obra, equipos, materiales e 
imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.   
 Programa de contingencias 
Cuya finalidad es establecer las acciones necesarias para prevenir 
cualquier situación de riesgo que se puedan presentar durante todas 
las fases del proyecto, para ello contamos con las siguientes 
medidas. 
- Comunicar previamente a instituciones y Centros de Salud sobre 
el inicio de las obras del proyecto. 
- El responsable de llevar a cabo el Plan de contingencias, es el 
contratista. 
 
Unidad de contingencia 
Debe contar con lo siguiente: 
-  Personal capacitado en primeros auxilios 
-  Unidades móviles de desplazamiento rápido 
-  Equipo de telecomunicaciones 
-  Equipos de auxilios paramédicos 
-  Equipos contra incendios 





Implantación del plan de contingencias 
La unidad de contingencias se debe instalar desde el inicio de las 
actividades del proyecto, es sus diversas etapas; con mayor énfasis 
en la etapa constructiva del proyecto. 
 
 Programa de abandono de obra 
El programa de cierre de operaciones continúa a la etapa de 
construcción y operación. 
Básicamente el Programa de Abandono de obra, consiste en 
restablecer el área ocupada por las instalaciones, de maquinarias 
pequeñas, almacén de materiales de construcción fijados para las 
etapas iniciales; con el fin de evitar el deterioro ambiental y 
paisajístico producido por el proyecto. Para ello se desmantela de 
forma ordenada si es que hubiera componentes metálicos, se 
transfieren los equipos y maquinarias, una vez finalizados los 
trabajos. Se debe ver que los restos producidos sean trasladados a 
un relleno sanitario autorizado y que la limpieza sea absoluta y debe 
contar con un seguimiento de acciones y resultados de las medidas 
consideradas, teniendo en cuenta también el cronograma de 
actividades. 
3.8. COSTOS Y PRESUPUESTOS 
 
3.8.1. Resumen de metrados 
OBRA           : 
"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL ANEXO DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, 
PROVINCIA DEL MARAÑÓN, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" 
ITEM  DESCRIPCIÓN UND METRADO 
01. TRABAJOS GENERALES    
01.01. OBRAS GENERALES 
 
 
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES   
 01.01.01.01 Cartel de IDENTIFICACIÓN DE Obra 3.60x2.40 m UND 1.00 
 01.01.01.02 CASETA P/GUARDIANÍA MES 4.00 
01.01.02 TRABAJOS PRELIMINARES   
01.01.02.01 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y 




02.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE   
02.01 CAPTACION DE LADERA TIPO C-1   
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 11.70 
02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 4.82 
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 2.71 
02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO M2 1.66 
02.01.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE M3 3.39 
02.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
02.01.03.01 CONCRETO f'c=100 kg/cm2 M3 0.68 
02.01.03.02 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 M3 0.03 
02.01.03.03 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO C:A=1:8 M2 0.36 
02.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   
02.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2; SIN MEZCLADORA M3 2.35 
02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 25.45 
02.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY=4200 Kg/cm2 GRADO 60 KG 98.87 
02.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
02.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm M2 9.00 
02.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y  EXTERIORES; C:A 1:2, e=15cm M2 14.49 
02.01.06 FILTROS   
02.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3" M3 0.48 
02.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA MEDIA DE Dmax=1" M3 0.53 
02.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA M3 0.59 
02.01.07 PINTURA   
02.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES M2 14.31 












TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA 
HUMEDA 
UND 2.00 
02.01.09 VARIOS   
02.01.09.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS - CAPTACION GLB 1.00 
02.02 LINEA DE CONDUCCION (L=563.78m)   
02.02.01 OBRAS PRELIMINARES   
02.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 563.78 
02.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS M 563.78 
02.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.02.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL  DE 0.40x0.80 m P/TUB. M3 180.81 
02.02.02.02 REFINE Y NIVELACION DE FONDOS PARA ZANJA P/TUB. AGUA M 563.78 
02.02.02.03 
CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE 
AGUA E=0.10 m 
M 563.78 
02.02.02.04 
PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
M 563.78 
02.02.02.05 
SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.40 m 
M 563.78 
02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30m M3 28.69 
02.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   
02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 1"  C-10 M 563.78 
02.02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/ TUBERIA DE AGUA POTABLE M 563.78 
02.03 RESERVORIO CUADRADO APOYADO V=20m3   
02.03.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
02.03.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 54.80 
02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO M2 54.80 
02.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.03.02.01 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS M3 11.18 
02.03.02.02 REFINE NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN M2 23.72 
02.03.02.03 LECHO DE GRAVA M3 0.38 
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02.03.02.04 ELIMIN. DE MATERIAL EXCED. D= 30.M (A MANO C/ CARRETILLA) M3 16.66 
02.03.03 CONCRETO SIMPLE   
02.03.03.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" M3 1.44 
02.03.03.02 CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2 M3 1.31 
02.03.04 CONCRETO ARMADO   
02.03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL M2 86.44 
02.03.04.02 CONCRETO F'C=210 Kg/cm2 M3 11.79 
02.03.04.03 CONCRETO F'C=175 Kg/cm2 M3 0.47 
02.03.04.04 ACERO Fy=4200  kg/cm2 KG 555.45 
02.03.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
02.03.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm. M2 59.17 
02.03.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE M2 44.28 
02.03.05.03 MORTERO  1:5 EN PENDIENTE DE FONDO M2 10.24 
02.03.06 VÁLVULAS Y ACCESORIOS   
02.03.06.01 ACCES. PARA RESERVORIO (E=Ø 2" y S=Ø 2") UND 1.00 
02.03.07 VARIOS   
02.03.07.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M UND 1.00 
02.03.07.02 TAPA SANITARIA METALICA DE 1.00X1.00 M UND 1.00 
02.03.07.03 INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSIÓN UND 1.00 
02.03.07.04 PINTURA CON ESMALTE M2 59.17 
02.03.07.05 CERCO DE PROTECCIÓN CON ALAMBRE DE PÚAS M 26.00 
02.03.07.06 ESCALERA INTERIOR EN RESERVORIO UND 1.00 
02.03.07.07 CURADO DE CONCRETO M2 113.69 
02.04 RED DE DISTRIBUCION (L=3565.02)   
02.04.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
02.04.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 3565.02 
02.04.01.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO M 3565.02 
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02.04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.04.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL   DE 0.40 x 0.65 m P/TUB. AGUA M3 926.91 
02.04.02.02 








PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
M 3565.02 
02.04.02.05 SEGUNDO  RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO e=0.30m M 3565.02 
02.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP= 30 M M3 89.13 
02.04.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS   
02.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  2" C-10 M 1144.48 
02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1 1/2" C-10 M 678.71 
02.04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 M 802.06 
02.04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10 M 939.77 
02.04.03.05 PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA M 3565.02 
02.04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXIÓN   
02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS GLB 1.00 
02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS   
02.05.01 VALVULAS DE PURGA (6.00 Unid.)   
02.05.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
02.05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 6.00 
02.05.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 6.00 
02.05.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 3.24 
02.05.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO M2 5.40 
02.05.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 4.05 
02.05.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
02.05.01.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA M3 1.41 
02.05.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.44 
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02.05.01.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
02.05.01.04.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO 1:5 X 1.5CM M2 26.16 
02.05.01.05 VALVULAS Y ACCESORIOS   
02.05.01.05.01 VALVULA COMPUERTA Ø 1/2" + ACCESORIOS GLB 6.00 
02.05.01.06 VARIOS   
02.05.01.06.01 SUM E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.50x0.60mx 1/8" UND 6.00 
02.05.01.06.02 CAMA DE GRAVA Ø Max= 1/2" M3 0.11 
02.05.02 VALVULAS DE CONTROL (10.00 Unid.)   
02.05.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
02.05.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL M2 6.00 
02.05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 6.00 
02.05.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 3.24 
02.05.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO M2 5.40 
02.05.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE M3 4.05 
02.05.02.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
02.05.02.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA M3 1.41 
02.05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 16.44 
02.05.02.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
02.05.02.04.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO 1:5 X 1.5CM M2 26.16 
02.05.02.05 VALVULAS Y ACCESORIOS   
02.05.02.05.01 VALVULA COMPUERTA Ø  3/4" + ACCESORIOS GLB 6.00 
02.05.02.05.02 VALVULA COMPUERTA Ø Ø 1" + ACCESORIOS GLB 6.00 
02.05.02.05.03 VALVULA COMPUERTA Ø 1 1/2" + ACCESORIOS GLB 6.00 
02.05.02.05.04 VALVULA COMPUERTA Ø 2" + ACCESORIOS GLB 6.00 
02.05.02.06 VARIOS   
02.05.02.06.01 SUM E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40x0.40mx 1/8" UND 6.00 
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02.05.02.06.02 CAMA DE GRAVA Ø Max= 1/2" M3 0.11 
02.06 CONEXIONES DOMICILIARIAS    
02.06.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ( ANCHO 1.0 m) M2 1,322.96 
02.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS ML 2,645.91 
02.06.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.06.02.01 












PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 M 
ML 2,645.91 
02.06.02.05 
SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
COMPACTADO E=0.30M 
ML 2,645.91 
02.06.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30 M M3 264.59 
02.06.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS   
02.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" ML 2,645.91 
02.06.03.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS (Para Ø 1/2" UND 104.00 
02.06.03.03 SUMINISTRO E INST. DE CAJA INC. ACCESORIOS UND 99.00 
02.06.04 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION DE TUBERIAS   
02.06.04.01 PRUEBA HIDRÁULICA ML 2,645.91 
02.07 LAVADEROS DOMICILIARIOS (93 Unid.)   
02.07.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
02.07.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 111.60 
02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 111.60 
02.07.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
02.07.02.01 EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL M3 70.31 
02.07.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 66.96 
02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30m M3 4.19 
02.07.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
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02.07.03.01 CONCRETO CICLOPEO 1:10+20%  PM M3 3.35 
02.07.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   
02.07.04.01 CONCRETO F'C = 210 KG/CM2 S/MEZCLADORA M3 12.65 
02.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 300.30 
02.07.04.03 ACERO CORRUGADO  F'Y = 4200 KG/CM2 GRADO 60 KG 890.01 
02.07.05 ALBAÑILERIA   
02.07.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO CARAVISTA DE 18 APAREJO DE SOGA M2 100.69 
02.07.06 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS   
02.07.06.01 
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 
1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
M2 119.51 
02.07.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM M2 215.19 
02.07.07 ACCESORIOS   
02.07.07.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN LAVADERO  UND 93.00 
03.00 SISTEMA DE SANEAMIENTO   
03.01 UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO (104 UND)   
03.01.01  OBRAS PRELIMINARES   
03.01.01.01  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1012.28 
03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 1012.28 
03.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.01.02.01 EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CIMIENTOS M3 177.72 
03.01.02.02  NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION  M2 1150.14 
03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DP=30M M3 222.14 
03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION, E= 0.15M M2 296.19 
03.01.03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   
03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+30% P.G M3 177.72 
03.01.03.02  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTO M2 179.40 
03.01.03.03  SOBRECIMIENTO MEZCLA C:H 1:8 +25% P.M M3 13.46 
03.01.03.04 





03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  M2 73.32 
03.01.03.06 
CONCRETO  F´c = 175 kg/cm2 EN VEREDA, PULIDO Y COLOREADO H= 
0.10 m 
M2 239.20 
03.01.04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO   
03.01.04.01 COLUMNAS   
03.01.04.01.01 CONCRETO F'C=210 KG/CM2; EN COLUMNAS M3 21.06 
03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 317.15 
03.01.04.01.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2 PARA COLUMNAS KG 4558.07 
03.01.04.02 VIGAS   
03.01.04.02.01 CONCRETO  F'C=210 KG/CM2; EN VIGAS M3 18.25 
03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M2 254.80 
03.01.04.02.03 ACERO fy = 4200 KG/CM2  PARA VIGAS  KG 2998.36 
03.01.05 ESTRUCTURAS DE MADERA PARA TECHO   
03.01.05.01 CORREAS DE MADERA DE 2"x2"x11'  UND 416.00 
03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA 2"x3"11'  UND 312.00 
03.01.05.03 TECHO FIBRO CEMENTO DE3.05 x 1.10m x 4mm M2 1141.92 
03.01.06 MUROS Y TABIQUES   
03.01.06.01 
MURO DE LADRILLO CARAVISTA APAREJO DE SOGA TIPO CARAVISTA 
18 HUECOS 
M2 1432.34 
03.01.07 TARRAJEOS   
03.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES M2 1469.62 
03.01.07.02 TARRAJEO DE SUPERFCIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5 M2 299.52 
03.01.07.03  TARRAJEO EN SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A 1:5 M2 254.80 
03.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5 M 743.60 
03.01.08 ZOCALOS   
03.01.08.01   ZOCALO DE CEMENTO PULIDO, H=1.20-1.80M M2 857.38 
03.01.09 CONTRAZOCALOS   
03.01.09.01 CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H=20 cm. e=1.5cm, C:A 1:2 M 982.80 




PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 2.00X0.75M (INCL. MARCO, 
CERRAJERIA PINTURA E INST.) 
UND 104.00 
03.01.10.02 
VENTANAS  PARA UBS DE 0.40X0.75M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA 
PINTURA E INSTALACIÓN) 
UND 104.00 
03.01.11 VIDRIOS   
03.01.11.01 VIDRIO SEMIDOBLE PIE2 559.73 
03.01.12  PINTURA   
03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES M2 1461.20 
03.01.12.02  PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES M2 333.84 
03.01.12.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS M2 618.38 
03.01.13 INSTALACIONES SANITARIAS    
03.01.13.01 DESAGUE   
03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO PZA 105.00 
03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE PZA 104.00 
03.01.13.01.03 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA + KID DE ACCESORIOS 
(TOALLERA, JABONERA, PAPELERA, GANCHO, CORTINA INC SOPORTE) 
PZA 95.00 
03.01.13.01.04 SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE DE 2" PTO 104.00 
03.01.13.01.05 SALIDAS DE  PVC SAL  PARA DESAGUE DE 4" PTO 104.00 
03.01.13.01.06 SALIDAS DE  PVC SAL  PARA VENTILACION DE 4" PTO 104.00 
03.01.13.01.07 TUBERÍA DE PVC SAL Ø=2" M 849.68 
03.01.13.01.08 TUBERÍA DE PVC SAL Ø=4" M 514.80 
03.01.13.01.09 SUMIDEROS DE BRONCE DE 2" PZA 104.00 
03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 2" PZA 104.00 
03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGÜE 12"x24" PZA 85.00 
03.01.13.02 AGUA    
03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" PTO 312.00 
03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, D= 1/2" M 929.76 
03.01.13.02.03 VALVULA DE CONTROL  1/2" M 104.00 
03.01.14 INSTALACIONES ELECTRICAS   
03.01.14.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/INTERRUPTOR SIMPLE  PTO 208.00 
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03.01.14.02 SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE PTO 104.00 
03.01.14.03 CABLEADO thw 2.5mm2 PTO 2080.00 
03.01.14.04 ENTUBADO PVC SEL 1/2" PTO 1040.00 
03.02 INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE   
03.02.01 TRABAJOS PRELIMINARES   
03.02.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 2048.88 
03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 2048.88 
03.02.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL M3 1554.45 
03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 799.75 
03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2" M3 512.40 
03.02.02.04 CAJA PROTECTORA DE PLÁSTICO M2 825.60 
03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACIÓN M2 1674.86 
03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE, DP= 30 M M3 943.37 
03.02.03 INSTALACIÓN DE BIODIGESTOR   
03.02.03.01 CONCRETO F'c = 100 kg/cm2 PARA SOLADO E=4" M2 23.43 
03.02.03.02 








SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 1300 LT 
+ACCESORIOS 
PZA 80.00 
03.02.03.05 TUBERIA DE PVC SAL 2" M 476.00 
03.02.03.06 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2" M 232.00 
03.02.03.07 CAJA DE DISTRIBUCION 12"x 24" PZA 85.00 
03.02.03.08 CAJA DE REGISTRO DE LODOS UND 85.00 
03.03 RED DE ALCANTARILLADO   
03.03.01 OBRAS PRELIMINARES   
03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA M 173.65 
03.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA M 173.65 
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03.03.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS   
03.03.02.01 EXCAVACIONES   
03.03.02.01.01 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO HASTA 1.20M M 136.31 
03.03.02.01.02 EXCAVACIÓN DE ZANJA C/EQUIPO HASTA 0.8M M 30.94 
03.03.02.01.03 EXCAVACIÓN MANUAL DE BUZONES M 9.64 
03.03.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS   
03.03.02.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA P/TUB (A=0.50M) M 168.85 
03.03.02.03 CAMA DE ARENA   
03.03.02.03.01 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10M ZANJA P/TUB (A=0.50M) M 166.86 
03.03.02.04 RELLENOS DE ZANJAS   
03.03.02.04.01 RELLENO Y COMP. C/EQUIP. DE ZANJA EN T.N. HASTA 1.00M (A=0.50M) M 136.31 
03.03.02.04.02 RELLENO Y COMP. C/EQUIP. DE ZANJA EN T.N. HASTA 0.60M (A=0.50M) M 30.94 
03.03.02.04.03 ELIMINACIÓN DESMONTE CARG. Y VOLQ. 10M3 (R=5KM) M3 35.12 
03.03.03 BUZONES   
03.03.03.01 BUZÓN TIPO DI=1.20M TERRENO ARENOSO HASTA 1.50M PROF UND 4.00 
03.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍAS DE DESAGUE   
03.03.04.01 TUBERÍA DE ALCANT. P.V.C. SN 4 U.F. NTP-ISO 21138 DN 160MM INCL.  M 141.51 
03.03.04.02 TUBERÍA DE ALCANT. P.V.C. SN 4 U.F. NTP-ISO 21138 DN 110MM INCL.  M 30.94 
03.03.04.03 PRUEBA HIDR. + ESCORRENT. TUBERÍA DN 160 ZANJA TAPADA M 141.51 
03.03.04.04 PRUEBA HIDR. + ESCORRENT. TUBERÍA DN 110 ZANJA TAPADA M 30.94 
03.03.05 VARIOS   
03.03.05.01 PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESIÓN) M 4.00 
03.04 CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGUE   
03.04.01 MOVIMIENTOS DE TIERRAS   
03.04.01.01 EXCAVACIONES   
03.04.01.01.01 
EXCAVACIÓN DE ZANJA CONEXIÓN DESAGÜE T.A DE 0.55M X HASTA 
1.20M X DIAM 160MM 
M 75.94 
03.04.01.01.02 
EXCAVACIÓN DE ZANJA CONEXIÓN DESAGÜE T.A DE 0.55M X HASTA 




03.04.01.02 REFINES Y NIVELACION DE ZANJAS   
03.04.01.02.01 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA P/TUB DIAM 160MM  75.94 
03.04.01.02.02 REFINE Y NIVELACIÓN FONDO DE ZANJA P/TUB DIAM 110MM M 32.21 
03.04.01.03 CAMA DE APOYO    
03.04.01.03.01 CAMA DE ARENA MANUAL E=0.10M ZANJA P/TUB (A=0.50M) M 108.15 
03.04.01.04 RELLENOS DE ZANJAS   
03.04.01.04.01 




RELLENO Y COMP. C/EQUIP DE ZANJA EN T.A. HASTA 0.55 X 1.80M 
DIAM 110MM 
M 32.21 
03.04.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE   
03.04.01.05.01 ELIMIN. DESMONTE CARG. Y VOLQ 10M3 (R=5KM) M3 24.98 
03.04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE DESAGÜE   
03.04.02.01 
SUMINISTRO E INST. TUBERÍA  ALCANT. PVC UF 110MM SN 4 NTP ISO 
21138 X 6M INC. ANILLOS 
UND 108.15 
03.04.02.02 PRUEBA HIDR. + ESCORRENT. TUBERÍA DN 110 ZANJA ABIERTA M 108.15 
03.04.02.03 EMPALME DE CONEXIÓN A TUB. PVC S20 DN 160 MENORES A 1.80MTS UND 12.00 
03.04.02.04 EMPALME DE CONEXIÓN A TUB. PVC S20 DN 110 MENORES A 1.80MTS UND 4.00 
04 FLETE   
04.01 FLETE TERRESTRE   
04.01.01 FLETE TERRESTRE GLB 1.00 
04.02 FLETE RURAL   
04.02.01 FLETE RURAL GLB 1.00 
05 MITIGACIÓN AMBIENTAL   
05.01 MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL GLB 1.00 
06 CAPACITACIÓN   








3.8.1. Presupuesto general 
Presupuesto 
               
Presupuesto 1101002 DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL ANEXO CHONAS, 
DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑON, 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
   
   
               
Subpresupuesto 001 DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL ANEXO CHONAS, 
DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑON, 
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 
   
   
   
Cliente MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACRACHUCO Costo al 29/11/20
17 
               
Lugar HUANUCO - MARAÑON - HUACRACHUCO          
               
Item Descripción   Und. Metrado Precio S/. Parcial 
S/. 
               
01 TRABAJOS GENERALES        2,682.64 
               
01.01    OBRAS GENERALES        2,682.64 
               
01.01.01       OBRAS PROVISIONALES        1,728.74 
               
01.01.01.01          CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 3.60x2.40m und 1.00 372.82 372.82 
               
01.01.01.02          CASETA P/GUARDIANIA mes 4.00 338.98 1,355.92 
               
01.01.02       TRABAJOS PRELIMINARES        953.90 
               
01.01.02.01          MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA 
glb 1.00 953.90 953.90 
           
               
02 SISTEMA DE AGUA POTABLE        309,144.80 
               
02.01    CAPTACION DE LADERA TIPO C-1        5,943.65 
               
02.01.01       TRABAJOS PRELIMINARES        51.07 
               
02.01.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 11.70 3.17 37.09 
               
02.01.01.02          TRAZO Y REPLANTEO m2 4.82 2.90 13.98 
               
02.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS        199.23 
               
02.01.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 2.71 50.79 137.64 
               
02.01.02.02          REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 1.66 4.69 7.79 
               
02.01.02.03          ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE m3 3.39 15.87 53.80 
               
02.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE        217.52 
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02.01.03.01          CONCRETO f`c=100 KG/CM2 m3 0.68 271.76 184.80 
               
02.01.03.02          CONCRETO f`c=175 KG/CM2 m3 0.03 339.43 10.18 
               
02.01.03.03          PIEDRA ASENTADA CON MORTERO C:A=1:8 m2 0.36 62.62 22.54 
               
02.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO        2,701.41 
               
02.01.04.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA m3 2.35 404.90 951.52 
               
02.01.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 25.45 52.83 1,344.52 
               
02.01.04.03          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 98.87 4.10 405.37 
               
02.01.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS        534.28 
               
02.01.05.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm m2 9.00 25.86 232.74 
               
02.01.05.02          TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, 
e=15cm 
m2 14.49 20.81 301.54 
               
02.01.06       FILTROS        148.14 
               
02.01.06.01          COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3" m3 0.48 90.38 43.38 
               
02.01.06.02          COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA MEDIA DE Dmax=1" m3 0.53 90.38 47.90 
               
02.01.06.03          COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA m3 0.59 96.38 56.86 
               
02.01.07       PINTURA        167.00 
               
02.01.07.01          PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES m2 14.31 11.67 167.00 
               
02.01.08       VALVULAS Y ACCESORIOS PVC        1,013.55 
               
02.01.08.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION 
D=1 1/2" 
glb 1.00 432.87 432.87 
               
02.01.08.02          TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA 
CAMARA HUMEDA 
und 1.00 173.56 173.56 
               
02.01.08.03          TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA 
CAMARA HUMEDA 
und 2.00 203.56 407.12 
               
02.01.09       VARIOS        911.45 
               
02.01.09.01          CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS - CAPTACION glb 1.00 911.45 911.45 
               
02.02    LINEA DE CONDUCCION (L=563.78m)        28,045.19 
               
02.02.01       OBRAS PRELIMINARES        2,655.40 
               
02.02.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 563.78 3.17 1,787.18 
               
02.02.01.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 563.78 1.54 868.22 
               
02.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS        22,339.74 
               
02.02.02.01          REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA m 180.81 0.74 133.80 
               
02.02.02.02          EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40x0.80 m P/TUB. m3 563.78 32.36 18,243.92 
02.02.02.03          CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA 
TUBERIA DE AGUA E=0.10 m 
m 563.78 1.18 665.26 
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02.02.02.04          PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 563.78 2.45 1,381.26 
           
               
02.02.02.05          SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. 
PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m 
m 563.78 2.59 1,460.19 
           
               
02.02.02.06          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 28.69 15.87 455.31 
               
02.02.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS        3,050.05 
               
02.02.03.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 563.78 4.46 2,514.46 
               
02.02.03.02          PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA 
POTABLE 
m 563.78 0.95 535.59 
               
02.03    RESERVORIO CUADRADO APOYADO V=20m3        17,022.32 
               
02.03.01       TRABAJOS PRELIMINARES        286.61 
               
02.03.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 54.80 3.17 173.72 
               
02.03.01.02          TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO m2 54.80 2.06 112.89 
               
02.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS        812.27 
               
02.03.02.01          EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS m3 11.18 31.74 354.85 
               
02.03.02.02          REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION m2 23.72 5.04 119.55 
               
02.03.02.03          LECHO DE GRAVA m3 0.38 179.76 68.31 
               
02.03.02.04          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M (A MANO 
C/CARRETILLA) 
m3 16.66 16.18 269.56 
               
02.03.03       CONCRETO SIMPLE        841.17 
               
02.03.03.01          CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m3 1.44 271.76 391.33 
               
02.03.03.02          CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2 m3 1.31 343.39 449.84 
               
02.03.04       CONCRETO ARMADO        9,743.05 
               
02.03.04.01          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL m2 86.44 32.50 2,809.30 
               
02.03.04.02          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 m3 11.79 388.01 4,574.64 
               
02.03.04.03          CONCRETO F'C=175 kg/cm2 m3 0.47 339.43 159.53 
               
02.03.04.04          ACERO fy=4200 kg/cm2 kg 555.45 3.96 2,199.58 
               
02.03.05       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS        2,513.63 
               
02.03.05.01          TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm m2 59.17 20.48 1,211.80 
               
02.03.05.02          TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE m2 44.28 29.40 1,301.83 
               
02.03.06       VALVULAS Y ACCESORIOS        125.22 
               
02.03.06.01          ACCES. PARA RESERVORIO (E=Ø 2" y S=Ø 2") und 1.00 125.22 125.22 
               
02.03.07       VARIOS        2,700.37 
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02.03.07.01          TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M und 1.00 203.56 203.56 
               
02.03.07.02          TAPA SANITARIA METALICA DE 1.00X1.00 M und 1.00 273.56 273.56 
               
02.03.07.03          INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSIÓN und 1.00 262.26 262.26 
               
02.03.07.04          PINTURA CON ESMALTE m2 59.17 12.12 717.14 
               
02.03.07.05          CERCO DE PROTECCION CON ALAMBRE DE PÚAS glb 1.00 911.45 911.45 
               
02.03.07.06          ESCALERA INTERIOR EN RESERVORIO und 1.00 258.50 258.50 
               
02.03.07.07          CURADO DE CONCRETO m2 113.69 0.65 73.90 
               
02.04    RED DE DISTRIBUCION (L=3565.02m)        93,106.23 
               
02.04.01       TRABAJOS PRELIMINARES        17,361.64 
               
02.04.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3,565.02 3.17 11,301.11 
               
02.04.01.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO m 3,565.02 1.70 6,060.53 
               
02.04.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS        57,469.59 
               
02.04.02.01          EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40x0.65 m P/TUB. 
AGUA 
m3 926.91 32.36 29,994.81 
               
02.04.02.02          REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.65 
m P/TUB. AGUA 
m 3,565.02 0.74 2,638.11 
               
02.04.02.03          CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 
0.40x0.65m) 
m 3,565.02 1.18 4,206.72 
02.04.02.04          PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 3,565.02 2.45 8,734.30 
           
               
02.04.02.05          SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. 
PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m 
m 3,565.02 2.94 10,481.16 
           
               
02.04.02.06          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 89.13 15.87 1,414.49 
               
02.04.03       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS        18,006.08 
               
02.04.03.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  2" C-10 m 1,144.48 4.84 5,539.28 
               
02.04.03.02          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1 1/2" C-10 m 678.71 3.04 2,063.28 
               
02.04.03.03          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10 m 802.06 4.46 3,577.19 
               
02.04.03.04          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10 m 939.77 3.66 3,439.56 
               
02.04.03.05          PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA m 3,565.02 0.95 3,386.77 
               
02.04.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS-CONEXION        268.92 
               
02.04.04.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS glb 1.00 268.92 268.92 
               
02.05    SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS        12,435.89 
               
02.05.01       VALVULAS DE PURGA(06 UND)        5,744.41 
               
02.05.01.01          TRABAJOS PRELIMINARES        28.26 
               
02.05.01.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 6.00 3.17 19.02 
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02.05.01.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 6.00 1.54 9.24 
               
02.05.01.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS        275.63 
               
02.05.01.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 3.24 50.79 164.56 
               
02.05.01.02.02             REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 5.40 4.69 25.33 
               
02.05.01.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 4.05 21.17 85.74 
               
02.05.01.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE        1,347.13 
               
02.05.01.03.01             CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 1.41 339.43 478.60 
               
02.05.01.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 16.44 52.83 868.53 
               
02.05.01.04          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS        781.40 
               
02.05.01.04.01             TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO 
1:5 X 1.5CM 
m2 26.16 29.87 781.40 
               
02.05.01.05          VALVULAS Y ACCESORIOS        2,083.68 
               
02.05.01.05.01             VALVULA COMPUERTA Ø 1/2" + ACCESORIOS glb 6.00 347.28 2,083.68 
               
02.05.01.06          VARIOS        1,228.31 
               
02.05.01.06.01             SUM E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.50x0.60mx 1/8" und 6.00 203.56 1,221.36 
               
02.05.01.06.02             CAMA DE GRAVA Ø Max= 1/2" m3 0.11 63.17 6.95 
               
02.05.02       VALVULAS DE CONTROL(10 UND)        6,691.48 
               
02.05.02.01          TRABAJOS PRELIMINARES        16.95 
               
02.05.02.01.01             LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 3.60 3.17 11.41 
               
02.05.02.01.02             TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 3.60 1.54 5.54 
               
02.05.02.02          MOVIMIENTO DE TIERRAS        211.56 
               
02.05.02.02.01             EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 2.52 50.79 127.99 
               
02.05.02.02.02             REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO m2 3.60 4.69 16.88 
               
02.05.02.02.03             ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 3.15 21.17 66.69 
               
02.05.02.03          OBRAS DE CONCRETO SIMPLE        1,990.28 
               
02.05.02.03.01             CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA m3 1.40 339.43 475.20 
               
02.05.02.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 28.00 54.11 1,515.08 
               
02.05.02.04          REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS        908.05 
               
02.05.02.04.01             TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO 
1:5 X 1.5CM 
m2 30.40 29.87 908.05 
               
02.05.02.05          VALVULAS Y ACCESORIOS        1,808.83 
               
02.05.02.05.01             VALVULA COMPUERTA Ø 3/4" + ACCESORIOS und 1.00 278.69 278.69 
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02.05.02.05.02             VALVULA COMPUERTA Ø 1" + ACCESORIOS und 1.00 346.42 346.42 
               
02.05.02.05.03             VALVULA COMPUERTA Ø 1 1/2" + ACCESORIOS und 4.00 295.93 1,183.72 
               
02.05.02.06          VARIOS        1,755.81 
               
02.05.02.06.01             SUM E INST TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40x0.40mx 1/8" und 10.00 173.56 1,735.60 
               
02.05.02.06.02             CAMA DE GRAVA Ø Max= 1/2" m3 0.32 63.17 20.21 
               
02.06    CONEXIONES DOMICILIARIAS (99 UND)        84,119.21 
               
02.06.01       TRABAJOS PRELIMINARES        8,268.48 
               
02.06.01.01          LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ( ANCHO 1.0 m) m2 1,322.96 3.17 4,193.78 
               
02.06.01.02          TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS m 2,645.91 1.54 4,074.70 
               
02.06.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS        53,439.42 
               
02.06.02.01          EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40X0.60 m P/TUB. AGUA m 2,645.91 11.30 29,898.78 
               
02.06.02.02          REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 
m P/TUB. AGUA 
m2 2,645.91 0.74 1,957.97 
               
02.06.02.03          CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10M (ZANJA DE 
0.40 x 0.60 m) 
m 2,645.91 1.18 3,122.17 
               
02.06.02.04          PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 
ZARANDEADO e=0.30 m 
m 2,645.91 2.45 6,482.48 
           
               
02.06.02.05          SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. 
PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m 
m 2,645.91 2.94 7,778.98 
           
               
02.06.02.06          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 264.59 15.87 4,199.04 
               
02.06.03       TUBERIAS Y ACCESORIOS        18,521.82 
               
02.06.03.01          SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2" m 2,645.91 1.43 3,783.65 
               
02.06.03.02          SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS (Para Ø 
1/2") 
und 104.00 65.15 6,775.60 
               
02.06.03.03          SUMINISTRO E INST. DE CAJA INC. ACCESORIOS und 99.00 80.43 7,962.57 
               
02.06.04       PRUEBAS HIDRAULICAS Y DESINFECCION DE TUBERIAS        3,889.49 
               
02.06.04.01          PRUEBA HIDRAULICA m 2,645.91 1.47 3,889.49 
               
02.07    LAVADERO DOMICILIARIOS(93 UND)        68,472.31 
               
02.07.01       TRABAJOS PRELIMINARES        525.63 
               
02.07.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 111.60 3.17 353.77 
               
02.07.01.02          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 111.60 1.54 171.86 
               
02.07.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS        4,583.64 
               
02.07.02.01          EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL m3 70.31 50.79 3,571.04 
               
02.07.02.02          RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 66.96 14.11 944.81 
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02.07.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M m3 4.19 16.18 67.79 
               
02.07.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE        718.41 
               
02.07.03.01          CONCRETO CICLOPEO 1:10+20%  PM m3 3.35 214.45 718.41 
               
02.07.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO        24,635.88 
               
02.07.04.01          CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA m3 12.65 404.90 5,121.99 
               
02.07.04.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 300.30 52.83 15,864.85 
               
02.07.04.03          ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 890.01 4.10 3,649.04 
               
02.07.05       ALBAÑILERIA        6,606.27 
               
02.07.05.01          MURO DE LADRILLO TIPO CARAVISTA DE 18 APAREJO DE 
SOGA 
m2 100.69 65.61 6,606.27 
               
02.07.06       REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS        13,786.42 
               
02.07.06.01          TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN 
IMP:AGUA, 1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO 
m2 119.51 61.88 7,395.28 
           
               
02.07.06.02          TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM m2 215.19 29.70 6,391.14 
               
02.07.07       ACCESORIOS        17,616.06 
               
02.07.07.01          SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN LAVADERO 
INTRADOMICILIARIO 
und 93.00 189.42 17,616.06 
               
03 SISTEMA DE SANEAMIENTO        1,281,652.
71 
               
03.01    UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO(104 UND)        818,979.11 
03.01.01       OBRAS PRELIMINARES        4,767.84 
               
03.01.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 1,012.28 3.17 3,208.93 
               
03.01.01.02          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 1,012.28 1.54 1,558.91 
               
03.01.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS        17,950.76 
               
03.01.02.01          EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS m3 177.72 31.74 5,640.83 
               
03.01.02.02          NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION m2 1,150.14 1.21 1,391.67 
               
03.01.02.03          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 222.14 15.87 3,525.36 
               
03.01.02.04          AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.15M m2 296.19 24.96 7,392.90 
               
03.01.03       OBRAS DE CONCRETO SIMPLE        114,182.67 
               
03.01.03.01          CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG m3 177.72 216.45 38,467.49 
               
03.01.03.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 179.40 32.50 5,830.50 
               
03.01.03.03          SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M m3 13.46 184.63 2,485.12 
               
03.01.03.04          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO 
H=0.10M 
m2 1,012.28 47.49 48,073.18 
               
03.01.03.05          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 73.32 54.11 3,967.35 
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03.01.03.06          CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA, PULIDO Y COLOREADO 
H=0.10M 
m2 239.20 64.21 15,359.03 
               
03.01.04       OBRAS DE CONCRETO ARMADO        68,352.21 
               
03.01.04.01          COLUMNAS        39,088.60 
               
03.01.04.01.01             CONCRETO F`C=210 kg/cm2; EN COLUMNAS m3 21.06 466.27 9,819.65 
               
03.01.04.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS m2 317.15 32.50 10,307.38 
               
03.01.04.01.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS kg 4,558.07 4.16 18,961.57 
               
03.01.04.02          VIGAS        29,263.61 
               
03.01.04.02.01             CONCRETO F`C=210 kg/cm2; EN VIGAS m3 18.25 466.27 8,509.43 
               
03.01.04.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS m2 254.80 32.50 8,281.00 
               
03.01.04.02.03             ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA VIGAS kg 2,998.36 4.16 12,473.18 
               
03.01.05       ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO        142,428.52 
               
03.01.05.01          CORREAS DE MADERA 2"x2"x11" und 416.00 207.62 86,369.92 
               
03.01.05.02          VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11" und 312.00 65.30 20,373.60 
               
03.01.05.03          TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm m2 1,141.92 31.25 35,685.00 
               
03.01.06       MUROS Y TABIQUES        95,221.96 
               
03.01.06.01          MURO DE LADRILLO CARAVISTA APAREJO DE SOGA TIPO 
CARAVISTA 18 HUECOS 
m2 1,432.34 66.48 95,221.96 
           
               
03.01.07       TARRAJEOS        50,003.47 
               
03.01.07.01          TARRAJEO DE MUROS INTERIORES m2 1,469.62 18.71 27,496.59 
               
03.01.07.02          TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5 m2 299.52 18.71 5,604.02 
               
03.01.07.03          TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A 1:5 m2 254.80 18.71 4,767.31 
               
03.01.07.04          VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS 
C:A 1:5 
m 743.60 16.32 12,135.55 
               
03.01.08       ZOCALOS        17,516.27 
               
03.01.08.01          ZOCALO DE CEMENTO PULIDO, H=1.20-1.80M m2 857.38 20.43 17,516.27 
               
03.01.09       CONTRAZOCALOS        10,476.65 
               
03.01.09.01          CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H=20 cm e=1.5cm, 
C:A 1:2 
m 982.80 10.66 10,476.65 
               
03.01.10       CARPINTERIA DE MADERA        38,317.76 
               
03.01.10.01          PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 2.00X0.75M (INCL. 
MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INST.) 
und 104.00 293.44 30,517.76 
           
               
03.01.10.02          VENTANAS  PARA UBS DE 0.40X0.75M (INCLUYE MARCO, 
CERRAJERIA PINTURA E INSTALACIÓN) 
und 104.00 75.00 7,800.00 
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03.01.11       VIDRIOS        18,616.62 
               
03.01.11.01          VIDRIO SEMIDOBLE p2 559.73 33.26 18,616.62 
               
03.01.12       PINTURA        19,393.65 
03.01.12.01          PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES m2 1,461.20 8.10 11,835.72 
               
03.01.12.02          PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES m2 333.84 9.21 3,074.67 
               
03.01.12.03          PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS m2 618.38 7.25 4,483.26 
               
03.01.13       INSTALACIONES SANITARIAS        221,750.73 
               
03.01.13.01          DESAGUE        88,638.18 
               
03.01.13.01.01             INODORO TANQUE BAJO BLANCO pza 105.00 199.73 20,971.65 
               
03.01.13.01.02             LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE pza 104.00 114.26 11,883.04 
               
03.01.13.01.03             SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA + KID DE 
ACCESORIOS (TOALLERA, JABONERA, PAPELERA, GANCHO, 
CORTINA INC SOPORTE) 
pza 95.00 40.39 3,837.05 
           
               
03.01.13.01.04             SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2 pto 104.00 81.59 8,485.36 
               
03.01.13.01.05             SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" pto 104.00 72.65 7,555.60 
               
03.01.13.01.06             SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 4" pto 104.00 70.64 7,346.56 
               
03.01.13.01.07             TUBERÍA DE PVC SAL Ø=2" m 849.68 4.67 3,968.01 
               
03.01.13.01.08             TUBERÍA DE PVC SAL Ø=4" m 514.80 11.80 6,074.64 
               
03.01.13.01.09             SUMIDERO DE BRONCE DE 2" pza 104.00 49.78 5,177.12 
               
03.01.13.01.10             REGISTRO DE BRONCE DE 2" pza 104.00 63.80 6,635.20 
               
03.01.13.01.11             CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24" pza 85.00 78.87 6,703.95 
               
03.01.13.02          AGUA        22,451.35 
               
03.01.13.02.01             SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2" pto 312.00 31.84 9,934.08 
               
03.01.13.02.02             TUBERIA PVC SAP CLASE 10, D=1/2" m 929.76 3.86 3,588.87 
               
03.01.13.02.03             VALVULA DE CONTROL 1/2" m 104.00 85.85 8,928.40 
               
03.01.13.03          INSTALACIONES ELECTRICAS        110,661.20 
               
03.01.13.03.01             SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/ INTERRUPTOR SIMPLE pto 208.00 31.27 6,504.16 
               
03.01.13.03.02             SALIDA PARA TOMACORRIENTE pto 104.00 43.91 4,566.64 
               
03.01.13.03.03             CABLEADO thw 2.5mm2 pto 2,080.00 32.65 67,912.00 
               
03.01.13.03.04             ENTUBADO PVC SEL 1/2" pto 1,040.00 30.46 31,678.40 
               
03.02    INSTALACION DE BIODIGESTOR        402,539.32 
               
03.02.01       TRABAJOS PRELIMINARES        9,650.23 
               
03.02.01.01          LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL m2 2,048.88 3.17 6,494.95 
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03.02.01.02          TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR m2 2,048.88 1.54 3,155.28 
               
03.02.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS        123,713.18 
               
03.02.02.01          EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL m3 1,554.45 31.74 49,338.24 
               
03.02.02.02          RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 
 
799.75 14.11 11,284.47 
               
03.02.02.03          RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2" m3 512.40 84.17 43,128.71 
               
03.02.02.04          CAJA PROTECTORA DE PLÁSTICO m2 825.60 3.59 2,963.90 
               
03.02.02.05          NIVELACION Y COMPACTACION m2 1,674.86 1.21 2,026.58 
               
03.02.02.06          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m m3 943.37 15.87 14,971.28 
               
03.02.03       INSTALACION DE BIODIGESTOR        269,175.91 
               
03.02.03.01          CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4" m2 23.43 24.01 562.55 
               
03.02.03.02          SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 7000 LT 
+ACCESORIOS 
pza 16.00 7,677.85 122,845.60 
               
03.02.03.03          SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 3000 LT 
+ACCESORIOS 
pza 1.00 5,671.01 5,671.01 
               
03.02.03.04          SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 1300 LT 
+ACCESORIOS 
pza 80.00 1,391.21 111,296.80 
               
03.02.03.05          TUBERÍA DE PVC SAL Ø=2" m 476.00 4.67 2,222.92 
               
03.02.03.06          TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2" m 232.00 5.54 1,285.28 
               
03.02.03.07          CAJA DE DISTRIBUCION 12"x 24" pza 85.00 88.10 7,488.50 
               
03.02.03.08          CAJA DE REGISTRO DE LODOS und 85.00 209.45 17,803.25 
               
03.03    RED DE ALCANTARILLADO        36,320.29 
03.03.01       OBRAS PRELIMINARES        343.82 
               
03.03.01.01          TRAZO Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA m 173.65 0.99 171.91 
               
03.03.01.02          TRAZO Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA m 173.65 0.99 171.91 
               
03.03.02       MOVIMIENTO DE TIERRAS        15,999.76 
               
03.03.02.01          EXCAVACIONES        5,614.49 
               
03.03.02.01.01             EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO HASTA 1.20M m 136.31 31.74 4,326.48 
               
03.03.02.01.02             EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO HASTA 0.8M m 30.94 31.74 982.04 
               
03.03.02.01.03             EXCAVACION MANUAL DE BUZONES m 9.64 31.74 305.97 
               
03.03.02.02          REFINES Y NIVELACION DE ZANJAS        396.80 
               
03.03.02.02.01             REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. 
(a=0.50m) 
m 168.85 2.35 396.80 
               
03.03.02.03          CAMA DE ARENA        1,153.00 
               
03.03.02.03.01             CAMA DE ARENA MANUAL e=0.10m ZANJA P/TUB (a=0.50m) m 166.86 6.91 1,153.00 
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03.03.02.04          RELLENO DE ZANJAS        8,835.47 
               
03.03.02.04.01             RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO DE ZANJA EN T.N. 
HASTA 1.00M (a=0.50m) 
m 136.31 43.66 5,951.29 
           
               
03.03.02.04.02             RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO DE ZANJA EN T.N. 
HASTA 0.60M (a=0.50m) 
m 30.94 43.66 1,350.84 
           
               
03.03.02.04.03             ELIMINACION DESMONTE CARG. Y VOLQ. 10M3 (R=5KM) m3 35.12 43.66 1,533.34 
               
03.03.03       BUZONES        189.80 
               
03.03.03.01          BUZON TIPO DI=1.20M TERRENO ARENOSO HASTA 1.50M 
PROF. 
und 4.00 47.45 189.80 
               
03.03.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE DESAGUE        19,786.91 
               
03.03.04.01          TUBERIA DE ALCANT. PVC SN 4 UF NTP-ISO 21138 DN 160mm 
INCL. ANILLOS 
m 141.51 112.63 15,938.27 
               
03.03.04.02          TUBERIA DE ALCANT. PVC SN 4 UF NTP-ISO 21138 DN 110mm 
INCL. ANILLOS 
m 30.94 112.63 3,484.77 
               
03.03.04.03          PRUEBA HIDR. + ESCORRENT TUBERIA DN 160 ZANJA TAPADA m 141.51 2.11 298.59 
               
03.03.04.04          PRUEBA HIDR. + ESCORRENT TUBERIA DN 110 ZANJA TAPADA m 30.94 2.11 65.28 
               
03.04    CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA DESAGUE        23,813.99 
               
03.04.01       MOVIMIENTO DE TIERRAS        10,246.62 
               
03.04.01.01          EXCAVACIONES        3,432.69 
               
03.04.01.01.01             EXCAVACION DE ZANJA CONEXION DESAGUE TA DE 
0.55Mx1.20MxDIAM 160mm 
m 75.94 31.74 2,410.34 
           
               
03.04.01.01.02             EXCAVACION DE ZANJA CONEXION DESAGUE TA DE 
0.55Mx1.20MxDIAM 110mm 
m 32.21 31.74 1,022.35 
           
               
03.04.01.02          REFINES Y NIVELACION DE ZANJAS        254.15 
               
03.04.01.02.01             REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. diam 
160mm 
m 75.94 2.35 178.46 
               
03.04.01.02.02             REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. diam 
110mm 
m 32.21 2.35 75.69 
               
03.04.01.03          CAMA DE APOYO        747.32 
               
03.04.01.03.01             CAMA DE APOYO CON ARENA e=0.10m m 108.15 6.91 747.32 
               
03.04.01.04          RELLENO DE ZANJAS        4,721.83 
               
03.04.01.04.01             RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO DE ZANJA EN T.A. 
HASTA 0.55x1.80m diam 160mm 
m 75.94 43.66 3,315.54 
           
               
03.04.01.04.02             RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO DE ZANJA EN T.A. 
HASTA 0.55x1.80m diam 110mm 
m 32.21 43.66 1,406.29 
           
               
03.04.01.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE        1,090.63 
               
03.04.01.05.01             ELIMINACION DESMONTE CARG. Y VOLQ. 10M3 (R=5KM) m3 24.98 43.66 1,090.63 
               
166 
 
03.04.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE DESAGUE        13,567.37 
               
03.04.02.01          SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA ALCANT. PVC UF 110mm SN 
4 NTP ISO 21138 x 6m INC. ANILLOS 
m 108.15 112.63 12,180.93 
           
               
03.04.02.02          PRUEBA HIDR. + ESCORRENT TUBERIA DN 110 ZANJA 
ABIERTA 
m 108.15 2.11 228.20 
               
03.04.02.03          EMPALME DE CONEXION A TUB. PVC S20 DN 160 MENORES A 
1.80 M 
und 12.00 72.39 868.68 
               
03.04.02.04          EMPALME DE CONEXION A TUB. PVC S20 DN 110 MENORES A 
1.80 M 
und 4.00 72.39 289.56 
04 FLETE        71,496.03 
               
04.01    FLETE TERRESTRE        42,832.26 
               
04.01.01       FLETE TERRESTRE glb 1.00 42,832.26 42,832.26 
               
04.02    FLETE RURAL        28,663.77 
               
04.02.01       FLETE RURAL glb 1.00 28,663.77 28,663.77 
               
05 MITIGACION AMBIENTAL        11,335.00 
               
05.01    MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL glb 1.00 11,335.00 11,335.00 
               
06 CAPACITACION        11,175.00 
               
06.01    CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA glb 1.00 11,175.00 11,175.00 
               
  COSTO DIRECTO    1,687,486.18 
               
  GASTOS GENERALES (10%)    168,748.62 
               
  UTILIDAD (5%)    84,374.31 
               
         --------------------------------------
------------ 
               
  SUBTOTAL    1,940,609.11 
               
  IMPUESTO IGV (18%)    349,309.64 
               
         --------------------------------------
--- 
               
  PRESUPUESTO TOTAL    2,289,918.75 
               











3.8.2. Análisis de costos unitarios 
 
  
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 372.82
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 15.41 61.64
82.53
Materiales
02041200010011 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 1.0000 3.39 3.39
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.3825 58.00 22.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.7200 22.20 38.18
0231010001 MADERA TORNILLO p2 25.0000 4.50 112.50
02901500260002 GIGANTOGRAFIA DE ALTA CALIDAD 3.60 X 2.40 m2 8.6400 8.22 71.02
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 8.6400 4.50 38.88
286.16
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 82.53 4.13
4.13
Partida 01.01.01.02 CASETA P/GUARDIANIA
Rendimiento mes/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : mes 338.98
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0419020032 SC CASETA PARA GUARDIANIA,  ALMACEN YRESIDENCIAglb 1.0000 338.98 338.98
338.98
Partida 01.01.02.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 953.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04240100010001 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOglb 1.0000 953.90 953.90
953.90
Partida 02.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO
Rendimiento m2/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : m2 2.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0640 15.41 0.99
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0320 15.90 0.51
1.50
Materiales
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0100 8.00 0.08
0231040002 ESTACAS DE MADERA TORNILLO TRATA p2 0.0200 5.00 0.10
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO gal 0.0050 30.51 0.15
0276010015 WINCHA und 0.0030 70.00 0.21
0292010005 CORDEL #36 m 0.0300 0.40 0.01
0.55
Equipos
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0320 20.00 0.64
0301000025 NIVEL TOPOGRAFICO he 1.0000 0.0320 5.00 0.16





Partida 02.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 50.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 15.41 49.31
49.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 49.31 1.48
1.48
Partida 02.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 4.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 17.17 1.37
2.60
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0020 6.00 0.01
0.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.60 0.08
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HPhm 1.0000 0.0800 25.00 2.00
2.08
Partida 02.01.02.03 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.01.03.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 271.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 6.0000 4.8000 15.41 73.97
104.40
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6400 40.00 25.60
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6800 52.20 35.50
0207070002 AGUA m3 0.1900 6.00 1.14
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.5000 22.20 99.90
162.14
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 104.40 5.22
5.22
Partida 02.01.03.02 CONCRETO f`c=175 KG/CM2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 339.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 5.0000 4.0000 15.41 61.64
92.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.8000 40.00 32.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4000 52.20 20.88
0207070002 AGUA m3 0.1860 6.00 1.12
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 22.20 177.60
231.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.07 2.76
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00






Partida 02.01.03.03 PIEDRA ASENTADA CON MORTERO C:A=1:8
Rendimiento m2/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : m2 62.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.4000 17.15 6.86
0101010005 PEON hh 6.0000 2.4000 15.41 36.98
52.20
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.1200 32.00 3.84
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0350 48.14 1.68
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1500 22.20 3.33
8.85
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 52.20 1.57
1.57
Partida 02.01.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 6.00 1.11
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
238.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.01.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 52.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8889 15.41 13.70
32.27
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.27 0.97
0.97
Partida 02.01.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04





Partida 02.01.05.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE MEZCLA 1:1, e=1.5cm
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 25.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 19.07 0.95
0.95
Partida 02.01.05.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES; C:A 1:2, e=15cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.81
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.65
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 16.34 0.82
0.82
Partida 02.01.06.01 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA GRUESA DE Dmax=3"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010011 GRAVA 3" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.06.02 COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA MEDIA DE Dmax=1"
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 90.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.5000 0.8000 15.41 12.33
45.75
Materiales
0207010012 GRAVA 1" m3 1.0300 42.00 43.26
43.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 45.75 1.37
1.37
Partida 02.01.06.03 COLOCACION DE FILTRO DE ARENA GRUESA
Rendimiento m3/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m3 96.38
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 1.0300 52.20 53.77
53.77
Equipos






Partida 02.01.07.01 PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 11.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.25
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.01.08.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN CAPTACION D=1 1/2"
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 432.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02051000020013 CODO PVC SAP  2" X 90° und 2.0000 6.78 13.56
02150200020006 CONO DE REBOSE PVC 3"- 2" und 1.0000 6.80 6.80
02150400010006 ADAPTADOR PVC - SAP 1 1/2" und 2.0000 0.98 1.96
0215070002 TAPON HEMBRA PVC SAP PERFORADO 2" und 1.0000 2.50 2.50
0222080020 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 0.0200 72.90 1.46
0241030001 CINTA TEFLON und 1.0000 1.10 1.10
02490300010009 NIPLE PVC SAP 1"x  4" pza 4.0000 5.00 20.00
02490300040005 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x  4" und 2.0000 3.13 6.26
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"und 2.0000 8.05 16.10
0253100006 VALVULA ESFERICA DE 1 1/2" und 1.0000 55.93 55.93
0297010008 CANASTILLA PVC SAP DE 3"  1 1/2" und 1.0000 8.09 8.09
133.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.01.08.02 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.40 X 0.40 m, e=1/8". PARA CAMARA HUMEDA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 173.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02683000010006 TAPA SANITARIA METALICA INCLUIDO MARCO METALICO DE 0.4X0.4 X e=1/8"und 1.0000 150.00 150.00
150.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.01.08.03 TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60 X 0.60 m, e=1/8". PARA CAMARA HUMEDA
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 203.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02683000010007 TAPA SANITARIA METALICA INCLUIDO MARCO METALICO DE .60X0.60 X e=1/8"und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Equipos






Partida 02.01.09.01 CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS - CAPTACION
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 911.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 15.41 246.56
413.68
Materiales
0204010008 ALAMBRE DE PUAS (ROLLO DE 200MT) rll 0.2000 60.00 12.00
0262150008 PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS pza 1.0000 45.00 45.00
0263010002 POSTES DE MADERA DIAM 3" X 2 MT und 13.0000 12.00 156.00
213.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 413.68 12.41
12.41
Subpartidas
010104010924 EXCAVACION MANUAL  BAJO DE TERRENO m3 0.4900 43.21 21.17
010601080501 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.4900 21.17 10.37
011901010106 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 0.4900 491.46 240.82
272.36
Partida 02.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.02.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.02.02.01 REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.02.02.02 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40x0.80 m P/TUB.
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos





Partida 02.02.02.03 CAMA DE APOYO C/MAT. PROPIO. ZARANDEADO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10 m
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.02.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.02.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.40 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.47 0.12
0.12
Partida 02.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.02.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.66 2.74
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.02.03.02 PRUEBA HIDRAULICA Y DESINFECCION P/TUBERIA DE AGUA POTABLE
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOShm 1.0000 0.0160 3.12 0.05








Partida 02.03.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PARA RESERVORIO
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 2.06
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.36
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0200 30.00 0.60
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.36 0.04
0.64
Partida 02.03.02.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 02.03.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 5.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.1000 17.15 1.72
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2000 15.41 3.08
4.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 4.80 0.24
0.24
Partida 02.03.02.03 LECHO DE GRAVA
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 179.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.6667 17.15 11.43
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
31.98
Materiales
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRAS) m3 1.0500 139.83 146.82
146.82
Equipos








Partida 02.03.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M (A MANO C/CARRETILLA)
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.03.03.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 271.76
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 6.0000 4.8000 15.41 73.97
104.40
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6400 40.00 25.60
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.6800 52.20 35.50
0207070002 AGUA m3 0.1900 6.00 1.14
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 4.5000 22.20 99.90
162.14
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 104.40 5.22
5.22
Partida 02.03.03.02 CONCRETO EN VEREDA f´c=140 KG/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 343.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 8.0000 6.4000 15.41 98.62
142.77
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.6000 40.00 24.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1900 6.00 1.14
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 6.0000 22.20 133.20
185.48
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 142.77 7.14
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00
15.14
Partida 02.03.04.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0293010003 TRIPLAY DE 8mm p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos





Partida 02.03.04.02 CONCRETO f'c=210 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m3 388.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.0000 17.15 17.15
0101010005 PEON hh 10.0000 5.0000 15.41 77.05
115.09
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5200 52.20 27.14
0207070002 AGUA m3 0.1860 6.00 1.12
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
265.47
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 115.09 3.45
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.5000 8.00 4.00
7.45
Partida 02.03.04.03 CONCRETO F'C=175 kg/cm2
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 339.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 5.0000 4.0000 15.41 61.64
92.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.8000 40.00 32.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4000 52.20 20.88
0207070002 AGUA m3 0.1860 6.00 1.12
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 22.20 177.60
231.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.07 2.76
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00
0301290005 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3hm 1.0000 0.8000 6.25 5.00
15.76
Partida 02.03.04.04 ACERO fy=4200 kg/cm2
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 3.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0200 3.81 0.08
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0500 2.37 2.49
2.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 02.03.05.01 TARRAJEO DE EXTERIORES, 1:5, E=1.5 cm
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2857 15.41 4.40
16.34
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
3.65
Equipos






Partida 02.03.05.02 TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE
Rendimiento m2/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m2 29.40
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0200 48.14 0.96
0207070002 AGUA m3 0.0060 6.00 0.04
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1170 22.20 2.60
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.1100 19.90 2.19
0272040053 REGLA DE MADERA p2 0.0250 2.09 0.05
5.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.06.01 ACCES. PARA RESERVORIO (E=Ø 2" y S=Ø 2")
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 125.22
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 0.7500 0.6000 17.15 10.29
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
33.16
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 2.5000 2.26 5.65
02051000020013 CODO PVC SAP  2" X 90° und 1.0000 6.78 6.78
02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x  2" und 1.0000 10.17 10.17
0215070003 TAPON HEMBRA PVC SAP  2" und 1.0000 8.47 8.47
0222080018 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT gal 0.1000 69.49 6.95
0241030001 CINTA TEFLON und 2.0000 1.10 2.20
0262090009 DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE und 1.0000 50.85 50.85
91.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.16 0.99
0.99
Partida 02.03.07.01 TAPA SANITARIA METALICA DE 0.60X0.60 M
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 203.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02683000010007 TAPA SANITARIA METALICA INCLUIDO MARCO METALICO DE .60X0.60 X e=1/8"und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.03.07.02 TAPA SANITARIA METALICA DE 1.00X1.00 M
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 273.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02683000010008 TAPA SANITARIA METALICA INCLUIDO MARCO METALICO DE 1.00X1.00 X e=1/8"und 1.0000 250.00 250.00
250.00
Equipos






Partida 02.03.07.03 INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSIÓN
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 262.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
36.59
Materiales
02461600010005 GANCHO PVC PARA HIPOCLORADOR und 1.0000 12.71 12.71
0279010051 HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSION pza 1.0000 211.86 211.86
224.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 36.59 1.10
1.10
Partida 02.03.07.04 PINTURA CON ESMALTE
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 12.12
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1600 15.41 2.47
9.15
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010014 PASTA SELLADORA kg 0.0350 4.24 0.15
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0440 33.90 1.49
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.4800 1.69 0.81
2.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.15 0.27
0.27
Partida 02.03.07.05 CERCO DE PROTECCION CON ALAMBRE DE PÚAS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 911.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 2.0000 16.0000 15.41 246.56
413.68
Materiales
0204010008 ALAMBRE DE PUAS (ROLLO DE 200MT) rll 0.2000 60.00 12.00
0262150008 PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS pza 1.0000 45.00 45.00
0263010002 POSTES DE MADERA DIAM 3" X 2 MT und 13.0000 12.00 156.00
213.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 413.68 12.41
12.41
Subpartidas
010104010924 EXCAVACION MANUAL  BAJO DE TERRENO m3 0.4900 43.21 21.17
010601080501 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 0.4900 21.17 10.37
011901010106 CONCRETO f'c=140 kg/cm2 m3 0.4900 491.46 240.82
272.36
Partida 02.03.07.06 ESCALERA INTERIOR EN RESERVORIO
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 258.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 2.0000 17.15 34.30
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
91.49
Materiales
02490100010018 TUBERIA INOXIDABLE 1" m 5.0000 32.50 162.50
02550800040003 SOLDADURA INOX kg 0.5000 3.54 1.77
164.27
Equipos







Partida 02.03.07.07 CURADO DE CONCRETO
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.62
Materiales
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA m3 0.0020 6.78 0.01
0.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.62 0.02
0.02
Partida 02.04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS CON EQUIPO
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.2500 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0320 15.41 0.49
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0160 15.90 0.25
0.82
Materiales
02041200010010 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA DE 2 1/2", 3" kg 0.0300 3.50 0.11
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0100 4.44 0.04
0240020001 PINTURA ESMALTE gal 0.0010 33.90 0.03
0.24
Equipos
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 9.00 0.14
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO hm 1.0000 0.0160 30.00 0.48
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.82 0.02
0.64
Partida 02.04.02.01 EXCAVACION EN TERRENO NORMAL DE 0.40x0.65 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 32.36
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 30.82 1.54
1.54
Partida 02.04.02.02 REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.65 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos






Partida 02.04.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA e=0.10m (ZANJA  DE 0.40x0.65m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.04.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.04.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.04.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.04.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  2" C-10
Rendimiento m/DIA 450.0000 EQ. 450.0000 Costo unitario directo por : m 4.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0178 20.89 0.37
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0178 17.15 0.31
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0178 15.41 0.27
0.95
Materiales
02050700020029 TUBERIA PVC SAP 2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 3.50 3.61
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
3.86
Equipos








Partida 02.04.03.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1 1/2" C-10
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 3.04
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0200 20.89 0.42
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0200 17.15 0.34
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0200 15.41 0.31
1.07
Materiales
02050700020031 TUBERIA PVC SAP 1 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 1.64 1.69
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
1.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.07 0.03
0.03
Partida 02.04.03.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  1" C-10
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 4.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0267 17.15 0.46
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0267 15.41 0.41
1.43
Materiales
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.66 2.74
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.99
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.43 0.04
0.04
Partida 02.04.03.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP  3/4" C-10
Rendimiento m/DIA 350.0000 EQ. 350.0000 Costo unitario directo por : m 3.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0229 20.89 0.48
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0229 17.15 0.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0229 15.41 0.35
1.22
Materiales
02050700020033 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 2.09 2.15
0222080016 PEGAMENTO PARA CPVC gal 0.0028 90.59 0.25
2.40
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
0.04
Partida 02.04.03.05 PRUEBA HIDRAULICA P/TUBERIA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 0.95
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0160 17.15 0.27
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.85
Materiales
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0010 20.00 0.02
0.02
Equipos
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOShm 1.0000 0.0160 3.12 0.05





Partida 02.04.04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 268.92
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1250 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 0.1250 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02051000020014 CODO DE 45° DE PVC 3/4" und 15.0000 2.54 38.10
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1" und 6.0000 3.22 19.32
02051000020020 CODO DE 11.25° DE PVC 1" und 12.0000 3.32 39.84
02051000020021 CODO DE 11.25° DE PVC 3/4" und 11.0000 2.97 32.67
0205110007 TEE PVC SAP  3/4" und 8.0000 2.54 20.32
0205110008 TEE PVC SAP  1" und 6.0000 4.24 25.44
02052300010050 REDUCCION PVC 1" A 3/4" und 16.0000 1.95 31.20
02052300010051 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2" und 14.0000 1.69 23.66
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0028 90.59 0.25
230.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 36.30 1.82
1.82
Partida 02.05.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.05.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.05.01.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 50.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 15.41 49.31
49.31
Equipos





Partida 02.05.01.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 4.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 17.17 1.37
2.60
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0020 6.00 0.01
0.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.60 0.08
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HPhm 1.0000 0.0800 25.00 2.00
2.08
Partida 02.05.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 21.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.55 0.62
0.62
Partida 02.05.01.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 339.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 5.0000 4.0000 15.41 61.64
92.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.8000 40.00 32.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4000 52.20 20.88
0207070002 AGUA m3 0.1860 6.00 1.12
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 22.20 177.60
231.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.07 2.76
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00
0301290005 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3hm 1.0000 0.8000 6.25 5.00
15.76
Partida 02.05.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 52.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8889 15.41 13.70
32.27
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.27 0.97
0.97
Partida 02.05.01.04.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO 1:5 X 1.5CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0240 48.14 1.16
0207070002 AGUA m3 0.0090 6.00 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4000 22.20 8.88
0231190002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0250 5.50 0.14
10.23
Equipos





Partida 02.05.01.05.01 VALVULA COMPUERTA Ø 1/2" + ACCESORIOS
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 347.28
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02150400010009 ADAPTADOR PVC - SAP 1/2" und 2.0000 0.50 1.00
0222080020 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 0.0020 72.90 0.15
0241030001 CINTA TEFLON und 1.0000 1.10 1.10
0249030001 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2" und 2.0000 5.91 11.82
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"und 2.0000 8.05 16.10
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2" und 1.0000 18.00 18.00
48.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.05.01.06.01 SUM E INST. TAPA SANITARIA METALICA DE 0.50x0.60mx 1/8"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 203.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02683000010007 TAPA SANITARIA METALICA INCLUIDO MARCO METALICO DE .60X0.60 X e=1/8"und 1.0000 180.00 180.00
180.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.05.01.06.02 CAMA DE GRAVA Ø Max= 1/2"
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 63.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1.0500 40.00 42.00
42.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.55 0.62
0.62
Partida 02.05.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.05.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30





Partida 02.05.02.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 50.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 15.41 49.31
49.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 49.31 1.48
1.48
Partida 02.05.02.02.02 REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDO
Rendimiento m2/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m2 4.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 1.0000 0.0800 17.17 1.37
2.60
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0020 6.00 0.01
0.01
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.60 0.08
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HPhm 1.0000 0.0800 25.00 2.00
2.08
Partida 02.05.02.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 21.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.55 0.62
0.62
Partida 02.05.02.03.01 CONCRETO f'c=175 kg/cm2, SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 339.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8000 17.15 13.72
0101010005 PEON hh 5.0000 4.0000 15.41 61.64
92.07
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.8000 40.00 32.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.4000 52.20 20.88
0207070002 AGUA m3 0.1860 6.00 1.12
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.0000 22.20 177.60
231.60
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 92.07 2.76
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35" hm 1.0000 0.8000 10.00 8.00
0301290005 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3hm 1.0000 0.8000 6.25 5.00
15.76
Partida 02.05.02.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 54.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 17.15 15.24
33.81
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 3.81 1.14
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3100 3.39 1.05
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 3.8000 4.50 17.10
19.29
Equipos





Partida 02.05.02.04.01 TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIORES CON MORTERO 1:5 X 1.5CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0240 48.14 1.16
0207070002 AGUA m3 0.0090 6.00 0.05
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4000 22.20 8.88
0231190002 MADERA PINO (REGLAS) p2 0.0250 5.50 0.14
10.23
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 02.05.02.05.01 VALVULA COMPUERTA Ø 3/4" + ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 278.69
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 15.41 61.64
228.76
Materiales
0205190006 ADAPTADOR PVC-SAP  3/4" und 2.0000 0.50 1.00
0222080020 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 0.0020 72.90 0.15
0241030001 CINTA TEFLON und 1.0000 1.10 1.10
02490300000006 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4" und 2.0000 5.91 11.82
02490600010002 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"und 2.0000 5.50 11.00
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4" und 1.0000 18.00 18.00
43.07
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 228.76 6.86
6.86
Partida 02.05.02.05.02 VALVULA COMPUERTA Ø 1" + ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 346.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 1.0000 8.0000 15.41 123.28
290.40
Materiales
02150400010008 ADAPTADOR PVC - SAP 1" und 2.0000 0.80 1.60
0222080020 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 0.0020 72.90 0.15
0241030001 CINTA TEFLON und 1.0000 1.10 1.10
0249030002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1" und 2.0000 6.15 12.30
02490600010003 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"und 2.0000 6.08 12.16
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1" und 1.0000 20.00 20.00
47.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 290.40 8.71
8.71
Partida 02.05.02.05.03 VALVULA COMPUERTA Ø 1 1/2" + ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : und 295.93
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 8.0000 20.89 167.12
0101010005 PEON hh 0.5000 4.0000 15.41 61.64
228.76
Materiales
02051900050004 ADAPTADOR PVC-SAP  1 1/2" und 2.0000 0.98 1.96
0222080020 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 0.0020 72.90 0.15
0241030001 CINTA TEFLON und 1.0000 1.10 1.10
02490300040004 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x  3" und 2.0000 8.00 16.00
02490600010005 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½"und 2.0000 8.05 16.10
0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2" und 1.0000 25.00 25.00
60.31
Equipos







Partida 02.05.02.06.01 SUM E INST TAPA SANITARIA METALICA DE 0.40x0.40mx 1/8"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 173.56
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
02683000010006 TAPA SANITARIA METALICA INCLUIDO MARCO METALICO DE 0.4X0.4 X e=1/8"und 1.0000 150.00 150.00
150.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 22.87 0.69
0.69
Partida 02.05.02.06.02 CAMA DE GRAVA Ø Max= 1/2"
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 63.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 2.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 1.0500 40.00 42.00
42.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 20.55 0.62
0.62
Partida 02.06.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL ( ANCHO 1.0 m)
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 02.06.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS
Rendimiento m/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.06.02.01 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DE 0.40X0.60 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m/DIA 13.0000 EQ. 13.0000 Costo unitario directo por : m 11.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0615 20.89 1.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6154 15.41 9.48
10.76
Equipos







Partida 02.06.02.02 REFINE Y  NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.40 x 0.60 m P/TUB. AGUA
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 0.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0040 20.89 0.08
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0400 15.41 0.62
0.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 0.70 0.04
0.04
Partida 02.06.02.03 CAMA DE APOYO PARA TUBERIA DE AGUA E=0.10M (ZANJA DE 0.40 x 0.60 m)
Rendimiento m/DIA 125.0000 EQ. 125.0000 Costo unitario directo por : m 1.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0064 20.89 0.13
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0640 15.41 0.99
1.12
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.12 0.06
0.06
Partida 02.06.02.04 PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario directo por : m 2.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0133 20.89 0.28
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1333 15.41 2.05
2.33
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.33 0.12
0.12
Partida 02.06.02.05 SEGUNDO  RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO e=0.30 m
Rendimiento m/DIA 50.0000 EQ. 50.0000 Costo unitario directo por : m 2.94
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1600 15.41 2.47
2.80
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 2.80 0.14
0.14
Partida 02.06.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 02.06.03.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC 1/2"
Rendimiento m/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : m 1.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.41 0.82
1.38
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 0.0050 1.64 0.01
0.01
Equipos








Partida 02.06.03.02 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DOMICILIARIAS (Para Ø 1/2")
Rendimiento und/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : und 65.15
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.41 0.82
1.38
Materiales
02051000020025 CODO DE 45° DE PVC 1/2" und 3.0000 0.90 2.70
0215040003 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1/2" und 2.0000 1.20 2.40
0215050004 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" und 2.0000 3.50 7.00
0222080020 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 0.5000 72.90 36.45
02490300010010 NIPLE PVC SAP 1/2"x  2 1/2" und 2.0000 0.50 1.00
0253070005 VALVULA DE PASO PVC SIN CABEZA 1/2" und 1.0000 14.18 14.18
63.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.38 0.04
0.04
Partida 02.06.03.03 SUMINISTRO E INST. DE CAJA INC. ACCESORIOS
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 80.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02150500020005 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2" und 2.0000 3.50 7.00
0241030001 CINTA TEFLON und 1.5000 1.10 1.65
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x  1/2" und 2.0000 0.50 1.00
0253070005 VALVULA DE PASO PVC SIN CABEZA 1/2" und 1.0000 14.18 14.18
0268270002 CAJA REGISTRO DE AGUA 0.40x 0.60 M pza 1.0000 24.15 24.15
02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA und 1.0000 2.54 2.54
50.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 29.04 0.87
0.87
Partida 02.06.04.01 PRUEBA HIDRAULICA
Rendimiento m/DIA 500.0000 EQ. 500.0000 Costo unitario directo por : m 1.47
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0160 20.89 0.33
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0160 15.41 0.25
0.58
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.1180 6.00 0.71
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% kg 0.0040 20.00 0.08
0.79
Equipos
03010000040005 BALDE PRUEBA HIDRAULICA+ACCESORIOS hm 1.0000 0.0160 5.00 0.08
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.0000 0.58 0.01
03010400030005 MOTOBOMBA DE 2" (3.5HP) hm 0.0490 0.0008 6.25 0.01
0.10
Partida 02.07.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos







Partida 02.07.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 02.07.02.01 EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 2.5000 EQ. 2.5000 Costo unitario directo por : m3 50.79
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 3.2000 15.41 49.31
49.31
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 49.31 1.48
1.48
Partida 02.07.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 02.07.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=30M
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 16.18
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 15.41 0.77
0.77
Partida 02.07.03.01 CONCRETO CICLOPEO 1:10+20%  PM
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 214.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010005 PIEDRA MEDIANA m3 0.5000 38.00 19.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 6.00 0.08
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
132.76
Equipos






Partida 02.07.04.01 CONCRETO f'c=210 kg/cm2 ; SIN MEZCLADORA
Rendimiento m3/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m3 404.90
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.3333 17.15 22.87
0101010005 PEON hh 10.0000 6.6667 15.41 102.73
153.45
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5500 40.00 22.00
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1850 6.00 1.11
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 8.4300 22.20 187.15
238.45
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 153.45 7.67
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.6667 8.00 5.33
13.00
Partida 02.07.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 52.83
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8889 15.41 13.70
32.27
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 4.0700 4.50 18.32
19.59
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 32.27 0.97
0.97
Partida 02.07.04.03 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 0.5000 0.0160 4.13 0.07
0.11
Partida 02.07.05.01 MURO DE LADRILLO TIPO CARAVISTA DE 18 APAREJO DE SOGA
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 65.61
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5714 15.41 8.81
20.75
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0220 3.39 0.07
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0580 52.20 3.03
0207070002 AGUA m3 0.0125 6.00 0.08
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4080 22.20 9.06
02160100090004 LADRILLO CARAVISTA DE 18 HUECOS und 40.0000 0.80 32.00
44.24
Equipos








Partida 02.07.06.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE C:A, 1:5, DILUCIÓN IMP:AGUA, 1:13, E=1.5cm, ACABADO PULIDO
Rendimiento m2/DIA 5.0000 EQ. 5.0000 Costo unitario directo por : m2 61.88
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010005 PEON hh 0.7500 1.2000 15.41 18.49
51.91
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 6.00 0.42
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE gal 0.0500 19.90 1.00
8.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 51.91 1.56
1.56
Partida 02.07.06.02 TARRAJEO DE MUROS INT. Y EXT. C:A 1:2, E=1.5CM
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 29.70
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.7500 0.5000 15.41 7.71
21.64
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207070002 AGUA m3 0.0700 6.00 0.42
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
7.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 21.64 0.65
0.65
Partida 02.07.07.01 SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS EN LAVADERO INTRADOMICILIARIO
Rendimiento und/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 Costo unitario directo por : und 189.42
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0267 20.89 0.56
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0533 15.41 0.82
1.38
Materiales
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 1.0000 0.90 0.90
02051000020028 CODO PVC SAL  2" und 2.0000 9.80 19.60
0215040003 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1/2" und 2.0000 1.20 2.40
0222080020 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC gal 1.0000 72.90 72.90
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" und 1.0000 18.90 18.90
02490300010011 NIPLE PVC SAP 1/2"x  2" und 2.0000 6.90 13.80
02490600010011 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE ½" X 2 1/2"m 1.0000 3.50 3.50
0256020007 GRIFO DE BRONCE 1/2" und 1.0000 50.00 50.00
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 6.00 6.00
188.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.38 0.04
0.04
Partida 03.01.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos







Partida 03.01.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.01.02.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CIMIENTOS
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.01.02.02 NIVELACION INTERIOR Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.01.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.15M
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 24.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.41 4.93
11.61
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1250 40.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.61 0.35
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HPhm 1.0000 0.3200 25.00 8.00
8.35
Partida 03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 216.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 42.00 21.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 6.00 0.08
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
134.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M
Rendimiento m3/DIA 37.0000 EQ. 37.0000 Costo unitario directo por : m3 184.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2162 20.89 4.52
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4324 17.15 7.42
0101010005 PEON hh 8.0000 1.7297 15.41 26.65
38.59
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.4200 32.00 13.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 22.20 82.14
144.88
Equipos






Partida 03.01.02.04 AFIRMADO PARA PISOS Y CIMENTACION E=0.15M
Rendimiento m2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : m2 24.96
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.41 4.93
11.61
Materiales
0207070003 AFIRMADO m3 0.1250 40.00 5.00
5.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.61 0.35
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HPhm 1.0000 0.3200 25.00 8.00
8.35
Partida 03.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 +30% PG
Rendimiento m3/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m3 216.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.8889 17.15 15.24
0101010005 PEON hh 8.0000 3.5556 15.41 54.79
79.31
Materiales
0207010015 PIEDRA GRANDE m3 0.5000 42.00 21.00
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0207070002 AGUA m3 0.0125 6.00 0.08
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 2.9000 22.20 64.38
134.76
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 79.31 2.38
2.38
Partida 03.01.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.03.03 SOBRECIMIENTO MEZCA C:H=1:8 +25% P.M
Rendimiento m3/DIA 37.0000 EQ. 37.0000 Costo unitario directo por : m3 184.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2162 20.89 4.52
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.4324 17.15 7.42
0101010005 PEON hh 8.0000 1.7297 15.41 26.65
38.59
Materiales
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4" m3 0.4200 32.00 13.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.8500 58.00 49.30
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 3.7000 22.20 82.14
144.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.59 1.16
1.16
Partida 03.01.03.04 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN PISOS PULIDO Y COLOREADO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 65.0000 EQ. 65.0000 Costo unitario directo por : m2 47.49
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1231 20.89 2.57
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 0.2462 17.15 4.22
0101010005 PEON hh 8.0000 0.9846 15.41 15.17
21.96
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0550 40.00 2.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0540 52.20 2.82
0207070002 AGUA m3 0.1840 6.00 1.10
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.8430 22.20 18.71
0213060001 OCRE kg 0.0100 4.04 0.04
24.87
Equipos






Partida 03.01.03.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 54.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.8889 17.15 15.24
33.81
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.3000 3.81 1.14
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.3100 3.39 1.05
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 3.8000 4.50 17.10
19.29
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 33.81 1.01
1.01
Partida 03.01.03.06 CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN VEREDA, PULIDO Y COLOREADO H=0.10M
Rendimiento m2/DIA 70.0000 EQ. 70.0000 Costo unitario directo por : m2 64.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1143 20.89 2.39
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1143 17.15 1.96
0101010005 PEON hh 6.0000 0.6857 15.41 10.57
14.92
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.0715 40.00 2.86
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0702 52.20 3.66
0207070002 AGUA m3 0.0240 6.00 0.14
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 1.9000 22.20 42.18
48.84
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.92 0.45
0.45
Partida 03.01.04.01.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; EN COLUMNAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 466.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 6.00 1.12
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
266.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 184.14 9.21
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
15.61
Partida 03.01.04.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0000 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos







Partida 03.01.04.01.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA COLUMNAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0320 4.13 0.13
0.17
Partida 03.01.04.02.01 CONCRETO F`C=210 kg/cm2; EN VIGAS
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 466.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 2.0000 1.6000 20.89 33.42
0101010004 OFICIAL hh 2.0000 1.6000 17.15 27.44
0101010005 PEON hh 10.0000 8.0000 15.41 123.28
184.14
Materiales
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 0.5300 40.00 21.20
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.5400 52.20 28.19
0207070002 AGUA m3 0.1860 6.00 1.12
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 9.7300 22.20 216.01
266.52
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 184.14 9.21
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" hm 1.0000 0.8000 8.00 6.40
15.61
Partida 03.01.04.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS
Rendimiento m2/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : m2 32.50
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0001 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 1.0001 0.6667 15.41 10.27
24.20
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.2000 3.81 0.76
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.1500 3.39 0.51
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO p2 1.4000 4.50 6.30
7.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 24.20 0.73
0.73
Partida 03.01.04.02.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 PARA VIGAS
Rendimiento kg/DIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unitario directo por : kg 4.16
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0320 20.89 0.67
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0320 17.15 0.55
1.22
Materiales
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 0.0600 3.81 0.23
0204030001 ACERO CORRUGADO fy  = 4200 kg/cm2 GRADO 60kg 1.0700 2.37 2.54
2.77
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.22 0.04






Partida 03.01.05.01 CORREAS DE MADERA 2"x2"x11"
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 207.62
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.6667 20.89 55.71
0101010005 PEON hh 3.0000 8.0000 15.41 123.28
178.99
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIOkg 0.2000 3.80 0.76
02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x 2"x 11" pza 5.0000 4.50 22.50
23.26
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 178.99 5.37
5.37
Partida 03.01.05.02 VIGUETAS DE MADERA DE 2"x 3"x 11"
Rendimiento und/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : und 65.30
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 2.0000 1.6000 15.41 24.66
41.37
Materiales
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 0.0500 3.81 0.19
02310000010006 MADERA EUCALIPTO 2"x 3"x 11" pza 3.0000 7.50 22.50
22.69
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.37 1.24
1.24
Partida 03.01.05.03 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00mm
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 31.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
0210040008 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x 1.10x 4.00MMpln 0.3600 50.21 18.08
0237120002 TIRAFONES DE 1/2" X 2" und 4.0000 0.80 3.20
21.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 9.68 0.29
0.29
Partida 03.01.06.01 MURO DE LADRILLO CARAVISTA APAREJO DE SOGA TIPO CARAVISTA 18 HUECOS
Rendimiento m2/DIA 9.0000 EQ. 9.0000 Costo unitario directo por : m2 66.48
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8889 20.89 18.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4444 15.41 6.85
25.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIOkg 0.0220 3.80 0.08
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0310 52.20 1.62
0207070002 AGUA m3 0.0200 6.00 0.12
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2200 22.20 4.88
02160100090004 LADRILLO CARAVISTA DE 18 HUECOS und 42.0000 0.80 33.60
40.30
Equipos




Partida 03.01.08.01 ZOCALO DE CEMENTO PULIDO, H=1.20-1.80M
Rendimiento m2/DIA 14.0000 EQ. 14.0000 Costo unitario directo por : m2 20.43
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5714 20.89 11.94
0101010005 PEON hh 0.6700 0.3829 15.41 5.90
17.84
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0050 52.20 0.26
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0800 22.20 1.78
0213060001 OCRE kg 0.0025 4.04 0.01
2.05
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 17.84 0.54
0.54
Partida 03.01.09.01 CONTRAZOCALO CEMENTO FROTACHADO H=20 cm e=1.5cm, C:A 1:2
Rendimiento m/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m 10.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.2667 15.41 4.11
9.68
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0040 48.14 0.19
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0310 22.20 0.69
0.88
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 1.0000 9.68 0.10
0.10
Partida 03.01.10.01 PUERTA CONTRAPLACADA PARA UBS DE 2.00X0.75M (INCL. MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INST.)
Rendimiento und/DIA 3.0000 EQ. 3.0000 Costo unitario directo por : und 293.44
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 1.3333 20.89 27.85
0101010004 OFICIAL hh 0.3300 0.8800 17.15 15.09
42.94
Materiales
02370600010007 BISAGRAS 3"x 3" und 3.0000 5.70 17.10
0237160004 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1" pza 1.0000 3.40 3.40
0262150005 PUERTA CONTRAPLACADA(SUMINISTRO Y COLOCACION INCLUYE CERRRADURA)und 1.0000 230.00 230.00
250.50
Partida 03.01.10.02 VENTANAS  PARA UBS DE 0.40X0.75M (INCLUYE MARCO, CERRAJERIA PINTURA E INSTALACIÓN)
Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : und 75.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Materiales






Partida 03.01.07.01 TARRAJEO DE MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 18.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010005 PEON hh 0.7500 0.3333 15.41 5.14
14.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIOkg 0.0220 3.80 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.42 0.43
0.43
Partida 03.01.07.02 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A 1:5
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 18.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010005 PEON hh 0.7500 0.3333 15.41 5.14
14.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIOkg 0.0220 3.80 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.42 0.43
0.43
Partida 03.01.07.03 TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A 1:5
Rendimiento m2/DIA 18.0000 EQ. 18.0000 Costo unitario directo por : m2 18.71
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4444 20.89 9.28
0101010005 PEON hh 0.7500 0.3333 15.41 5.14
14.42
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIOkg 0.0220 3.80 0.08
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0220 48.14 1.06
0207070002 AGUA m3 0.0100 6.00 0.06
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.1200 22.20 2.66
3.86
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 14.42 0.43
0.43
Partida 03.01.07.04 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS C:A 1:5
Rendimiento m/DIA 16.0000 EQ. 16.0000 Costo unitario directo por : m 16.32
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.5000 20.89 10.45
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2500 15.41 3.85
14.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0100 48.14 0.48
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.0500 22.20 1.11
1.59
Equipos







Partida 03.01.11.01 VIDRIO SEMIDOBLE
Rendimiento p2/DIA 25.0000 EQ. 25.0000 Costo unitario directo por : p2 33.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.3200 20.89 6.68
0101010005 PEON hh 1.0000 0.3200 15.41 4.93
11.61
Materiales
0222030002 SIKA 1  (balde de 20 kg) bal 1.0000 15.00 15.00
0243120002 VIDRIO SEMIDOBLE p2 2.0000 3.15 6.30
21.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.61 0.35
0.35
Partida 03.01.12.01 PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES
Rendimiento m2/DIA 35.0000 EQ. 35.0000 Costo unitario directo por : m2 8.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2286 20.89 4.78
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1143 15.41 1.76
6.54
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.54 0.20
0.20
Partida 03.01.12.02 PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES
Rendimiento m2/DIA 30.0000 EQ. 30.0000 Costo unitario directo por : m2 9.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2667 20.89 5.57
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1333 15.41 2.05
7.62
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 7.62 0.23
0.23
Partida 03.01.12.03 PINTURA LATEX EN VIGAS Y COLUMNAS
Rendimiento m2/DIA 40.0000 EQ. 40.0000 Costo unitario directo por : m2 7.25
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.2000 20.89 4.18
0101010005 PEON hh 0.5000 0.1000 15.41 1.54
5.72
Materiales
0238010006 LIJA und 0.1000 2.54 0.25
0240010001 PINTURA LATEX gal 0.0440 23.73 1.04
02401500010004 IMPRIMANTE kg 0.0400 1.69 0.07
1.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 5.72 0.17
0.17
Partida 03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 199.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
41.78
Materiales
0247020004 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOSund 1.0000 156.70 156.70
156.70
Equipos





Partida 03.01.13.01.01 INODORO TANQUE BAJO BLANCO
Rendimiento pza/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pza 199.73
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
41.78
Materiales
0247020004 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE ACCESORIOSund 1.0000 156.70 156.70
156.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 41.78 1.25
1.25
Partida 03.01.13.01.02 LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 114.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
27.85
Materiales
0246030002 TUBO DE ABASTO 1/2" X 5/8" CORRUGADO und 1.0000 11.00 11.00
02470100020018 LAVATORIO 23"X17" PARA GRIFERIA 4" BLANCO CON ACCESORIOSund 1.0000 59.32 59.32
0256020009 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2"und 1.0000 15.25 15.25
85.57
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 27.85 0.84
0.84
Partida 03.01.13.01.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA + KID DE ACCESORIOS (TOALLERA, JABONERA, PAPELERA, GANCHO, CORTINA INC SOPORTE)
Rendimiento pza/DIA 20.0000 EQ. 20.0000 Costo unitario directo por : pza 40.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.4000 20.89 8.36
0101010005 PEON hh 0.5000 0.2000 15.41 3.08
11.44
Materiales
0241030001 CINTA TEFLON und 0.1000 1.10 0.11
02560300010003 DUCHA CON ACCESORIOS und 1.0000 22.50 22.50
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2" pza 1.0000 6.00 6.00
28.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 11.44 0.34
0.34
Partida 03.01.13.01.04 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 81.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
72.60
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.9000 2.26 2.03
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 2.0000 2.12 4.24
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0060 90.59 0.54
6.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 72.60 2.18
2.18
Partida 03.01.13.01.05 SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 72.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4" m 0.3000 5.36 1.61
02060700010027 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4" und 1.0000 11.45 11.45
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0075 90.59 0.68
13.74
Equipos






Partida 03.01.13.01.06 SALIDAS DE PVC SAL PARA VENTILACION DE 4"
Rendimiento pto/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : pto 70.64
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 2.0000 20.89 41.78
0101010005 PEON hh 0.5000 1.0000 15.41 15.41
57.19
Materiales
02050700020044 TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION DE 4" m 2.3000 2.26 5.20
02051000020031 CODO DE 90º PVC SAL DE 4" und 1.0000 2.12 2.12
02061600010003 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 4" und 1.0000 3.50 3.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0100 90.59 0.91
11.73
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 57.19 1.72
1.72
Partida 03.01.13.01.07 TUBERÍA DE PVC SAL Ø=2"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 4.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02051000020030 CODO PVC SAL  2" X 45° und 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2840 3.22 0.91
02061700010008 YEE PVC SAL 4" x  2" und 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
2.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.01.13.01.08 TUBERÍA DE PVC SAL Ø=4"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 11.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020042 TUBERIA PVC SAL 4" m 1.0500 5.36 5.63
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2" pza 0.6670 4.50 3.00
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
8.81
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.01.13.01.09 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 49.78
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 0.6000 2.26 1.36
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 3.0000 2.12 6.36
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2" und 1.0000 2.80 2.80
10.52
Equipos





Partida 03.01.13.01.10 REGISTRO DE BRONCE DE 2"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 63.80
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
48.40
Materiales
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2" m 1.0300 2.26 2.33
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2" und 1.0000 2.12 2.12
02461200030001 REGISTRO DE BRONCE DE 2" und 1.0000 9.50 9.50
13.95
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.40 1.45
1.45
Partida 03.01.13.01.11 CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 78.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 0.5000 0.6667 15.41 10.27
38.12
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.2500 22.20 5.55
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x 24" und 1.0000 16.86 16.86
39.61
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 38.12 1.14
1.14
Partida 03.01.13.02.01 SALIDA DE AGUA CON TUBERIA DE PVC-SAP 1/2"
Rendimiento pto/DIA 12.0000 EQ. 12.0000 Costo unitario directo por : pto 31.84
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.6667 20.89 13.93
0101010005 PEON hh 0.5000 0.3333 15.41 5.14
19.07
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0000 1.64 1.64
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2" und 3.0000 0.90 2.70
02150200010004 CODO DE FºGº DE 1/2" und 3.0000 2.50 7.50
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0040 90.59 0.36
12.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 19.07 0.57
0.57
Partida 03.01.13.02.02 TUBERIA PVC SAP CLASE 10, D=1/2"
Rendimiento m/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m 3.86
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0533 20.89 1.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
1.93
Materiales
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002 m 1.0300 1.64 1.69
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
1.87
Equipos







Partida 03.01.13.02.03 VALVULA DE CONTROL 1/2"
Rendimiento m/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m 85.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
48.40
Materiales
0253180014 VÁLVULA DE CONTROL DE 1/2" und 1.0000 36.00 36.00
36.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 48.40 1.45
1.45
Partida 03.01.13.03.01 SALIDA PARA CENTROS DE LUZ C/ INTERRUPTOR SIMPLE
Rendimiento pto/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto 31.27
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 0.5000 0.4000 15.41 6.16
22.87
Materiales
0262050001 INTERRUPTOR + GABINETE und 1.0000 8.40 8.40
8.40
Partida 03.01.13.03.02 SALIDA PARA TOMACORRIENTE
Rendimiento pto/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto 43.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.1000 0.8800 20.89 18.38
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
30.71
Materiales
0262130001 TOMACORRIENTE und 1.0000 8.40 8.40
0271050044 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 120 mm2m 1.0000 4.80 4.80
13.20
Partida 03.01.13.03.03 CABLEADO thw 2.5mm2
Rendimiento pto/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto 32.65
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
0272040004 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE 25 mm2m 1.0300 3.50 3.61
3.61
Partida 03.01.13.03.04 ENTUBADO PVC SEL 1/2"
Rendimiento pto/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : pto 30.46
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.8000 20.89 16.71
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
29.04
Materiales
02050700020045 TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 3/4"x 3"m (25mm) 1.0000 1.42 1.42
1.42
Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos






Partida 03.02.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 3.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 3.0000 0.2000 15.41 3.08
3.08
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 3.08 0.09
0.09
Partida 03.02.01.02 TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
Rendimiento m2/DIA 400.0000 EQ. 400.0000 Costo unitario directo por : m2 1.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0100 20.89 0.21
0101010005 PEON hh 2.0000 0.0400 15.41 0.62
0101030000 TOPOGRAFO hh 1.0000 0.0200 15.90 0.32
1.15
Materiales
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg bol 0.0050 12.60 0.06
0.06
Equipos
0301000023 ESTACION TOTAL hm 1.0000 0.0200 15.00 0.30
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.15 0.03
0.33
Partida 03.02.02.01 EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NATURAL
Rendimiento m3/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m3 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.02.02.02 RELLENO CON MATERIAL PROPIO
Rendimiento m3/DIA 10.0000 EQ. 10.0000 Costo unitario directo por : m3 14.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010004 OFICIAL hh 0.1000 0.0800 17.15 1.37
0101010005 PEON hh 1.0000 0.8000 15.41 12.33
13.70
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 13.70 0.41
0.41
Partida 03.02.02.03 RELLENO DE ZANJAS DE FILTRACION CON GRAVA DE 1/2" A 2"
Rendimiento m3/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : m3 84.17
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.3333 15.41 20.55
20.55
Materiales
0207010016 GRAVA 1"  A 2" m3 1.0500 60.00 63.00
63.00
Equipos







Partida 03.02.02.04 CAJA PROTECTORA DE PLÁSTICO
Rendimiento m2/DIA 150.0000 EQ. 150.0000 Costo unitario directo por : m2 3.59
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0053 20.89 0.11
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0533 15.41 0.82
0.93
Materiales
0210050003 PLASTICO m2 1.0500 2.50 2.63
2.63
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 0.93 0.03
0.03
Partida 03.02.02.05 NIVELACION Y COMPACTACION
Rendimiento m2/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m2 1.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.1000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
1.17
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.17 0.04
0.04
Partida 03.02.02.06 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Dp=30m
Rendimiento m3/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : m3 15.87
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
15.41
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 15.41 0.46
0.46
Partida 03.02.03.01 CONCRETO f`c=100 KG/CM2-SOLADO, E=4"
Rendimiento m2/DIA 200.0000 EQ. 200.0000 Costo unitario directo por : m2 24.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0400 20.89 0.84
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.0400 17.15 0.69
0101010005 PEON hh 8.0000 0.3200 15.41 4.93
6.46
Materiales
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.1250 58.00 7.25
0207070002 AGUA m3 0.0200 6.00 0.12
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.4500 22.20 9.99
17.36
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 6.46 0.19
0.19
Partida 03.02.03.02 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 7000 LT +ACCESORIOS
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 7,677.85
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Materiales
02480100010008 TANQUE BIODIGESTOR 7000 LT und 1.0000 7,606.84 7,606.84
7,606.84
Equipos





Partida 03.02.03.03 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 3000 LT +ACCESORIOS
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 5,671.01
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Materiales
02480100010009 TANQUE BIODIGESTOR 3000 LT und 1.0000 5,600.00 5,600.00
5,600.00
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.94 2.07
2.07
Partida 03.02.03.04 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BIODIGESTOR DE 1300 LT +ACCESORIOS
Rendimiento pza/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : pza 1,391.21
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Materiales
02480100010007 TANQUE BIODIGESTOR 1300 LT und 1.0000 1,320.20 1,320.20
1,320.20
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 68.94 2.07
2.07
Partida 03.02.03.05 TUBERÍA DE PVC SAL Ø=2"
Rendimiento m/DIA 120.0000 EQ. 120.0000 Costo unitario directo por : m 4.67
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0667 20.89 1.39
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0667 15.41 1.03
2.42
Materiales
02051000020030 CODO PVC SAL  2" X 45° und 0.1869 2.12 0.40
0206110002 YEE PVC SAL 2" und 0.2840 3.22 0.91
02061700010008 YEE PVC SAL 4" x  2" und 0.0935 4.50 0.42
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0050 90.59 0.45
2.18
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.42 0.07
0.07
Partida 03.02.03.06 TUBERIA PERFORADA PVC SAL 2"
Rendimiento m/DIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario directo por : m 5.54
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0800 20.89 1.67
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0800 15.41 1.23
2.90
Materiales
02050700020038 TUBERIA PVC SAL 2" m 1.0500 2.26 2.37
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.0020 90.59 0.18
2.55
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.90 0.09
0.09
Partida 03.02.03.07 CAJA DE DISTRIBUCION 12"x 24"
Rendimiento pza/DIA 8.0000 EQ. 8.0000 Costo unitario directo por : pza 88.10
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.0000 20.89 20.89
0101010005 PEON hh 1.0000 1.0000 15.41 15.41
36.30
Materiales
02070200010001 ARENA FINA m3 0.0300 48.14 1.44
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA m3 0.0100 58.00 0.58
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE und 1.0000 15.18 15.18
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x 24" und 1.0000 16.86 16.86
50.71
Equipos





Partida 03.02.03.08 CAJA DE REGISTRO DE LODOS
Rendimiento und/DIA 2.0000 EQ. 2.0000 Costo unitario directo por : und 209.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 4.0000 20.89 83.56
0101010005 PEON hh 0.5000 2.0000 15.41 30.82
114.38
Materiales
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIOkg 0.1000 3.80 0.38
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.0500 52.20 2.61
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg) bol 0.7500 22.20 16.65
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x 12.5x 9cmund 90.0000 0.80 72.00
91.64
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 114.38 3.43
3.43
Partida 03.03.01.01 TRAZO Y REPLANTEOS INICIALES DEL PROYECTO DE OBRA
Rendimiento m/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m 0.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0200 15.41 0.31
0.45
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0150 3.39 0.05
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 8.00 0.04
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0500 4.44 0.22
0.31
Equipos
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0067 20.00 0.13
0301000020 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0067 6.32 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 13.0000 0.45 0.06
0.23
Partida 03.03.01.02 TRAZO Y REPLANTEOS FINALES DEL PROYECTO DE OBRA
Rendimiento m/DIA 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m 0.99
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0067 20.89 0.14
0101010005 PEON hh 3.0000 0.0200 15.41 0.31
0.45
Materiales
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 0.0150 3.39 0.05
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg bol 0.0050 8.00 0.04
0231040001 ESTACAS DE MADERA p2 0.0500 4.44 0.22
0.31
Equipos
0301000011 TEODOLITO hm 1.0000 0.0067 20.00 0.13
0301000020 MIRAS Y JALONES hm 1.0000 0.0067 6.32 0.04
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 13.0000 0.45 0.06
0.23
Partida 03.03.02.01.01 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO HASTA 1.20M
Rendimiento m/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos





Partida 03.03.02.01.02 EXCAVACION DE ZANJA C/EQUIPO HASTA 0.8M
Rendimiento m/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.03.02.01.03 EXCAVACION MANUAL DE BUZONES
Rendimiento m/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.03.02.02.01 REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. (a=0.50m)
Rendimiento m/DIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m 2.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0111 20.89 0.23
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1333 15.41 2.05
2.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.28 0.07
0.07
Partida 03.03.02.03.01 CAMA DE ARENA MANUAL e=0.10m ZANJA P/TUB (a=0.50m)
Rendimiento m/DIA 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 6.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1067 15.41 1.64
1.64
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1000 52.20 5.22
5.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.64 0.05
0.05
Partida 03.03.02.04.01 RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO DE ZANJA EN T.N. HASTA 1.00M (a=0.50m)
Rendimiento m/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 43.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1667 20.89 3.48
0101010005 PEON hh 6.0000 2.0000 15.41 30.82
34.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.30 1.03
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HPhm 1.0000 0.3333 25.00 8.33
9.36
Partida 03.03.02.04.02 RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO DE ZANJA EN T.N. HASTA 0.60M (a=0.50m)
Rendimiento m/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 43.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1667 20.89 3.48
0101010005 PEON hh 6.0000 2.0000 15.41 30.82
34.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.30 1.03





Partida 03.03.02.04.03 ELIMINACION DESMONTE CARG. Y VOLQ. 10M3 (R=5KM)
Rendimiento m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 43.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1667 20.89 3.48
0101010005 PEON hh 6.0000 2.0000 15.41 30.82
34.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.30 1.03
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HPhm 1.0000 0.3333 25.00 8.33
9.36
Partida 03.03.03.01 BUZON TIPO DI=1.20M TERRENO ARENOSO HASTA 1.50M PROF.
Rendimiento und/DIA 42.0000 EQ. 42.0000 Costo unitario directo por : und 47.45
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.1905 20.89 3.98
0101010004 OFICIAL hh 1.0000 0.1905 17.15 3.27
0101010005 PEON hh 2.0000 0.3810 15.41 5.87
13.12
Materiales
0205270002 TUBERIA PVC UF 200mm 4 NTP ISO 21308 X6 MT INC. ANILLOm 1.0300 32.15 33.11
0207070002 AGUA m3 0.0940 6.00 0.56
33.67
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 13.12 0.66
0.66
Partida 03.03.04.01 TUBERIA DE ALCANT. PVC SN 4 UF NTP-ISO 21138 DN 160mm INCL. ANILLOS
Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 112.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.2667 20.89 5.57
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 17.15 4.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.41 8.22
18.36
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0940 6.00 0.56
02191300010019 TUBERIA ALCAN. PVC UF 355mm SN 4NTP ISO 21308 X 6 MT INC. ANILLOm 1.0300 90.09 92.79
93.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.36 0.92
0.92
Partida 03.03.04.02 TUBERIA DE ALCANT. PVC SN 4 UF NTP-ISO 21138 DN 110mm INCL. ANILLOS
Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 112.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.2667 20.89 5.57
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 17.15 4.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.41 8.22
18.36
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0940 6.00 0.56
02191300010019 TUBERIA ALCAN. PVC UF 355mm SN 4NTP ISO 21308 X 6 MT INC. ANILLOm 1.0300 90.09 92.79
93.35
Equipos






Partida 03.03.04.03 PRUEBA HIDR. + ESCORRENT TUBERIA DN 160 ZANJA TAPADA
Rendimiento m/DIA 185.0000 EQ. 185.0000 Costo unitario directo por : m 2.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0432 20.89 0.90
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0432 15.41 0.67
1.57
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0760 6.00 0.46
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.57 0.08
0.08
Partida 03.03.04.04 PRUEBA HIDR. + ESCORRENT TUBERIA DN 110 ZANJA TAPADA
Rendimiento m/DIA 185.0000 EQ. 185.0000 Costo unitario directo por : m 2.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0432 20.89 0.90
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0432 15.41 0.67
1.57
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0760 6.00 0.46
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.57 0.08
0.08
Partida 03.04.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJA CONEXION DESAGUE TA DE 0.55Mx1.20MxDIAM 160mm
Rendimiento m/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.04.01.01.02 EXCAVACION DE ZANJA CONEXION DESAGUE TA DE 0.55Mx1.20MxDIAM 110mm
Rendimiento m/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Costo unitario directo por : m 31.74
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 2.0000 15.41 30.82
30.82
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 30.82 0.92
0.92
Partida 03.04.01.02.01 REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. diam 160mm
Rendimiento m/DIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m 2.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0111 20.89 0.23
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1333 15.41 2.05
2.28
Equipos





Partida 03.04.01.02.02 REFINE Y NIVELACION  DE FONDO PARA ZANJA P/TUB. diam 110mm
Rendimiento m/DIA 360.0000 EQ. 360.0000 Costo unitario directo por : m 2.35
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.0111 20.89 0.23
0101010005 PEON hh 6.0000 0.1333 15.41 2.05
2.28
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 2.28 0.07
0.07
Partida 03.04.01.03.01 CAMA DE APOYO CON ARENA e=0.10m
Rendimiento m/DIA 75.0000 EQ. 75.0000 Costo unitario directo por : m 6.91
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010005 PEON hh 1.0000 0.1067 15.41 1.64
1.64
Materiales
02070200010002 ARENA GRUESA m3 0.1000 52.20 5.22
5.22
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 1.64 0.05
0.05
Partida 03.04.01.04.01 RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO DE ZANJA EN T.A. HASTA 0.55x1.80m diam 160mm
Rendimiento m/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 43.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1667 20.89 3.48
0101010005 PEON hh 6.0000 2.0000 15.41 30.82
34.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.30 1.03
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HPhm 1.0000 0.3333 25.00 8.33
9.36
Partida 03.04.01.04.02 RELLENO Y COMPACTACION C/EQUIPO DE ZANJA EN T.A. HASTA 0.55x1.80m diam 110mm
Rendimiento m/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m 43.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1667 20.89 3.48
0101010005 PEON hh 6.0000 2.0000 15.41 30.82
34.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.30 1.03
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HPhm 1.0000 0.3333 25.00 8.33
9.36
Partida 03.04.01.05.01 ELIMINACION DESMONTE CARG. Y VOLQ. 10M3 (R=5KM)
Rendimiento m3/DIA 24.0000 EQ. 24.0000 Costo unitario directo por : m3 43.66
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.1667 20.89 3.48
0101010005 PEON hh 6.0000 2.0000 15.41 30.82
34.30
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 3.0000 34.30 1.03







Partida 03.04.02.01 SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA ALCANT. PVC UF 110mm SN 4 NTP ISO 21138 x 6m INC. ANILLOS
Rendimiento m/DIA 15.0000 EQ. 15.0000 Costo unitario directo por : m 112.63
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 0.5000 0.2667 20.89 5.57
0101010004 OFICIAL hh 0.5000 0.2667 17.15 4.57
0101010005 PEON hh 1.0000 0.5333 15.41 8.22
18.36
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0940 6.00 0.56
02191300010019 TUBERIA ALCAN. PVC UF 355mm SN 4NTP ISO 21308 X 6 MT INC. ANILLOm 1.0300 90.09 92.79
93.35
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 18.36 0.92
0.92
Partida 03.04.02.02 PRUEBA HIDR. + ESCORRENT TUBERIA DN 110 ZANJA ABIERTA
Rendimiento m/DIA 185.0000 EQ. 185.0000 Costo unitario directo por : m 2.11
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 0.0432 20.89 0.90
0101010005 PEON hh 1.0000 0.0432 15.41 0.67
1.57
Materiales
0207070002 AGUA m3 0.0760 6.00 0.46
0.46
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 1.57 0.08
0.08
Partida 03.04.02.03 EMPALME DE CONEXION A TUB. PVC S20 DN 160 MENORES A 1.80 M
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 72.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.94 3.45
3.45
Partida 03.04.02.04 EMPALME DE CONEXION A TUB. PVC S20 DN 110 MENORES A 1.80 M
Rendimiento und/DIA 6.0000 EQ. 6.0000 Costo unitario directo por : und 72.39
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Mano de Obra
0101010003 OPERARIO hh 1.0000 1.3333 20.89 27.85
0101010005 PEON hh 2.0000 2.6667 15.41 41.09
68.94
Equipos
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 5.0000 68.94 3.45
3.45
Partida 04.01.01 FLETE TERRESTRE
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 42,832.26
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
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Código  Recurso  Unidad Cantidad Parcial S/.   
0101010003 OPERARIO  hh 14,484.6946 302,585.27   
0101010004 OFICIAL  hh 1,327.3090 22,763.35   
0101010005 PEON  hh 33,092.2216 509,951.13   
01010100060002 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO  hh 0.8528 14.64   
0101030000 TOPOGRAFO  hh 186.1315 2,959.49   
0201010025 EXCAVACION MANUAL BAJO DE TERRENO  m3 0.9799 42.34   
0201010026 CONCRETO F'C=140 KG/CM2  m3 0.9800 481.63   
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8  kg 293.1010 1,116.71   
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16  kg 453.3858 1,727.40   
02040100020001 ALAMBRE NEGRO N° 16  kg 59.3328 226.06   
0204010008 ALAMBRE DE PUAS (ROLLO DE 200MT)  rll 0.4000 24.00   
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60  kg 9,726.7042 23,052.29   
Partida 04.02.01 FLETE RURAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 28,663.77
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
0411100020 SC FLETE RURAL glb 1.0000 28,663.77 28,663.77
28,663.77
Partida 05.01 MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 11,335.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos
04000100010015 SC MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL glb 1.0000 11,335.00 11,335.00
11,335.00
Partida 06.01 CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA
Rendimiento glb/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitario directo por : glb 11,175.00
Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/.
Subcontratos




02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  kg 215.8310 731.67   
02041200010010 CLAVOS C/CABEZA PARA MADERA DE 2 1/2", 3"  kg 106.9506 374.33   
02041200010011 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"  kg 1.0000 3.39   
02041200010012 CLAVOS DE ALAMBRE PARA MADERA C/C PROMEDIO  kg 167.7381 637.40   
02050700020029 TUBERIA PVC SAP 2" C-10 NTP 399.002  m 1,178.8144 4,125.85   
02050700020030 TUBERIA PVC SAP 1/2" C-10 NTP 399.002  m 1,282.8823 2,103.93   
02050700020031 TUBERIA PVC SAP 1 1/2" C-10 NTP 399.002  m 699.0713 1,146.48   
02050700020032 TUBERIA PVC SAP 1" C-10 NTP 399.002  m 1,406.8120 3,742.12   
02050700020033 TUBERIA PVC SAP 3/4" C-10 NTP 399.002  m 967.9631 2,023.04   
02050700020038 TUBERIA PVC SAL 2"  m 243.6000 550.54   
02050700020039 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"  m 265.6200 600.30   
02050700020040 TUBERIA PVC SAL PARA DESAGUE DE 4"  m 31.2000 167.23   
02050700020042 TUBERIA PVC SAL 4"  m 540.5400 2,897.29   
02050700020044 TUBERIA PVC SAL PARA VENTILACION DE 4"  m 239.2000 540.59   
02050700020045 TUBERIA PVC SAP ELECTRICA DE 3/4"x3"m (25mm)  m 1,040.0000 1,476.80   
02051000020013 CODO PVC SAP  2" X 90°  und 3.0000 20.34   
02051000020014 CODO DE 45° DE PVC 3/4"  und 15.0000 38.10   
02051000020015 CODO DE 45° DE PVC 1"  und 6.0000 19.32   
02051000020020 CODO DE 11.25° DE PVC 1"  und 12.0000 39.84   
02051000020021 CODO DE 11.25° DE PVC 3/4"  und 11.0000 32.67   
02051000020025 CODO DE 45° DE PVC 1/2"  und 312.0000 280.80   
02051000020027 CODO PVC SAP  1/2"  und 1,029.0000 926.10   
02051000020028 CODO PVC SAL  2"  und 186.0000 1,822.80   
02051000020029 CODO DE 90º PVC SAL DE 2"  und 624.0000 1,322.88   
02051000020030 CODO PVC SAL  2" X 45°  und 247.7696 525.27   
02051000020031 CODO DE 90º PVC SAL DE 4"  und 104.0000 220.48   
0205110007 TEE PVC SAP  3/4"  und 8.0000 20.32   
0205110008 TEE PVC SAP  1"  und 6.0000 25.44   
02051900050004 ADAPTADOR PVC-SAP  1 1/2"  und 8.0000 7.84   
0205190006 ADAPTADOR PVC-SAP  3/4"  und 2.0000 1.00   
02052300010050 REDUCCION PVC 1" A 3/4"  und 16.0000 31.20   
02052300010051 REDUCCION PVC 3/4" A 1/2"  und 14.0000 23.66   
0205270002 TUBERIA PVC UF 200mm 4 NTP ISO 21308 X6 MT INC. ANILLO  m 4.1200 132.46   
02060700010027 TEE SANITARIA SIMPLE PVC SAL DE 4"  und 104.0000 1,190.80   
0206110002 YEE PVC SAL 2"  und 376.4931 1,212.31   
02061600010003 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL DE 4"  und 104.0000 364.00   
02061700010008 YEE PVC SAL 4" x 2"  und 123.9511 557.78   
0206170003 YEE PVC SAL DE 4" X 2"  pza 343.3716 1,545.17   
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2"  m3 113.3535 4,534.14   
02070100010005 PIEDRA CHANCADA 1/2" (PUESTO EN OBRAS)  m3 0.3990 55.79   
0207010005 PIEDRA MEDIANA  m3 1.6750 63.65   
02070100050001 PIEDRA MEDIANA DE 4"  m3 5.6964 182.28   
0207010011 GRAVA 3"  m3 0.4944 20.76   
0207010012 GRAVA 1"  m3 0.5459 22.93   
0207010015 PIEDRA GRANDE  m3 88.8600 3,732.12   
0207010016 GRAVA 1"  A 2"  m3 538.0200 32,281.20   
02070200010001 ARENA FINA  m3 74.9437 3,607.79   
02070200010002 ARENA GRUESA  m3 197.2480 10,296.35   
0207030002 HORMIGON PUESTO EN OBRA  m3 170.3619 9,880.99   
0207070001 AGUA PUESTA EN OBRA  m3 0.2274 1.54   
0207070002 AGUA  m3 643.4350 3,860.61   
0207070003 AFIRMADO  m3 37.0237 1,480.95   
0210040008 TECHO DE FIBROCEMENTO DE 3.05x1.10x4.00MM  pln 411.0912 20,640.89   
0210050003 PLASTICO  m2 866.8800 2,167.20   
0213010001 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)  bol 3,567.7952 79,205.05   
02130300010001 YESO BOLSA 28 kg  bol 1.7857 14.29   
02130300010002 YESO BOLSA 18 kg  bol 50.0598 630.75   
0213060001 OCRE  kg 12.2663 49.56   
02150200010004 CODO DE FºGº DE 1/2"  und 936.0000 2,340.00   
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02150200020005 CONO DE REBOSE PVC 4"x 2"  und 1.0000 10.17   
02150200020006 CONO DE REBOSE PVC 3"- 2"  und 1.0000 6.80   
02150400010006 ADAPTADOR PVC - SAP 1 1/2"  und 2.0000 1.96   
02150400010008 ADAPTADOR PVC - SAP 1"  und 2.0000 1.60   
02150400010009 ADAPTADOR PVC - SAP 1/2"  und 12.0000 6.00   
0215040003 ADAPTADOR UPR PVC SAP 1/2"  und 394.0000 472.80   
02150500020005 UNION UNIVERSAL PVC SAP 1/2"  und 198.0000 693.00   
0215050004 UNION UNIVERSAL PVC 1/2"  und 208.0000 728.00   
0215070002 TAPON HEMBRA PVC SAP PERFORADO 2"  und 1.0000 2.50   
0215070003 TAPON HEMBRA PVC SAP  2"  und 1.0000 8.47   
02160100010004 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS  23x12.5x9cm  und 7,650.0000 6,120.00   
02160100090004 LADRILLO CARAVISTA DE 18 HUECOS  und 64,185.8800 51,348.70   
0219090002 TAPA DE CONCRETO PARA CAJA DE DESAGUE  und 170.0000 2,580.60   
02191300010019 TUBERIA ALCAN. PVC UF 355mm SN 4NTP ISO 21308 X 6 MT INC. 
ANILLO 
 m 289.0180 26,037.63   
              
0219160002 CAJA DE DESAGUE  DE 12"x24"  und 170.0000 2,866.20   
0222030002 SIKA 1  (balde de 20 kg)  bal 559.7300 8,395.95   
0222080012 PEGAMENTO PARA PVC  gal 22.6056 2,047.84   
0222080016 PEGAMENTO PARA CPVC  gal 2.6314 238.38   
0222080018 PEGAMENTO PARA PVC AGUA FORDUIT  gal 0.1000 6.95   
0222080020 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC  gal 145.0440 10,573.71   
02221700010044 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  gal 11.8363 235.54   
02310000010005 MADERA EUCALIPTO 2"x2"x11"  pza 2,080.0000 9,360.00   
02310000010006 MADERA EUCALIPTO 2"x3"x11"  pza 936.0000 7,020.00   
0231010001 MADERA TORNILLO  p2 25.0000 112.50   
0231040001 ESTACAS DE MADERA  p2 53.0152 235.39   
0231040002 ESTACAS DE MADERA TORNILLO TRATA  p2 0.0964 0.48   
0231190002 MADERA PINO (REGLAS)  p2 1.4140 7.78   
0231230002 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO  p2 2,829.6193 12,733.29   
02370600010007 BISAGRAS 3"x3"  und 312.0000 1,778.40   
0237120002 TIRAFONES DE 1/2" X 2"  und 4,567.6800 3,654.14   
0237160004 PICAPORTE DE ALUMINIO DE 1"  pza 104.0000 353.60   
0238010006 LIJA  und 248.6900 631.67   
0240010001 PINTURA LATEX  gal 106.8201 2,534.84   
0240010014 PASTA SELLADORA  kg 2.5719 10.90   
0240020001 PINTURA ESMALTE  gal 6.1685 209.11   
0240020016 PINTURA ESMALTE SINTETICO  gal 0.0241 0.74   
02401500010004 IMPRIMANTE  kg 131.8072 222.75   
0241030001 CINTA TEFLON  und 173.0000 190.30   
0243120002 VIDRIO SEMIDOBLE  p2 1,119.4600 3,526.30   
02460200020001 SUMIDERO DE BRONCE DE 2"  und 93.0000 1,757.70   
0246020004 SUMIDERO CROMADO DE 2"  und 104.0000 291.20   
0246030002 TUBO DE ABASTO 1/2" X 5/8" CORRUGADO  und 104.0000 1,144.00   
02461200030001 REGISTRO DE BRONCE DE 2"  und 104.0000 988.00   
02461600010005 GANCHO PVC PARA HIPOCLORADOR  und 1.0000 12.71   
02470100020018 LAVATORIO 23"X17" PARA GRIFERIA 4" BLANCO CON 
ACCESORIOS 
 und 104.0000 6,169.28   
              
0247020004 INODORO TANQUE BAJO NORMAL BLANCO INCLUYE 
ACCESORIOS 
 und 105.0000 16,453.50   
              
02480100010007 TANQUE BIODIGESTOR 1300 LT  und 80.0000 105,616.00   
02480100010008 TANQUE BIODIGESTOR 7000 LT  und 16.0000 121,709.44   
02480100010009 TANQUE BIODIGESTOR 3000 LT  und 1.0000 5,600.00   
02490100010018 TUBERIA INOXIDABLE 1"  m 5.0000 162.50   
02490300000006 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  3/4"  und 2.0000 11.82   
0249030001 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE  1/2"  und 12.0000 70.92   
02490300010008 NIPLE PVC SAP 1/2"x 1/2"  und 198.0000 99.00   
02490300010009 NIPLE PVC SAP 1"x 4"  pza 4.0000 20.00   
02490300010010 NIPLE PVC SAP 1/2"x 2 1/2"  und 208.0000 104.00   
02490300010011 NIPLE PVC SAP 1/2"x 2"  und 186.0000 1,283.40   
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0249030002 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"  und 2.0000 12.30   
02490300040004 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 3"  und 8.0000 64.00   
02490300040005 NIPLE DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½" x 4"  und 2.0000 6.26   
02490600010001 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1/2"  und 14.0000 112.70   
02490600010002 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 3/4"  und 2.0000 11.00   
02490600010003 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1"  und 2.0000 12.16   
02490600010005 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE 1½"  und 8.0000 64.40   
02490600010011 UNION UNIVERSAL DE FIERRO GALVANIZADO DE ½" X 2 1/2"  m 93.0000 325.50   
0253070005 VALVULA DE PASO PVC SIN CABEZA 1/2"  und 203.0000 2,878.54   
0253100006 VALVULA ESFERICA DE 1 1/2"  und 1.0000 55.93   
0253180001 VALVULA COMPUERTA DE 1/2"  und 6.0000 108.00   
0253180002 VALVULA COMPUERTA DE 3/4"  und 1.0000 18.00   
0253180003 VALVULA COMPUERTA DE 1"  und 1.0000 20.00   
0253180005 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/2"  und 4.0000 100.00   
0253180014 VÁLVULA DE CONTROL DE 1/2"  und 104.0000 3,744.00   
02550800040003 SOLDADURA INOX  kg 0.5000 1.77   
0256020007 GRIFO DE BRONCE 1/2"  und 93.0000 4,650.00   
0256020009 GRIFO DE LAVADERO ECONOMICO CROMADO 1/2"  und 104.0000 1,586.00   
02560300010003 DUCHA CON ACCESORIOS  und 95.0000 2,137.50   
02560400010009 LLAVE DE PASO PVC SAP 1/2"  pza 188.0000 1,128.00   
0262050001 INTERRUPTOR + GABINETE  und 208.0000 1,747.20   
0262090009 DADO MOVIL DE CONCRETO SIMPLE  und 1.0000 50.85   
0262130001 TOMACORRIENTE  und 104.0000 873.60   
0262150005 PUERTA CONTRAPLACADA(SUMINISTRO Y COLOCACION 
INCLUYE CERRRADURA) 
 und 104.0000 23,920.00   
              
0262150006 VENTANA DE MADERA(SUMINISTRO Y COLOCACION)  und 104.0000 7,800.00   
0262150008 PUERTA DE MADERA Y ALAMBRE DE PUAS  pza 2.0000 90.00   
0263010002 POSTES DE MADERA DIAM 3" X 2 MT  und 26.0000 312.00   
0268270002 CAJA REGISTRO DE AGUA 0.40x0.60 M  pza 99.0000 2,390.85   
02683000010005 TAPA TERMOPLASTICA  und 99.0000 251.46   
02683000010006 TAPA SANITARIA METALICA INCLUIDO MARCO METALICO DE 
0.4X0.4 X e=1/8" 
 und 11.0000 1,650.00   
              
02683000010007 TAPA SANITARIA METALICA INCLUIDO MARCO METALICO DE 
.60X0.60 X e=1/8" 
 und 9.0000 1,620.00   
              
02683000010008 TAPA SANITARIA METALICA INCLUIDO MARCO METALICO DE 
1.00X1.00 X e=1/8" 
 und 1.0000 250.00   
              
0271050044 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO DURO 120 mm2  m 104.0000 499.20   
0272040004 CABLE DE COBRE DESNUDO TIPO SUAVE 25 mm2  m 2,142.4000 7,498.40   
0272040053 REGLA DE MADERA  p2 3.1736 6.63   
0276010015 WINCHA  und 0.0145 1.02   
0279010049 HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70%  kg 14.7124 294.25   
0279010051 HIPOCLORADOR DE FLUJO - DIFUSION  pza 1.0000 211.86   
02901500260002 GIGANTOGRAFIA DE ALTA CALIDAD 3.60 X 2.40  m2 8.6400 71.02   
0292010005 CORDEL #36  m 0.1446 0.06   
0293010003 TRIPLAY DE 8mm  p2 129.6560 583.45   
0297010008 CANASTILLA PVC SAP DE 3"  1 1/2"  und 1.0000 8.09   
03010000040004 BALDE PRUEBA TAPON ABRAZADERA Y ACCESORIOS  hm 66.0608 206.11   
03010000040005 BALDE PRUEBA HIDRAULICA+ACCESORIOS  hm 42.3346 211.67   
0301000011 TEODOLITO  hm 2.4812 49.62   
0301000020 MIRAS Y JALONES  hm 2.3259 14.70   
0301000022 NIVEL TOPOGRAFICO  hm 57.0403 513.36   
0301000023 ESTACION TOTAL  hm 127.8400 1,917.60   
0301000024 EQUIPO TOGRAFICO  hm 58.1363 1,744.09   
0301000025 NIVEL TOPOGRAFICO  he 0.1542 0.77   
0301010006 HERRAMIENTAS MANUALES  %mo     24,640.18   
03010400030005 MOTOBOMBA DE 2" (3.5HP)  hm 2.1167 13.23   
0301100008 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA  4 HP  hm 207.4560 5,186.40   
03012900010005 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"  hm 47.3435 378.75   
03012900010006 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.35"  hm 3.6960 36.96   
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0301290005 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3  hm 2.6480 16.55   
03013300020003 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO  hm 275.4004 1,137.40   
04000100010015 SC MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL  glb 1.0000 11,335.00   
0411100019 SC FLETE TERRESTRE  glb 1.0000 42,832.26   
0411100020 SC FLETE RURAL  glb 1.0000 28,663.77   
0419020032 SC CASETA PARA GUARDIANIA,  ALMACEN YRESIDENCIA  glb 4.0000 1,355.92   
04230500010019 SC CAPACITACION DE EDUCACION SANITARIA  glb 1.0000 11,175.00   
04240100010001 SC MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO  glb 1.0000 953.90   
                      
            Total   S/. 1,687,502.39   
 


















El diseño de la red de agua y saneamiento básico rural planteado fue 
desarrollado siguiendo los parámetros establecidos en las normas OS 
pertenecientes al Reglamento Nacional de Edificaciones, con la finalidad 
de que lo diseñado cumpla con el periodo de vida útil propuesto. 
En lo referente a la topografía, obtuvimos un terreno de tipo ondulado, el 
cual resulta favorable en cuanto a las pendientes para la colocación de 
tubería que conforma la red de agua, por gravedad coincidiendo con el 
terreno que presenta Narro y Ríos (2015) con pendientes de entre 5% y 
10% en su tesis, reafirmando que es un terreno aceptable para la 
realización de este tipo de proyectos. En cuanto al terreno tenemos 
diferentes tipos de suelos que de acorde a la estructura que se presenta en 
cada uno de ellos no se presentarían obstáculos durante su construcción, 
ni mucho menos durante su funcionamiento, teniendo el caso más 
importante que es en la zona donde se ubicará el reservorio, siendo un 
suelo de tipo rocoso, con una capacidad portante que es aceptable para la 
construcción de este. Los resultados obtenidos en su mayoría en cuanto a 
estos estudios concuerdan con los de Rupp (2017) quien presentó tipos de 
suelos similares no teniendo problema alguno con el desarrollo de su 
proyecto. Para el sistema de agua potable se realizó el diseño en primer 
lugar de una captación para una fuente de manantial tipo ladera al igual que 
Narro y Ríos (2015) quienes consideraron el mismo tipo de captación con 
tres filtros naturales para almacenar un caudal que satisface a 406 
viviendas, en el presente proyecto se contó con cuatro filtros naturales y el 
caudal necesario para abastecer a un total de 93 vivienda, en cuestión de 
población existe diferencia pues una es mucho mayor, pero para ello se 
consideraron medidas distintas de acuerdo al caudal con el que se cuenta. 
Se diseñó la línea de conducción, formado por tubería que conecta a la 
captación que se encuentra en una cota mayor que el reservorio, 
determinando así que se cuenta con un sistema por gravedad. A diferencia 
de otros proyectos no cuenta con cámara rompe presión, debido a que no 
se presentaron problemas con las presiones, tampoco cuenta con válvulas 
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de aire ya que la longitud es moderada y no presenta desniveles fuertes, el 
terreno por donde pasa la tubería la mantiene constante, no hace falta 
hacer variaciones. Adicionalmente se tuvo un reservorio apoyado de forma 
cuadrada, cuyo volumen fue calculado teniendo en cuenta las norma 
OS.030 del Reglamento Nacional de Edificaciones con sus parámetros y 
valores establecidos. Según recomendaciones, es mucho más económico 
y favorable para cuando se tienen poblaciones pequeñas y mucho más si 
son rurales. El reservorio tiene una capacidad es de 20 m3 y cuenta con 
una caja de válvulas adicionalmente para controlar la salida del agua, la 
cual se dirige mediante ramales de tubería para abastecer a cada una de 
las casas, formando así la red de distribución, esta cuenta con válvulas de 
purga en el final de cada una de ellas, con la finalidad de que se pueda 
realizar una limpieza en los ramales, así como también fue necesaria la 
presencia de válvulas de control en puntos estratégicos con el fin de dar 
mantenimiento en casos de probables desperfectos en ciertas partes y no 
tener que paralizar la distribución del agua en toda la red de distribución, 
solo por un caso menor. En cuanto a sistema de saneamiento, se ha 
realizado un sistema mixto que incluye UBS para cada una de las viviendas, 
teniendo en cuenta algunas de las consideraciones seguidas por Gómez y 
Terry (2015) pues también desarrollaron un sistema de letrinas con arrastre 
hidráulico cumpliendo con las normas establecidas.  
Como disposición final de las aguas residuales se ha considerado un 
biodigestor de 1300 litros y zanjas de infiltración de 10 metros para cada 
una de las viviendas que no cuentan con la red de alcantarillado, para las 
que si cuentan con ello que son un total de 12 viviendas, cuentan con UBS 
y sus aguas residuales se derivan mediante tubería de 6” a un solo 
biodigestor de capacidad de 7000 litros y a zanjas de infiltración de 29 
metros, tomando como ejemplo el diseño de Rupp (2017) quien planteó 
también un sistema mixto pero cuya red de alcantarillado abarca la mayoría 
de su población, pero cuenta también con el mismo sistema de disposición 
final que son las zanjas de infiltración, ambos realizamos test de infiltración 
previos para poder realizar estos diseños, con la finalidad de no tener 
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problemas futuros con la infiltración del agua y así no generar desperfectos 
en el medio ambiente. 
En cuanto al estudio de impacto ambiental, en primer lugar se han 
identificado los posibles impactos para luego ser evaluados y clasificados 
como positivos y negativos, estos se pueden generar antes, durante y 
después de la realización del proyecto, proponiendo también medidas de 
mitigación y monitoreo, para el cumplimiento de estos.  
En cuanto al metrado y con ello las especificaciones técnicas, se tiene 
cuidado de que ambos concuerden, ya que se conocen casos en los cuales 
hay una total incoherencia en ambos lo cual no es nada aceptable, en el 
caso del metrado se trata de que sea de acuerdo a los planos realizados y 
se ha hecho la medición correcta a cada una de las estructuras 
considerando todos los aspectos detalladamente y los costos más 


















1. Se realizó el levantamiento topográfico de la localidad de Chonas, 
obteniendo un terreno de tipo ondulado, con pendientes entre 11% y 50%. 
 
2. Se realizó el estudio de mecánica de suelos, evidenciando la 
predominancia de un terreno con arcilla ligera limosa (CL)  así como arena 
arcillosa con grava (SC), grava limosa con arena (GM) y material limo 
arcilloso (ML). El terreno donde se construirá el reservorio tiene una 
capacidad portante de 1.04 kg/cm2. 
 
3. Se diseñó el sistema de agua potable, contando con una captación de 
manantial de ladera, línea de conducción con tubería de 1”, un reservorio 
apoyado de forma cuadrada con una capacidad de 20m3 del cual se deriva 
el agua hacia cada una de las viviendas mediante la red de distribución que 
cuenta con diferentes diámetros. 
 
4. Se diseñó las unidades básicas de saneamiento siendo un total de 104 UBS 
para las viviendas, 80 biodigestores de 1300 litros, 1 biodigestor de 3000 
litros para el caso de las 4 viviendas cuyas aguas residuales llegan a un 
solo lugar y 4 biodigestores de 7000 litros para entidades públicas. 
 
5. Se diseñó una red de alcantarillado para un total de 12 viviendas, cuentan 
con 4 buzones y tubería de 6” mediante las cuales se derivan sus aguas 
residuales a un biodigestor de 7000 litros y posteriormente a una zanja de 
infiltración de 29 metros. 
 
6. Se realizó el estudio de impacto ambiental, mediante el cual se identificó y 
evaluó los efectos negativos y positivos proponiendo ante ellos medidas de 
mitigación y monitoreo constante. 
 
7. Se elaboró el presupuesto general del proyecto obteniendo: 
Costo directo  : S/. 1 687 486.18 
Gastos Generales (10%) : S/.    168 748.62 
Utilidad (5%)   : S/.      84 374.31 
Subtotal   : S/.  1 940 609.11 
IGV (18%)   : S/.     349 309.64 






• Se recomienda realizar la extracción de las muestras de forma 
cuidadosa para no alterar los resultados. 
 
• Se recomienda hacer un croquis de la zona en estudio antes de 
realizar el levantamiento topográfico para que nos facilite el trabajo en 
gabinete. 
 
• Realizar el diseño teniendo en cuenta los parámetros especificados 
en las normas OS. 
 
• Tener claras las partidas a utilizarse para que se ingresen fácilmente 
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Figura 13 y 14: Viviendas concentradas alrededor de la carretera 
Fuente: Tesista 
 








   
     


























Figura 17:  Captación existente 
Fuente: Tesista 
 
Figura 17 y 18:  La imagen muestra las Viviendas ubicadas en la parte superior de la 
carretera y donde se encuentran los postes de luz, está la ubicación de las calles, 























Figura 19:  Disposición de las casas  
Fuente: Tesista 
 
Figura 20:  Fotografía tomada durante el almuerzo luego de 
realizar el levantamiento topográfico desde la captación 














Figura 21:  Calicata realizada en la zona donde están las casas 
Fuente: Tesista 
Figura 22:  Calicata realizada en la zona baja de la carretera 
Fuente: Tesista 















Figura 25:  Zona donde están más concentradas las casas 
Fuente: Tesista 






































PUNTO ESTE NORTE COTA DESCRIPCIÓN
1 1135.5389 536.1746 3778.9021 TN
2 1130.2879 537.0386 3772.412 TN
3 1132.9516 523.2256 3779.4504 TN
4 1140.038 524.3686 3785.5281 TN
5 1147.6312 519.9226 3793.8586 TN
6 1157.9196 524.7326 3801.6353 TN
7 1161.791 529.7636 3804.6543 TN
8 1152.0201 541.3146 3792.1253 TN
9 1143.8411 551.8666 3782.7771 TN
10 1132.8343 561.0276 3768.6054 TN
11 1140.5089 567.8516 3773.5429 TN
12 1132.1832 577.7526 3764.3739 TN
13 1140.7224 582.9966 3771.6209 TN
14 1152.4949 582.3316 3780.2508 TN
15 1159.7002 574.7856 3791.2305 CA1
16 1148.4731 591.5516 3775.419 TN
17 1141.3444 596.2476 3768.7048 TN
18 1136.7581 597.7316 3763.6649 TN
19 1148.9813 603.7956 3773.7904 TN
20 1158.8204 602.3856 3783.6339 TN
21 1160.2092 613.4226 3781.9591 TN
22 1148.8999 617.8346 3770.1856 TN
23 1148.7623 631.4826 3766.2127 TN
24 1160.8183 628.0566 3779.09 TN
25 1159.2591 643.5266 3773.2716 TN
26 1150.382 648.0016 3763.5012 TN
27 1148.6944 662.5216 3759.1066 TN
28 1155.3672 665.3306 3765.1362 TN
29 1148.1741 674.8956 3756.8298 TN
30 1155.717 675.7786 3763.2467 TN
31 1147.0253 688.1386 3752.8808 TN
32 1159.3457 688.9006 3765.2218 TN
33 1155.6789 701.9396 3758.7605 TN
34 1142.3942 699.5866 3747.9468 TN
35 1133.0948 699.8336 3739.8722 TN
36 1151.5241 710.1146 3754.7213 TN
37 1144.2494 725.5556 3746.2335 TN
38 1131.9643 722.2286 3737.0017 TN
39 1118.7513 721.9326 3726.582 TN
40 1126.1861 732.8836 3730.5523 TN
41 1139.8688 735.9436 3741.4678 TN
42 1132.9291 751.9696 3732.4354 TN
43 1120.1964 747.2396 3722.981 TN
44 1112.2057 745.8466 3717.4632 TN
45 1111.9018 761.4456 3715.988 TN
46 1122.3602 767.1256 3722.9676 TN
47 1114.1313 781.6806 3718.6401 TN
48 1101.823 774.4486 3709.9398 TN
49 1081.9812 768.7686 3707.6895 TN
50 1067.9095 766.1216 3707.54 TN
51 1065.7344 786.3886 3704.2633 TN
52 1087.6326 790.4486 3706.5165 TN
53 1101.8377 797.4796 3710.5827 TN
54 1090.3941 806.0076 3704.5923 CA2
55 1087.162 820.3116 3704.3586 TN
56 1072.1865 818.5116 3702.7477 TN
57 1065.6378 832.9706 3700.2907 TN
58 1077.088 839.8996 3701.0444 TN
59 1069.0469 850.8466 3698.6378 TN
60 1056.7985 844.9946 3696.07 TN
61 1047.646 842.0446 3694.9237 TN
62 1044.0422 856.4456 3692.3314 TN
63 1055.4924 864.8046 3694.1403 TN
64 1047.5078 874.6846 3693.012 TN
65 1035.327 867.6996 3690.184 TN
66 1029.2284 879.6406 3688.522 TN
67 1029.9914 880.3496 3689.446 TN
68 1039.4345 886.7866 3692.5992 TN
69 1032.7462 897.1266 3691.0519 TN
70 1022.0766 891.2986 3687.6484 TN
71 1014.6277 887.1856 3686.4605 TN
72 1003.7645 892.0246 3684.584 TN
73 998.2719 906.2926 3684.2346 TN
74 1011.459 915.5556 3686.838 TN
75 1004.4171 924.5946 3686.1743 TN
76 994.9204 918.3096 3684.0251 TN
77 987.9592 930.7806 3681.708 TN
78 997.3051 937.3836 3683.6596 TN
79 989.6361 949.8416 3679.7166 TN
80 979.6491 944.2456 3677.3007 TN
81 968.7838 949.5646 3672.3939 TN
82 966.3551 965.6016 3674.2336 TN
83 977.3597 972.3446 3677.8837 TN
84 972.4393 979.1936 3677.3237 TN
85 961.8964 976.2176 3672.9009 TN
86 954.5049 978.0606 3670.008 TN
87 950.2865 993.7846 3669.1277 TN
88 958.9139 999.6876 3672.7089 TN
89 955.0232 1011.9506 3671.6904 TN
90 943.8062 1009.8826 3668.0071 TN
91 939.1387 1019.8756 3668.2599 TN
92 946.1822 1025.3326 3669.0061 TN
93 938.7073 1037.8316 3666.2506 TN
94 929.9003 1032.1716 3664.2871 TN
95 927.1277 1041.0296 3662.0257 TN
96 935.5156 1042.3366 3664.7125 TN
97 915.6349 1054.7426 3657.1804 TN
98 926.2505 1053.6946 3660.3 TN
99 939.8616 1050.9706 3664.1344 TN
100 940.476 1064.7346 3662.0626 TN
101 932.1 1066.7876 3659.1357 TN
102 915.5287 1069.4856 3655.0904 TN
103 922.9607 1086.6786 3654.3264 TN
104 930.9491 1083.4366 3656.016 TN
105 939.6568 1081.9126 3659.1481 TN
106 946.6084 1089.2286 3660.2016 TN
107 939.7493 1098.4046 3657.1115 TN
108 935.6497 1104.1216 3655.0472 TN
109 945.8974 1117.4526 3655.0071 TN
110 952.5202 1108.1966 3657.0679 TN
111 957.3131 1099.2066 3660.1315 TN
112 982.4235 1125.4726 3660.0053 TN
113 975.1902 1131.7476 3657.1003 TN
114 970.8757 1138.1886 3655.1086 TN
115 978.6825 1153.5916 3653.1172 TN
116 986.018 1147.6276 3655.1352 TN
117 991.6296 1137.9956 3659.0771 TN
118 1012.4065 1152.1916 3660.6103 TN
119 1006.4995 1160.7036 3657.316 TN
120 1001.8765 1169.4926 3654.0721 TN
121 998.4647 1179.2866 3652.2067 TN
122 1009.0246 1183.5756 3653.0889 TN
123 1018.1641 1175.1576 3656.3277 TN
124 1025.8763 1166.6226 3660.4163 TN
125 1039.95 1180.2076 3660.1146 TN
126 1032.6372 1188.8096 3656.1144 TN
127 1026.108 1196.9196 3654.1464 TN
128 1034.6246 1210.2766 3653.2514 TN
129 1042.8479 1203.5666 3656.1549 TN
130 1050.2087 1196.6226 3659.0286 TN
131 1063.3139 1213.3216 3658.1432 TN
132 1055.6658 1219.0816 3656.3237 TN
133 1049.0596 1224.4306 3653.8288 TN
134 1074.3121 1213.7316 3661.1567 TN
135 1078.9084 1210.1996 3663.1449 TN
136 1088.1811 1219.9546 3663.7145 TN
137 1079.9622 1227.8036 3659.2449 TN
138 1074.3495 1233.3806 3657.0955 TN
139 1078.2025 1243.9566 3656.3091 TN
140 1085.8629 1256.2636 3655.1642 TN
141 1090.7597 1272.4416 3654.1975 TN
142 1098.1609 1264.4176 3656.0107 TN
143 1101.2355 1266.9496 3655.0107 V1
144 1098.1739 1270.8966 3655.0189 V1
145 1109.1863 1285.7826 3655.0168 V1
146 1103.8063 1287.9606 3653.3911 TN
147 1085.3992 1271.0456 3653.0681 TN
148 1077.4787 1279.8526 3651.1893 TN
149 1065.7017 1270.7876 3650.0988 TN
150 1054.1715 1260.8296 3649.147 TN
151 1037.6428 1245.9276 3649.2157 TN
152 1023.2258 1235.5516 3648.024 TN
153 998.9569 1228.4146 3645.1089 V2
154 1003.033 1226.7946 3645.1126 V2
155 1004.9955 1232.3906 3645.1091 V2
156 1000.3488 1234.0696 3645.2558 V2
157 1008.1014 1232.9226 3645.213 V2
158 1003.9571 1241.0916 3645.2144 V2
159 1029.9787 1263.9306 3645.2186 TN
160 1042.4409 1275.4006 3645.2678 TN
161 1057.4449 1289.3896 3646.1604 TN
162 1079.7269 1304.4546 3647.2189 TN
163 1064.0185 1323.5546 3642.5038 TN
164 1054.9578 1335.9076 3638.1582 TN
165 1043.6358 1349.4266 3634.3204 TN
166 1035.0606 1346.7396 3633.3152 TN
167 1021.3449 1365.8366 3629.1201 TN
168 1015.09 1375.3826 3627.1293 TN
169 1009.5852 1383.5246 3626.0544 TN
170 1026.5411 1387.5876 3627.0134 V3
171 1027.021 1392.3616 3627.0146 V3
172 1007.238 1366.5806 3627.1016 TN
173 1013.9807 1348.2396 3630.2006 TN
174 1020.4561 1326.2206 3634.8016 TN
175 1027.7889 1297.2916 3639.0804 TN
176 1010.2925 1284.5906 3639.1828 TN
177 996.9525 1303.7936 3634.1402 TN
178 985.3658 1329.8526 3629.2875 TN
179 975.1348 1349.2166 3626.1584 TN
180 964.8531 1361.6826 3624.179 TN
181 978.3521 1370.5716 3625.938 V4
182 982.61 1370.5246 3625.988 V4
183 978.2162 1378.0656 3625.033 V4
184 957.2267 1370.5696 3622.3797 TN
185 946.5301 1354.1716 3623.306 TN
186 956.055 1333.8756 3626.384 TN
187 943.081 1327.9486 3625.42 TN
188 931.2462 1346.3226 3622.115 TN
189 919.2883 1361.2506 3620.011 TN
190 902.1799 1379.5116 3617.438 TN
191 913.1145 1396.1406 3617.43 TN
192 925.2214 1380.9026 3619.07 TN
193 940.786 1387.1646 3619.069 TN
194 929.9438 1406.7126 3617.176 CR
195 890.0967 1393.8816 3613.4136 TN
196 883.0494 1399.7986 3611.4612 TN
197 871.4446 1409.6126 3609.0235 TN
198 878.1307 1420.5136 3608.805 TN
199 889.9176 1423.4016 3610.877 V5
200 894.3086 1418.7486 3612.041 V5
201 899.0747 1423.0726 3611.539 V5
202 897.5619 1430.4046 3610.083 TN
203 884.8635 1372.1286 3616.314 CARR
204 886.8544 1368.7046 3616.489 CARR
205 888.6932 1366.3436 3616.391 CARR
206 898.809 1382.7716 3616.313 CARR
207 896.5339 1384.9006 3616.0123 CARR
208 894.0551 1388.0456 3615.996 CARR
209 903.6659 1403.1236 3615.996 CARR
210 906.3902 1400.2636 3616.033 CARR
211 909.203 1397.6976 3616.353 CARR
212 922.9293 1414.4516 3615.9985 CARR
213 924.4198 1412.6786 3616.424 CARR
214 926.4396 1410.7866 3616.685 CARR
215 949.562 1432.7976 3615.998 CARR
216 947.831 1435.2256 3615.9963 CARR
217 946.1903 1438.1616 3615.953 CARR
218 953.6257 1445.2976 3615.122 CARR
219 956.2516 1442.0936 3615.55 CARR
220 958.51 1438.6446 3615.903 CARR
221 964.1671 1429.0836 3616.852 V6
222 972.3588 1432.5886 3616.894 V6
223 963.1542 1417.4266 3618.197 TN
224 966.6311 1399.9996 3620.051 TN
225 949.5048 1457.5986 3611.02 TN
226 947.4707 1466.8906 3610.007 V7
227 940.3356 1469.8296 3609.2812 V7
228 950.6632 1472.6996 3610.003 V7
229 955.0414 1460.8056 3610.8568 TN
230 976.6639 1455.3196 3615.415 CARRE
231 979.0455 1451.5516 3615.585 CARRE
232 980.8817 1448.3996 3615.9855 CARRE
233 1002.0975 1451.6746 3617.001 CARRE
234 1002.0696 1454.8866 3616.524 CARRE
235 1001.4208 1458.4346 3616.0184 CARRE
236 1017.4476 1459.6076 3617.322 CARRE
237 1018.5694 1456.5416 3617.831 CARRE
238 1019.3755 1453.5386 3618.108 CARRE
239 1022.606 1462.5226 3616.2413 CARRE
240 1022.5684 1462.5926 3616.451 V9
241 1021.5633 1467.3896 3615.586 V9
242 1033.021 1469.4606 3616.5656 V9
243 1034.3448 1464.0776 3617.01 V9
244 1035.6071 1464.2016 3617.54 V10
245 1033.85 1470.0286 3616.986 V10
246 1045.4763 1473.2566 3616.864 V10
247 1047.6388 1467.3486 3617.546 V11
248 1046.3953 1472.5516 3617.192 V11
249 1060.0782 1476.5226 3617.587 V11
250 1061.8743 1470.2336 3618.001 V11
251 1053.0265 1466.0186 3618.012 CARRE
252 1053.8722 1463.1756 3618.6 CARRE
253 1055.2118 1460.0866 3618.908 CARRE
254 1087.1495 1473.2756 3619.998 CARRE
255 1085.7986 1474.8826 3619.453 CARRE
256 1084.1185 1477.1616 3619.112 CARRE
257 1092.3462 1486.7716 3620.174 CARRE
258 1094.5166 1484.4186 3620.61 CARRE
259 1096.948 1482.2356 3620.998 CARRE
260 1095.2738 1490.3136 3619.531 V12
261 1105.9776 1499.6706 3620.1201 V12
262 1102.5774 1504.8116 3618.5831 V12
263 1107.3757 1500.0016 3620.233 CARRE
264 1110.2041 1497.7916 3620.125 CARRE
265 1112.6298 1495.5596 3620.9985 CARRE
266 1123.9443 1508.0766 3620.999 CARRE
267 1121.6479 1510.1956 3620.458 CARRE
268 1119.7376 1512.1356 3619.9984 CARRE
269 1130.1677 1529.0216 3619.999 CARRE
270 1132.5201 1528.1106 3620.851 CARRE
271 1134.5022 1527.1916 3621.104 CARRE
272 1132.3473 1532.7456 3619.594 V13
273 1155.2756 1527.9976 3622.7705 V14
274 1157.5392 1524.5376 3623.435 V14
275 1164.5355 1532.9296 3622.7705 V14
276 1168.4101 1527.8776 3623.516 TN
277 1162.2933 1516.1776 3626.0071 TN
278 1166.4556 1512.3526 3628.7339 TN
279 1171.6941 1508.1326 3629.7479 TN
280 1179.8233 1522.9356 3627.9806 TN
281 1179.3075 1500.5376 3632.2848 TN
282 1172.5543 1482.6116 3634.3191 TN
283 1166.2407 1467.3386 3636.7274 TN
284 1156.1184 1471.5116 3633.1106 TN
285 1135.4392 1470.3966 3629.2993 TN
286 1141.1551 1484.4766 3627.6943 TN
287 1135.2383 1489.6866 3624.7386 TN
288 1126.296 1472.2136 3627.1042 TN
289 1124.7417 1447.5326 3631.5492 TN
290 1132.8311 1430.3856 3635.8551 TN
291 1145.7949 1426.8556 3638.5377 TN
292 1159.2949 1421.3826 3641.5404 TN
293 1164.3877 1418.9526 3642.0757 TN
294 1171.9151 1427.2636 3642.5757 TN
295 1176.1025 1432.2636 3642.8826 V15
296 1181.5614 1428.4466 3642.7381 V15
297 1171.8579 1427.3176 3642.6167 V15
298 1180.0858 1415.9956 3644.5242 TN
299 1176.9936 1398.1166 3646.6878 TN
300 1175.1907 1375.4726 3649.8297 TN
301 1185.1721 1353.4236 3652.2702 TN
302 1191.8428 1338.2046 3655.0158 TN
303 1194.0418 1321.8216 3658.0707 TN
304 1226.4429 1375.1916 3653.1218 V16
305 1230.2682 1376.1926 3653.283 V16
306 1233.9804 1370.3026 3653.9864 V16
307 1236.6823 1379.4206 3652.814 V17
308 1242.0126 1383.5176 3652.7154 V17
309 1245.2943 1380.5006 3652.6748 V17
310 1224.6562 1392.3346 3649.0793 TN
311 1243.174 1398.4426 3649.535 TN
312 1260.5588 1386.9416 3652.8216 TN
313 1255.1676 1402.5046 3649.3891 TN
314 1238.8731 1425.9296 3646.9644 TN
315 1224.7093 1421.6866 3646.6038 TN
316 1215.4019 1439.4676 3643.1866 TN
317 1226.7252 1446.3616 3643.3488 TN
318 1222.152 1460.0426 3641.495 TN
319 1211.2942 1460.2176 3640.7799 TN
320 1233.835 1463.7956 3642.5511 V18
321 1236.0333 1458.4636 3642.3156 V18
322 1236.5666 1466.6446 3642.2795 V18
323 1212.7955 1474.5916 3638.207 TN
324 1200.3181 1473.7886 3638.6302 V19
325 1200.4227 1467.8616 3638.346 V19
326 1191.935 1467.9486 3638.1898 V19
327 1192.6738 1475.3766 3638.1594 V19
328 1193.1497 1484.7916 3635.1787 TN
329 1179.8951 1448.8096 3640.3229 TN
330 1191.3634 1449.7446 3640.2217 TN
331 1191.4015 1459.0166 3639.7266 TN
332 1181.2636 1463.1116 3638.8013 TN
333 1183.329 1477.9556 3636.4303 TN
334 1194.0093 1495.3156 3634.4422 TN
335 1187.2659 1497.6416 3633.3066 TN
336 1188.6891 1506.1896 3632.3499 TN
337 1194.3332 1504.0596 3633.3894 TN
338 1200.0453 1517.9616 3631.8261 TN
339 1193.6215 1518.4826 3630.3545 TN
340 1188.7949 1532.7216 3627.6089 TN
341 1200.7535 1535.0116 3628.0167 TN
342 1207.1009 1551.1356 3626.776 TN
343 1192.0888 1553.2316 3625.882 TN
344 1192.2496 1563.0126 3624.651 TN
345 1211.4878 1571.3746 3625.399 TN
346 1223.8375 1579.3796 3624.6364 PST
347 1223.49 1591.6886 3624.5364 PST
348 1206.417 1591.2586 3624.5383 PST
349 1207.2531 1579.4336 3624.009 PST
350 1194.445 1588.9636 3619.552 TN
351 1191.7995 1597.8406 3618.7 TN
352 1150.6639 1558.4286 3618.785 CARR
353 1152.5824 1556.9056 3619.122 CARR
354 1148.4823 1559.6346 3618.628 CARR
355 1156.7955 1571.8796 3617.986 V21
356 1163.3116 1582.1226 3616.865 V21
357 1169.5675 1589.0956 3616.6327 CARRE
358 1172.0191 1587.4456 3616.477 CARRE
359 1173.6171 1585.6646 3616.998 CARRE
360 1190.6514 1603.1796 3616.987 CARRE
361 1188.8713 1605.4916 3616.127 CARRE
362 1188.3876 1607.9316 3616.123 CARRE
363 1194.9953 1619.6096 3613.987 V23
364 1198.4773 1614.1286 3615.7471 V23
365 1206.5566 1619.3766 3615.546 V23
366 1212.9196 1620.3836 3615.543 CARRE
367 1212.8413 1617.6986 3615.7568 CARRE
368 1212.7483 1615.1916 3616.003 CARRE
369 1236.65 1630.8966 3615.929 CARRE
370 1236.5513 1633.2636 3615.68 CARRE
371 1235.9051 1635.9216 3615.44 CARRE
372 1254.6056 1650.9076 3614.819 CARRE
373 1256.4469 1647.4616 3615.198 CARRE
374 1255.6725 1644.3226 3615.812 CARRE
375 1262.4264 1655.7056 3614.672 CARRE
376 1274.2242 1661.6186 3613.244 CARRE
377 1272.7978 1657.2206 3615.353 CARRE
378 1269.8069 1654.4336 3615.785 CARRE
379 1264.8864 1643.9706 3616.0342 V25
380 1266.8984 1638.6326 3616.989 V25
381 1274.1805 1639.3506 3616.898 V25
382 1258.7002 1640.3416 3616.1011 TN
383 1251.8902 1637.6976 3616.4085 TN
384 1245.8782 1634.0486 3616.178 TN
385 1211.0679 1609.5626 3617.951 TN
386 1227.5509 1604.0486 3619.3273 TN
387 1243.8374 1606.1556 3619.9339 TN
388 1261.1463 1615.1566 3620.002 V25
389 1263.5033 1605.6286 3622.015 V25
390 1272.4106 1606.3336 3622.019 V25
391 1262.8976 1592.6696 3624.2123 V26
392 1263.8976 1587.4426 3624.3705 V26
393 1272.3105 1589.1666 3624.5007 V26
394 1273.6996 1585.2956 3625.1232 TN
395 1294.4049 1591.9466 3625.684 CALLE
396 1289.9789 1592.9136 3625.705 CALLE
397 1284.8853 1595.8776 3625.542 CALLE
398 1292.464 1622.5166 3621.816 CALLE
399 1296.4897 1622.3326 3621.705 CALLE
400 1300.0165 1623.3866 3621.348 CALLE
401 1300.5418 1613.1446 3623.9267 V26
402 1298.7079 1606.8496 3624.192 V26
403 1309.5899 1610.6936 3623.4807 V26
404 1298.1368 1606.9886 3624.18 V27
405 1296.3211 1599.8646 3625.254 V27
406 1307.3259 1597.0286 3625.396 V27
407 1306.8364 1594.1596 3626.549 V27
408 1310.1289 1593.7126 3626.666 V27
409 1315.8081 1600.3476 3625.655 V28
410 1315.1934 1593.3946 3626.655 V28
411 1318.8796 1592.9266 3626.446 V28
412 1342.2971 1620.8246 3624.6999 COLEGIO
413 1336.8226 1592.1376 3626.84 COLEGIO
414 1330.4135 1587.6756 3627.939 CALLE
415 1326.3179 1586.8846 3627.903 CALLE
416 1321.0209 1587.5116 3627.41 CALLE
417 1323.8761 1599.7506 3625.448 CALLE
418 1327.6461 1600.9876 3625.419 CALLE
419 1331.3653 1600.9726 3625.618 CALLE
420 1275.8928 1591.5056 3625.775 ESTADIO
421 1270.4815 1561.4336 3628.7754 ESTADIO
422 1264.8535 1535.8516 3632.236 ESTADIO
423 1255.1106 1538.7546 3631.5965 TN
424 1264.7986 1565.4726 3628.3442 TN
425 1310.4133 1558.3546 3630.9662 ESTADIO
426 1308.1836 1528.6486 3634.5907 ESTADIO
427 1306.6979 1524.9846 3634.889 TN
428 1306.3556 1515.3926 3635.949 TN
429 1302.0632 1504.6526 3636.7176 TN
430 1299.6364 1474.2176 3640.2488 TN
431 1290.9118 1415.1306 3648.221 TN
432 1289.5554 1384.3736 3652.85 TN
433 1317.732 1384.0686 3653.7358 TN
434 1375.4081 1396.6996 3650.2997 TN
435 1389.0601 1409.4876 3648.57 V29
436 1397.7514 1409.7446 3648.1666 V29
437 1399.5792 1402.9496 3649.148 V29
438 1399.0147 1400.3576 3650.017 TN
439 1388.901 1424.2736 3645.234 TN
440 1372.0778 1444.1096 3642.3024 TN
441 1344.1818 1448.8196 3642.026 TN
442 1321.6758 1461.3486 3642.2983 TN
443 1328.9188 1481.2866 3639.1471 TN
444 1335.2579 1489.8826 3637.2032 TN
445 1353.7256 1481.6286 3638.3392 V30
446 1351.7296 1473.4786 3638.8595 V30
447 1361.3449 1480.6096 3638.6642 V30
448 1358.2015 1471.5516 3638.8663 V30
449 1361.8038 1468.0146 3639.3272 TN
450 1376.323 1463.9006 3639.6594 V31
451 1388.2612 1487.9656 3634.0182 TN
452 1366.1557 1497.4326 3635.1461 TN
453 1350.8961 1501.2596 3635.1309 TN
454 1339.4558 1508.6416 3635.45 V32
455 1334.1219 1510.6626 3635.5179 V32
456 1323.8766 1517.6446 3635.7612 V33
457 1329.1099 1516.5296 3635.6141 V33
458 1337.8337 1520.6376 3635.6241 V32
459 1359.2522 1522.6526 3633.16 ESTADIO
460 1363.4773 1547.1956 3630.2449 ESTADIO
461 1368.8721 1578.3746 3627.947 ESTADIO
462 1331.7078 1582.5776 3627.679 ESTADIO
463 1346.7555 1561.2226 3629.4155 ESTADIO
464 1372.681 1580.5976 3626.0422 COLEGIO
465 1387.0569 1584.4146 3625.39 V34
466 1392.5244 1584.6386 3625.496 V34
467 1385.0142 1585.2006 3625.026 CALLE
468 1380.9593 1581.0426 3626.055 CALLE
469 1375.7581 1581.0206 3626.063 CALLE
470 1372.8947 1578.5626 3627 CALLE
471 1371.6548 1575.7436 3627.595 CALLE
472 1371.592 1573.0006 3627.486 CALLE
473 1357.9967 1576.9846 3627.554 CALLE
474 1356.7623 1579.1926 3627.874 CALLE
475 1356.6917 1582.4486 3627.178 CALLE
476 1332.5248 1585.5986 3627.498 CALLE
477 1332.374 1581.5816 3627.732 CALLE
478 1331.7749 1576.8646 3627.911 CALLE
479 1374.6012 1572.4486 3627.346 CALLE
480 1386.6187 1572.3046 3627.048 CALLE
481 1384.7887 1572.0316 3627.134 CALLE
482 1381.4833 1572.5306 3627.0174 CALLE
483 1378.1426 1572.2456 3627.085 CALLE
484 1376.6823 1561.1206 3628.056 CALLE
485 1380.5959 1561.8136 3628.378 CALLE
486 1384.2751 1562.9806 3628.342 CALLE
487 1389.3184 1549.2136 3629.2862 CALLE
488 1386.2442 1548.3236 3629.535 CALLE
489 1383.1907 1547.7166 3629.3591 CALLE
490 1386.6815 1532.4616 3630.88 CALLE
491 1390.3287 1532.5756 3630.3972 CALLE
492 1400.6886 1507.2616 3632.174 CALLE
493 1400.5795 1507.1786 3632.0917 CALLE
494 1503.4453 1628.5816 3608.2534 TN
495 1505.7154 1634.8706 3606.9748 TN
496 1511.7528 1630.7086 3606.1447 TN
497 1518.6289 1623.5536 3605.012 TN
498 1528.446 1611.7896 3605.188 TN
499 1518.263 1610.4036 3606.848 TN
500 1507.0664 1614.2756 3608.5144 TN
501 1497.3524 1616.8446 3609.5663 TN
502 1487.363 1615.6806 3610.7931 TN
503 1483.7876 1606.1936 3612.8208 TN
504 1488.4608 1603.2436 3612.392 TN
505 1495.9469 1603.5126 3610.6821 TN
506 1511.8042 1603.4656 3610.3043 V35
507 1515.3858 1597.0396 3610.2653 V35
508 1506.5867 1591.2236 3610.9743 V35
509 1484.6128 1629.1946 3610.8649 V36
510 1486.8715 1633.0106 3610.5505 V36
511 1478.6173 1640.8186 3610.7765 V36
512 1471.6696 1630.0946 3613.8746 V37
513 1477.7709 1625.2976 3613.726 V37
514 1489.3599 1629.0456 3609.8623 TN
515 1493.6687 1639.0776 3608.2145 TN
516 1484.2294 1641.8056 3609.3237 TN
517 1477.223 1644.1826 3610.897 TN
518 1463.7675 1610.1596 3615.8662 TN
519 1466.5102 1627.6536 3613.8481 TN
520 1446.9213 1610.6356 3617.295 V38
521 1443.4349 1609.5796 3617.5107 V38
522 1440.9026 1624.8486 3615.048 V38
523 1442.6865 1609.0996 3618.0087 V39
524 1444.106 1603.9196 3618.5557 V39
525 1434.2898 1600.7076 3618.904 V39
526 1483.0565 1573.4716 3617.656 V40
527 1476.9313 1568.6076 3618.925 V40
528 1480.1478 1562.7576 3619.6374 TN
529 1489.578 1558.9526 3618.6983 TN
530 1467.3795 1551.9886 3621.6844 TN
531 1441.0321 1525.9036 3626.783 TN
532 1411.2475 1504.7106 3631.6412 TN
533 1429.3244 1500.5946 3630.4816 TN
534 1430.6661 1505.3686 3629.119 V41
535 1435.9875 1509.1266 3628.809 V41
536 1430.091 1518.5886 3628.809 V41
537 1428.3886 1518.1246 3628.2839 TN
538 1442.8876 1505.3826 3628.6578 TN
539 1445.0754 1490.6706 3629.1094 TN
540 1459.2463 1479.0336 3629.1688 TN
541 1470.8197 1476.6686 3629.2456 V42
542 1477.346 1472.0586 3629.8452 V42
543 1450.2131 1473.4236 3631.5405 TN
544 1429.9509 1463.6196 3635.8089 TN
545 1427.0143 1451.2526 3638.515 TN
546 1423.9758 1427.8646 3642.2673 TN
547 1422.6653 1416.0266 3645.1788 TN
548 1437.3119 1424.8826 3642.129 TN
549 1438.2936 1423.5176 3642.4807 TN
550 1438.2105 1423.3366 3642.512 V42
551 1440.4026 1427.0916 3642.727 V42
552 1449.7674 1421.5086 3642.2629 V42
553 1459.4871 1422.4376 3642.981 V43
554 1456.8448 1414.0476 3643.0015 V43
555 1448.0941 1414.9596 3643.0115 V43
556 1422.7441 1404.1996 3647.3125 TN
557 1409.6682 1409.3876 3648.898 V44
558 1409.1639 1403.0616 3649.125 V44
559 1430.9419 1373.4376 3651.0857 TN
560 1442.2406 1372.5156 3650.9843 V45
561 1448.9067 1368.6666 3650.985 V45
562 1458.6686 1381.2066 3648.8177 TN
563 1499.8305 1412.5066 3639.9063 TN
564 1515.7148 1422.1406 3635.9954 TN
565 1523.3144 1416.9166 3636.6731 TN
566 1532.7544 1426.5076 3634.202 V46
567 1538.2354 1422.6486 3634.434 V46
568 1539.183 1415.7626 3634.4488 V47
569 1543.4144 1410.3846 3634.197 V47
570 1537.4843 1464.2326 3626.7934 TN
571 1532.7662 1499.7836 3620.137 TN
572 1525.5058 1501.5396 3620.7552 V48
573 1520.812 1505.7176 3620.8102 V48
574 1513.1962 1499.5696 3620.9661 V48
575 1518.9785 1513.4316 3619.6983 TN
576 1533.5307 1515.4656 3618.3943 TN
577 1544.4288 1522.0656 3616.1115 TN
578 1543.827 1533.5846 3614.2089 TN
579 1559.4835 1516.4776 3615.935 V49
580 1563.5853 1511.9436 3615.784 V49
581 1550.1582 1508.8856 3618.104 V49
582 1572.5436 1495.0516 3615.6543 TN
583 1585.6227 1463.0806 3617.6639 TN
584 1603.5923 1447.7526 3616.5908 TN
585 1626.277 1425.4596 3617.9168 TN
586 1661.2845 1392.0826 3618.1094 TN
587 1679.3624 1407.5526 3614.7724 TN
588 1720.7145 1401.4986 3612.64 TN
589 1750.8704 1384.1326 3609.78 V50
590 1757.9598 1389.2086 3609.645 V50
591 1761.4212 1389.1556 3609.9923 V50
592 1765.5123 1385.4776 3609.138 V50
593 1756.9405 1376.1006 3609.6471 V50
594 1764.4868 1354.2936 3612.1256 TN
595 1731.2237 1361.8096 3615.469 TN
596 1755.8375 1330.0186 3619.1833 TN
597 1904.0209 1230.6606 3622.6807 TN
598 1959.0196 1208.1576 3620.8384 TN
599 1998.3336 1212.0226 3612.285 TN
600 2000.8968 1220.3686 3611.521 V51
601 2019.4211 1216.9576 3611.451 V51
602 2028.1768 1225.8306 3604.1684 TN
603 2023.3626 1243.6436 3598.4513 TN
604 1744.0078 1345.7196 3616.5223 TN
605 1766.3342 1355.1436 3612.171 TN
606 1808.4588 1361.9506 3603.0757 TN
607 1839.9093 1375.6446 3595.9889 TN
608 2004.6086 1341.1936 3570.574 V52
609 2010.8556 1345.3976 3569.503 V52
610 2011.1455 1334.1116 3570.4343 V52
611 1993.5615 1345.4316 3573.996 CARRE
612 1995.51 1347.7936 3573.6924 CARRE
613 1984.6159 1356.2086 3574.5631 CARRE
614 1982.7736 1353.6406 3574.7031 CARRE
615 1980.7421 1351.2386 3574.5931 CARRE
616 1966.4741 1365.3486 3575.6947 CARRE
617 1967.4911 1367.6596 3575.5067 CARRE
618 1920.9485 1394.4846 3577.3154 CARRE
619 1919.0576 1392.3316 3577.6484 CARRE
620 1917.8727 1389.9396 3577.8484 CARRE
621 1913.0251 1387.8996 3579.0445 TN
622 1865.9334 1408.6146 3584.115 TN
623 1868.1635 1411.3606 3582.9874 TN
624 1870.9877 1412.7836 3582.735 TN
625 1871.8398 1414.5216 3582.1106 TN
626 1824.4864 1421.3906 3588.9371 TN
627 1796.2083 1434.4086 3590.464 TN
628 1757.6202 1451.0146 3591.1906 TN
629 1759.0207 1455.2636 3590.1891 CARRE
630 1759.7835 1457.4126 3588.8467 CARRE
631 1760.5992 1460.2296 3588.225 CARRE
632 1761.5059 1465.6986 3585.1595 TN
633 1750.6602 1469.1776 3585.3392 TN
634 1744.6946 1465.8476 3588.768 CARRE
635 1743.2173 1461.8696 3589.7588 CARRE
636 1742.2428 1459.1926 3590.135 CARRE
637 1741.8869 1457.2956 3591.347 TN
638 1662.7301 1459.5446 3603.601 TN
639 1662.0113 1463.9386 3600.991 CARRE
640 1662.6447 1466.5416 3600.8315 CARRE
641 1663.4289 1468.2956 3600.7559 CARRE
642 1676.9854 1465.1356 3599.5143 CARRE
643 1676.6948 1462.3696 3599.4807 CARRE
644 1675.8445 1459.5126 3599.5657 CARRE
645 1710.0484 1490.6216 3589.3177 TN
646 1716.4742 1514.2536 3585.6925 TN
647 1715.8422 1538.5496 3581.0766 TN
648 1717.0456 1541.5566 3580.1294 TN
649 1726.2327 1549.4606 3577.8651 TN
650 1726.4679 1572.1826 3575.0127 V53
651 1732.0713 1566.5616 3575.035 V53
652 1719.5072 1567.3816 3576.6912 V54
653 1676.1147 1600.3976 3580.5863 TN
654 1651.5084 1598.6796 3586.4332 TN
655 1647.2876 1595.4596 3588.0673 V55
656 1643.0687 1592.3416 3588.4736 V55
657 1648.1558 1586.7226 3588.3154 V55
658 1636.4031 1579.2776 3590.985 V56
659 1641.053 1571.9376 3590.565 V56
660 1627.9426 1563.6846 3595.7242 TN
661 1622.5944 1541.0886 3599.3316 TN
662 1630.647 1510.4116 3598.563 V57
663 1630.8281 1506.1636 3598.567 V57
664 1627.17 1505.7616 3599.989 V57
665 1630.3877 1492.6916 3601.926 CARRE
666 1626.581 1490.9726 3602.6388 CARRE
667 1614.2355 1519.0476 3601.985 CARRE
668 1616.5047 1521.1246 3601.688 CARRE
669 1618.4729 1523.5906 3601.528 CARRE
670 1620.0166 1525.6116 3599.294 TN
671 1584.6302 1538.2846 3606.025 CARRE
672 1585.5818 1541.2996 3605.6553 CARRE
673 1583.7726 1547.0906 3605.0189 CARRE
674 1576.702 1557.7336 3605.157 V58
675 1574.4449 1556.5006 3605.7801 CARRE
676 1572.1758 1555.2966 3605.9091 CARRE
677 1560.8168 1555.0556 3608.6156 CALL
678 1561.7254 1557.9086 3608.3538 CALL
679 1557.3723 1549.2676 3610.4692 V59
680 1560.5673 1551.8956 3609.991 V59
681 1565.2872 1546.1156 3609.669 V59
682 1559.8963 1540.8456 3610.8543 V59
683 1556.1956 1544.5776 3610.936 V59
684 1555.7115 1540.4156 3612.8418 TN
685 1545.7197 1551.7536 3612.617 TN
686 1548.2672 1555.6096 3611.8277 TN
687 1570.0226 1568.0916 3605.6945 V58
688 1564.5345 1576.1826 3605.3516 TN
689 1562.3368 1575.3186 3605.2646 CARRE
690 1558.5721 1574.5856 3605.3675 CARRE
691 1555.683 1574.2496 3605.8865 CARRE
692 1555.5945 1586.2586 3605.172 V60
693 1551.8845 1592.8336 3605.134 V60
694 1547.6341 1622.2266 3601.174 V61
695 1544.3238 1620.7546 3601.599 V61
696 1541.0718 1625.0706 3601.515 V61
697 1537.4332 1624.2946 3602.128 V61
698 1532.7982 1631.9146 3601.524 V61
699 1536.7904 1619.9166 3602.398 TN
700 1531.6148 1623.6956 3603.0272 CARRE
701 1529.4132 1621.4206 3603.535 CARRE
702 1526.7803 1619.6806 3603.995 CARRE
703 1524.5195 1618.5506 3604.48 TN
704 1485.627 1653.4576 3607.522 TN
705 1491.1491 1650.7596 3607.4362 CARRE
706 1490.49 1648.7306 3607.4775 CARRE
707 1482.1619 1647.5276 3608.068 CARRE
708 1482.5781 1650.4176 3608.145 CARRE
709 1483.2695 1652.8496 3607.579 CARRE
710 1472.1067 1649.4156 3609.604 CARRE
711 1469.4329 1646.8836 3611.1484 TN
712 1459.6175 1642.7816 3613.121 V62
713 1456.9762 1635.4666 3613.332 V62
714 1452.4554 1638.7576 3613.608 TN
715 1439.9762 1635.9136 3614.0083 TN
716 1408.1122 1631.7946 3617.884 V63
717 1407.2329 1627.2776 3618.1245 V63
718 1414.6929 1625.6416 3618.0887 V63
719 1412.1935 1621.7566 3618.804 TN
720 1414.12 1612.9346 3621.0095 TN
721 1397.3621 1617.7086 3620.5327 TN
722 1394.8793 1618.0516 3620.6405 CLL
723 1390.4198 1619.4046 3620.6433 CLL
724 1385.5012 1620.1546 3620.0056 CLL
725 1382.7286 1605.5446 3622.2549 TN
726 1379.0312 1607.8106 3623.0458 ESCUELA
727 1379.074 1612.8766 3622.4345 ESCUELA
728 1386.4977 1646.9136 3617.511 COLEGIO
729 1379.9661 1661.8816 3613.593 V64
730 1381.1621 1667.5216 3612.515 V64
731 1398.804 1658.7476 3613.581 V66
732 1399.5663 1666.6856 3612.584 V66
733 1400.5308 1664.1866 3612.969 V67
734 1399.618 1660.1106 3613.2951 V67
735 1385.3494 1660.8296 3613.5044 V66
736 1405.957 1657.8826 3613.9631 V67
737 1415.7048 1657.4176 3613.442 TN
738 1417.4477 1662.0056 3612.346 V68
739 1410.9412 1663.6786 3612.433 V68
740 1413.5921 1674.7226 3611.67 V68
741 1416.4702 1658.4706 3612.631 TN
742 1405.2361 1645.1196 3615.3311 TN
743 1403.2029 1642.6026 3616.142 V69
744 1401.8983 1634.7666 3616.889 V69
745 1407.8811 1633.4886 3616.944 V69
746 1399.7769 1629.2426 3618.2929 TN
747 1413.6976 1622.5596 3618.648 TN
748 1425.7897 1620.5226 3617.2987 TN
749 1435.143 1621.0836 3616.4483 TN
750 1473.7751 1656.6596 3607.809 V74
751 1474.7837 1663.3336 3606.5363 V74
752 1478.2111 1656.2996 3607.2815 V74
753 1457.1291 1592.2806 3617.4477 TN
754 1485.2944 1586.6766 3615.3903 V72
755 1487.5976 1589.5376 3615.5531 V72
756 1489.1913 1579.2366 3615.921 V72
757 1483.2055 1575.7696 3616.3294 V73
758 1472.4756 1567.7696 3620.1736 TN
759 1464.7379 1543.9636 3623.027 LOSA
760 1445.4522 1538.8116 3624.128 LOSA
761 1437.9306 1568.1096 3623.116 LOSA
762 1457.0446 1573.1516 3621.981 LOSA
763 1443.4674 1584.6076 3620.3406 TN
764 1429.1176 1597.3376 3620.111 TN
765 1423.0452 1601.7416 3621.6523 PROMA
766 1415.4671 1600.3976 3621.1307 PROMA
767 1383.9237 1660.0196 3613.856 TN
768 1453.3033 1655.8926 3611.8771 CARRE
769 1452.9021 1653.1676 3611.981 CARRE
770 1432.9166 1651.5646 3612.997 CARRE
771 1432.74 1653.6576 3612.9797 CARRE
772 1432.4805 1656.3776 3612.9715 CARRE
773 1405.0172 1657.6016 3613.839 CARRE
774 1404.4525 1655.2376 3614.067 CARRE
775 1403.4439 1652.7806 3614.431 CARRE
776 1382.1205 1654.3796 3614.674 CARRE
777 1381.919 1657.1986 3614.382 CARRE
778 1381.8493 1659.9946 3614.056 CARRE
779 1357.4341 1661.9356 3614.002 CARRE
780 1356.3991 1659.3946 3614.6835 CARRE
781 1355.4288 1657.1306 3614.6468 CARRE
782 1330.837 1659.7276 3614.6207 CARRE
783 1330.5518 1662.4456 3614.434 CARRE
784 1330.4741 1665.2966 3613.98 CARRE
785 1311.1182 1667.7036 3614.4536 CARRE
786 1310.368 1664.4806 3614.4547 CARRE
787 1309.615 1661.2616 3614.2745 CARRE
788 1287.2003 1666.0656 3613.025 CARRE
789 1287.5845 1663.2186 3613.926 CARRE
790 1288.4301 1660.8966 3613.9302 CARRE
791 1268.5548 1662.5556 3613.161 CARRE
792 1276.4995 1661.4006 3613.1414 CARRE
793 1265.9682 1663.2016 3612.757 TN
794 1272.5686 1665.7046 3612.979 V22
795 1292.2654 1668.7516 3612.646 V22
796 1293.4215 1668.6606 3612.629 V24
797 1299.5543 1669.1566 3612.885 V24
798 1299.5637 1669.1386 3612.883 V65
799 1306.3771 1669.2006 3612.512 V65
800 1307.5383 1673.1646 3611.86 V70
801 1312.2331 1674.0976 3611.847 V70
802 1315.5504 1672.8726 3612.039 TN
803 1323.3244 1682.9846 3609.0052 V71
804 1321.7448 1674.9636 3611.537 V71
805 1327.6541 1673.1826 3612.039 V71
806 1328.5519 1672.7796 3612.451 V78
807 1328.0791 1667.2766 3613.848 V78
808 1335.7545 1665.6976 3613.482 V78
809 1335.7766 1665.7016 3613.682 V79
810 1344.5515 1664.5906 3613.539 V79
811 1348.503 1664.2086 3613.1662 V80
812 1362.0846 1663.0106 3613.417 V80
813 1364.5857 1663.5896 3613.3279 V81
814 1373.403 1663.0646 3613.5255 V81
815 1350.5408 1653.4566 3616.538 ESCUELA
816 1333.9805 1653.9546 3616.544 ESCUELA
817 1333.2734 1653.2596 3616.686 CALLE
818 1331.1915 1653.3286 3616.684 CALLE
819 1329.2114 1653.5616 3616.689 CALLE
820 1327.0365 1653.9656 3615.7645 V82
821 1318.2647 1655.7566 3615.605 V82
822 1318.254 1655.7576 3615.6 V83
823 1309.9699 1657.6476 3615.3999 V83
824 1308.1712 1651.5156 3617.625 V83
825 1307.8898 1650.6406 3617.707 V84
826 1306.8368 1645.6586 3618.707 V84
827 1306.8361 1645.6506 3618.705 IGLESIA
828 1305.4828 1640.2496 3619.544 IGLESIA
829 1304.1816 1635.3766 3619.992 V85
830 1300.8885 1621.8656 3621.998 V85
831 1286.2755 1619.7976 3621.0794 V86
832 1290.2344 1630.0746 3619.405 V86
833 1289.5982 1633.4556 3619.335 V87
834 1291.4931 1644.2296 3617.215 V87
835 1292.2978 1646.1936 3617.023 V88
836 1293.766 1653.4356 3615.188 V88
837 1009.6775 1244.0126 3645.214 V2
838 1013.4743 1235.6676 3645.214 V2
839 1113.9919 1281.8396 3655.017 V1
840 1031.8791 1391.9666 3627.015 V3
841 1031.3871 1387.1506 3627.0152 V3
842 982.6907 1378.0656 3625.033 V4
843 894.6316 1427.9656 3610.1765 V5
844 974.1683 1428.3596 3617.584 V6
845 965.8969 1425.0406 3617.135 V6
846 943.6928 1475.9506 3609.281 V7
847 1046.7523 1466.3426 3617.998 V10
848 1091.9188 1495.3106 3618.531 V12
849 1125.9143 1536.7776 3617.57 V13
850 1132.3509 1547.1026 3617.422 V13
851 1138.3719 1542.9986 3619.001 V13
852 1177.063 1423.0756 3642.883 V15
853 1166.8423 1529.6416 3623.27 V14
854 1229.9311 1368.8486 3653.718 V16
855 1240.0694 1376.0336 3653.114 V17
856 1239.7017 1461.6926 3642.551 V18
857 1152.5768 1574.5636 3616.238 V21
858 1159.0929 1584.8066 3615.287 V21
859 1203.136 1624.6426 3613.996 V23
860 1271.9601 1645.1016 3616.012 V25
861 1270.2751 1617.5736 3620.002 V25
862 1271.5026 1594.3156 3624.212 V26
863 1308.827 1604.3956 3625.158 V27
864 1311.7518 1601.5186 3625.58 V27
865 1319.336 1600.0366 3625.625 V28
866 1308.0685 1604.5846 3625.496 V88
867 1309.5899 1610.6936 3623.5698 V88
868 1320.0906 1607.8926 3623.3698 V88
869 1318.649 1602.3856 3625.645 V88
870 1312.231 1619.3806 3622.124 V89
871 1310.6247 1610.6936 3623.545 V89
872 1318.2267 1608.7116 3623.948 V89
873 1320.1012 1617.7476 3622.152 V89
874 1390.0845 1402.1806 3649.215 V29
875 1376.6555 1472.8946 3639.4682 V31
876 1382.653 1472.7226 3639.3689 V31
877 1382.3187 1463.6786 3639.6582 V31
878 1343.239 1518.6266 3635.6321 V32
879 1328.068 1511.6396 3635.8745 V33
880 1322.7931 1512.5596 3635.8945 V33
881 1392.2743 1599.6526 3623.1254 V34
882 1386.3382 1599.4096 3623.5874 V34
883 1503.172 1598.4426 3610.9415 V35
884 1475.5276 1636.5546 3611.576 V36
885 1468.5146 1626.2156 3613.872 V37
886 1474.9131 1621.4136 3613.4512 V37
887 1437.2114 1623.1566 3616.048 V38
888 1432.6678 1606.0676 3618.809 V39
889 1480.245 1564.7216 3618.656 V40
890 1486.0579 1570.1776 3617.726 V40
891 1425.9682 1515.4376 3629.024 V41
892 1463.3016 1467.8006 3629.4526 V42
893 1469.6117 1462.6266 3629.8695 V42
894 1447.2811 1417.2486 3642.235 V42
895 1451.411 1423.5746 3642.924 V43
896 1414.955 1408.8716 3648.125 V44
897 1414.3475 1402.6486 3649.168 V44
898 1437.2222 1364.5296 3651.952 V45
899 1443.6883 1360.1926 3651.9562 V45
900 1524.1936 1417.8096 3635.846 V46
901 1529.485 1413.2666 3635.863 V46
902 1530.3949 1409.6566 3635.896 V47
903 1534.2059 1403.5516 3635.963 V47
904 1517.9038 1494.7066 3620.9985 V48
905 1553.9397 1504.1846 3618.453 V49
906 1759.7531 1390.5476 3609.425 V50
907 1999.0566 1210.3746 3612.301 V51
908 2017.2141 1207.9206 3612.5362 V51
909 2025.1903 1205.2636 3612.1563 V51
910 2029.976 1215.8926 3610.848 V51
911 2021.3322 1219.7696 3610.781 V51
912 2016.5231 1338.8546 3569.58 V52
913 1743.4256 1577.8796 3573.453 V53
914 1737.7246 1583.4036 3573.412 V53
915 1725.3993 1573.2546 3575.521 V54
916 1712.9956 1575.0096 3576.324 V54
917 1718.3394 1580.3366 3575.514 V54
918 1652.1024 1589.2226 3587.966 V55
919 1648.0325 1586.2566 3588.864 V56
920 1652.8057 1579.3816 3588.326 V56
921 1626.6362 1510.4866 3599.189 V57
922 1582.4672 1561.5746 3605.1254 V58
923 1575.3083 1572.3196 3605.0245 V58
924 1559.4588 1546.7306 3610.591 V59
925 1558.4793 1597.3336 3603.822 V60
926 1562.8036 1591.5796 3603.831 V60
927 1540.1528 1636.3886 3601.224 V61
928 1473.8084 1635.4666 3613.152 V62
929 1474.8531 1642.7816 3611.024 V62
930 1415.9264 1630.7146 3617.884 V63
931 1409.1068 1641.6196 3616.142 V69
932 1384.9872 1661.1206 3613.555 V64
933 1386.3241 1666.7646 3612.525 V64
934 1387.4241 1668.6116 3612.804 V66
935 1407.0997 1662.5926 3612.924 V67
936 1419.5258 1673.4736 3611.1235 V68
937 1479.1823 1662.9956 3606.545 V74
938 1492.2601 1582.2326 3615.553 V72
939 1425.9399 1588.2016 3621.6854 PROMA
940 1417.9452 1587.1046 3621.6847 PROMA
941 1271.4463 1672.6276 3609.234 V22
942 1291.1972 1675.6756 3609.35 V22
943 1299.4239 1676.0496 3610.584 V24
944 1293.119 1675.6096 3610.542 V24
945 1306.3678 1675.6346 3610.544 V65
946 1299.5543 1675.6246 3610.851 V65
947 1311.487 1680.4026 3609.29 V70
948 1306.7611 1679.8436 3609.0123 V70
949 1329.1957 1681.8286 3609.005 V71
950 1336.5028 1671.8056 3612.581 V78
951 1336.6897 1671.7826 3612.582 V79
952 1345.3836 1671.1486 3612.545 V79
953 1348.5487 1670.0596 3612.782 V80
954 1362.0846 1669.8966 3612.682 V80
955 1365.1581 1670.4546 3612.535 V81
956 1373.9654 1669.8106 3612.6524 V81
957 1316.9873 1649.6786 3617.4 V83
958 1317.0566 1649.6646 3617.014 V82
959 1325.8467 1647.6166 3617.322 V82
960 1316.1685 1648.7536 3617.658 V84
961 1315.237 1643.6146 3618.123 V84
962 1315.2257 1643.5686 3618.235 IGLESIA
963 1313.8701 1637.8236 3619.459 IGLESIA
964 1311.1712 1633.8866 3619.965 V85
965 1308.2725 1620.2916 3621.985 V85
966 1280.6056 1622.7796 3621.0231 V86
967 1284.2667 1632.4486 3619.523 V86
968 1284.6738 1634.3216 3619.345 V87
969 1286.625 1644.7576 3617.201 V87
970 1281.1693 1647.5026 3616.5431 V88
971 1281.7277 1651.6446 3615.934 V88
972 1287.4159 1650.8776 3616.054 V88
973 1288.3036 1654.7036 3615.231 V88
974 1293.1521 1655.7356 3615.6845 V75
975 1293.1928 1659.9076 3614.856 V75
976 1300.0947 1659.8396 3614.652 V75
977 1300.0947 1655.7356 3615.935 V75
978 1350.5408 1641.9076 3618.053 ESCUELA
979 1344.9567 1641.9076 3618.052 ESCUELA
980 1345.1157 1646.7806 3617.451 ESCUELA
981 1333.9513 1647.1446 3617.354 ESCUELA
982 1206.3738 1671.6326 3605.123 V76
983 1208.6563 1667.3366 3605.895 V76
984 1215.1722 1670.7996 3605.8754 V76
985 1213.0709 1675.1906 3605.1235 V76
986 1217.6486 1671.0396 3605.9856 V77
987 1226.4724 1676.4136 3605.8745 V77
988 1222.9866 1682.1366 3605.5213 V77
989 1214.1628 1676.7626 3605.2414 V77
990 1353.2304 1652.5526 3616.214 COLEGIO
991 1394.4156 1566.7676 3627.1203 V8
992 1408.2695 1567.6626 3627.2341 V8
993 1408.4899 1559.2886 3627.5642 V8
994 1394.6221 1558.9236 3627.6452 V8
995 2011.952 1358.0643 3565 TN
996 1994.5558 1368.0251 3568 TN
997 1926.6205 1403.5793 3574 TN
998 1878.1924 1424.5126 3577 TN
999 972.2147 1440.2278 3616.5845 TN
1000 1072.8042 1472.5914 3619.0123 TN
1001 992.4646 1457.7574 3616.001 CARRE
1002 1145.1068 1553.8422 3619.002 CARRE
1003 1168.6077 1577.5113 3618.12 TN
1029 1025.4957 914.3466 3689.124 TN
1030 1015.5257 932.7166 3687.342 TN
1031 1007.2457 947.3566 3685.542 TN
1032 997.7857 966.3966 3683.392 TN
1033 986.7757 984.8566 3682.623 TN
1034 973.3857 1009.2866 3678.452 TN
1035 957.7457 1030.3866 3672 RES. EX.
1036 967.5357 1047.1166 3671.457 TN
1037 967.7957 1064.9366 3668.984 TN
1038 977.0757 1095.1266 3665.098 TN
1039 992.9957 1113.5466 3665.964 TN
1040 2022.9257 1193.4466 3615.985 TN
1041 2005.9157 1202.5766 3615.856 TN
1042 1990.8557 1208.4266 3615.968 TN
1043 1979.0757 1206.1966 3618.421 TN
1044 2049.0557 1199.9766 3608.546 TN
1045 2052.2657 1215.7166 3603.24 TN
1046 2037.6557 1229.0966 3601.43 TN
1047 2033.4757 1184.6666 3616.213 TN
1048 2031.4057 1333.1466 3568.685 TN
1049 2025.0857 1341.3266 3567.145 TN
1050 2026.4357 1318.4166 3573.623 TN
1051 1851.6157 1278.2966 3617.425 TN
1052 1888.1857 1302.2366 3604.985 TN
1053 1923.9057 1330.3566 3590.032 TN
1054 1704.8057 1378.9366 3616.425 TN
1055 2025.8857 1300.1166 3578.036 TN
1056 2021.9057 1270.0066 3589.109 TN
1057 1746.3057 1498.6366 3581.231 TN
1058 1804.8657 1462.0766 3579 TN
1059 1760.7057 1561.9066 3568.234 TN
1060 1736.9957 1571.2466 3574.598 TN
1061 1754.1957 1582.3266 3566.321 TN
1062 1741.9157 1586.7066 3568.621 TN
1063 1717.2157 1590.1566 3573.623 TN
1064 1597.0857 1568.1566 3600.123 TN
1065 1551.8557 1636.6766 3598.436 TN
1066 1539.0957 1642.2166 3599.345 TN
1067 1516.7557 1647.5266 3601.986 TN
1068 1526.7257 1651.2066 3599.263 TN
1069 1497.4357 1667.0666 3600.856 TN
1070 1477.8557 1673.6366 3602.632 TN
1071 1455.2757 1677.6966 3603.465 TN
1072 1428.7857 1679.4266 3605.425 TN
1073 1410.3257 1689.3366 3604.586 TN
1074 1391.4757 1693.2966 3605.486 TN
1075 1368.6557 1694.0066 3605.846 TN
1076 1348.5957 1693.7666 3605.462 TN
1077 1318.9257 1700.5766 3603.542 TN
1078 1294.9357 1691.7966 3604.85 TN
1079 1274.3957 1693.3466 3603.0423 TN
1080 1248.6657 1698.6366 3601.236 TN
1081 1217.9157 1704.2866 3597.053 TN
1082 1191.0757 1695.4366 3597.985 TN
1083 1180.4357 1657.5566 3602.142 TN
1084 1161.1357 1624.7366 3606.321 TN
1085 1139.0057 1601.3066 3606.087 TN
1086 1097.1557 1554.4066 3607.415 TN
1087 1064.9857 1530.0266 3609.124 TN
1088 1047.4157 1514.1366 3610.243 TN
1089 988.4257 1487.7166 3610.234 TN
1090 950.4557 1496.3466 3605.842 TN
1091 1008.7957 1516.1466 3608.236 TN
1092 908.2657 1479.2866 3604.354 TN
1093 872.1557 1441.5366 3606.089 TN
1094 1471.1896 1679.8381 3601 TN
1095 1506.6654 1672.4608 3598 TN
1096 1533.4161 1668.0244 3592 TN
1097 1262.2794 1710.3464 3598 TN
1098 1285.4667 1716.1343 3597 TN
1099 1266.0293 1722.4696 3595 TN
1100 1241.5758 1721.5801 3594 TN
1101 1289.8133 1735.4796 3594 TN
1102 1311.9254 1730.3923 3596 TN
1103 1328.6608 1734.7252 3595.5 TN
1104 1324.1568 1721.2021 3598 TN
1105 1357.5754 1722.1668 3597.99 TN
1106 1379.4423 1727.0437 3596 TN
1107 1400.3734 1711.892 3597.98 TN














RESULTADO DE ESTUDIO DE 
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-DlsEño pARA EL MEJoRAMIENTo y AtvlpLtActoN DEL srsrEMA DE AGUA porABLE y SANEAMIENTo BAStco RURAL DEL ANEXo
DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑON DEPARTAMENTO DE HUANUCO'
cURINAMBE PÉREz ELIcA MAIVI
¡NG. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DfAz
. MARAÑÓN - HUANUoo
JUNIo DEL 2O17 (A LA FECHA No SE PRESENTÓ AGUA A LA PRoFUNDIDAD DE EXoAVACIÓN)
: C-1 I E-1 / CAPTACIÓN / (I\,4UESTRA EXTRAÍDA Y TMNSPORTADA POR EL SOLICITANTE)
DATOS DEL ENSAYO
Peso de muestra seca
Peso de muestra seca luego de lavado











76.200 0.00 0.00 u.00 1 00.00
3s.sl %
63.500 0,00 0.00 0.00 100.00
2" 50.600 0.00 0,00 0.00 r00.00
1 1t2' 38.1 00 0.00 0.00 0.00 100.00
1 25.400 33,65 168 1.68 98.32 ". Llqu¡do : 46
-. Plástico : 30
nd. Plasticidad : 16
3t4', 1S.050 18.13 0.91 97 41
1t2" t2.700 17,93 0.90 3.49 96.51
3i8" 20.32 102 4.50 95.50
Clas¡ficac¡ón de la Muestra
1t4', b,JCU 49.50 2.48 6.98 93.02
N04 174 39.32 1.97 8.94 91.06 /¡as. ¡uu¡ : rvrL
llas. AASHTo : 4-7-6 (12)8 2.360 72.41 3.64 12.58 87.42
10 2.000 '14.88 o.74 86.67
Descripción de la Muestral6 1 1aO 44.1 2.21 1 5.53 84.47
20 0.850 25.45 1.27 16.80 83.20
30 0.600 24.58 18.03 81.97
40 0.420 7.4Q 1.37 19.40 80.60
0.300 26.39 20.72 79.28
60 0.250 13.46 0.67 21_40 78.60
80 0.180 1?1 22.61 77.39
100 0.150 15.40 0.77 23.38 76.62
Descripción de la Cal¡cata
200 0.074 55.20 2.76 26.14 73.86
< 200 4t7.19 73.86 100,00 0.00 u-t tr-l
Profundidad : 0-1.2mTotal 2000.00 100.00
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (o++) 485 000. Anx.:7000.
Fax: (o++) 485 019.
fb/u cv. peru
@ u cv_peru
#sa lira de la nte
@Go
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"DtsEño PARA EL MEJoRAMTENTo y AMpLrAcroN DEt srsrErvA DE AGUA porABrE y SANEAMTENTo BASrco RURAL DEL ANExo
DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑoN DEPARTAMENTo DE HUANUco'
CURINAI\,48E PEREz ELIcA MAIVI
ING, VIcToRIA DE LoS ANGELES AGUSTIN DfAz
- N¡AMÑÓN - HUANUCo
JUNIo DEL 2017 (A tA FECHA No SE PRESENTÓ AGUA A LA PRoFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN)
: C.1 I E-'I / CAPTACIÓN / (MUESTRAEXTRAÍDAYTRANSPORTADAPORELSOLICITANTE)
(:
Descrioción Limite Li Limit6 PlástlCo
,1" de qoloes 27 35
taso de tárá ld\ '10,43 10.76 10.3 11 42 11 .15
'eso de tgra + suelo húmedo lo) 15.20 '15.30 13.41 12.97 '13.00
'eso tara + suelo seco lo) l3 65 r 3.87 12.47 12.61 12.57
)ontenido de Humedad o/o 4Aú 45.80 44.76 3n 21 30.21

























































ecuecrór oe le necm
(Elaborada a partir de los datos de los ensayos)
Ec: -9.17107 log(x) + 58,92266
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770"
Tel.: (044) 485 000. Anx.:7000















. 'DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PoTABLE Y SANEAMIENTo BASICo RURAL DEL ANEXo' DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑoN DEPARTAMENTo oE HUANUoo"
; CURINAMBE PÉREZ ELICA N/AIVI
: ING. VICTORIA DE LOS ANGETES AGUSTIN DfAz
; -MAMÑÓN-HUANUCO
: JUNIODEL2O,l7 (ALAFECHANO SE PRESENTÓAGUAALAPROFUNDIDADDEEXCAVACIÓN)
: C.1 I E-1 / CAPTACIÓN / (MUESTRAEXTRAÍDAYTRANSPORTADAPORELSOLICITANTE)
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (o++) 485 000. Anx.
Fax: (o++) 485 019.
CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D.2216
Descripción Muestra 0l Muestra 02 Muestra 03
)eso del tarro (S) 8.47 7.89 8.59
reso del tarro + suelo humedo (S) 86.33 110.21 99.10
reso del tarro + suelo seco (S) 65.96 83.40 75.35
reso del suelo seco (S) 57.49 75.51 66.76
reso del agua (S) 20.37 26.81 23.75
)/o de humedad (% 35.44 35.51 35.58















. "OISEÑO PARA EL MEJORAI\¡IENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL ANEXO
' DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL Ñ/ARAÑON DEPARTAMENTO DE HUANUCO'
: CURINAN/BE PEREZ ELICA N¡AIVI
¡ ING, VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DfAz
: - MARAÑÓN. HUANUCO
: JUNIO DEL2O17 (ALAFECHANO SE PRESENTÓAGUAALAPROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN)
: C-2 IE.1 / LÍNEADECONDUCCIÓN / (MUESTRAEXTRAÍDAYTMNSPORTADAPORELSOLICITANTE)
4IS-gELEWS
Pe6o de muestra seca
Peso de muestra seca luego de lavado








Reten¡do Parc¡al Acumulado Pasa
Conten¡do de Humedad
3" /6.200 0.00 0.00 0.00 100.00
22.59%
21t2" 63.s00 0.00 0.00 0.00 100,00
2" 50.600 0.00 0,00 0.00 100.00
1 1t2', 38.100 0,00 0.00 0.00 100.00
1', 25.400 0.00 0.00 0.00 100.00 .. Llquido | 32
.. Plástico . 21
nd. Plasticidad : 11
19.050 9.47 0.47 0.47 99.53
1t2', 12.700 0.00 0,00 o.47 99,53
3/8' 9.525 15.09 0.75 1.23 98.77
Clas¡ficación de la Muestra
1t4" 6.350 1a 89 0,94 17 97.83
N04 4.178 29.60 1.48 3.65 96.35 )las. SUCS : cL
:lás AASHTo 4-6 15)I 2.360 76.40 J.ó¿ 7.47 92.53
10 2.000 19.60 0.98 8.45
Descripción de la Muestra
to 1.180 65.45 3.27 11.73 88.28
20 0,850 42.56 2.13 13,85 86.15
SUCS: Arcilla ligera arenosa. AASHTO:
Material limo arcilloso. Suelo arc¡lloso. Pobre
a malo como subgrado. Con un 62.92% de
finos.
30 0.600 44.56 2.23 16.08 83.92
40 o.420 48.07 2.40 18.48 81.52
50 0,300 89.74 4.49 22.97 77.03
60 0.250 3 t.10 1.sfi 24.53 75.4
80 0.180 116.47 5.82 IU.J5 69.6s
r00 o 150 7.09 185 32.20 67.80
Descr¡pc¡ón de la Calicata
200 o.o74 97.57 4.88 37.08 62.92
< 200 1258.34 62.92 100.00 0.00
0-1.2mProfundidadTotal 2000 00 100 00
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (044) 485 ooo. Anx.:7000.
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"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEt SISTEMA DE AGUA POTABTE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL ANEXO
OE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑON DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
cuRrNAr\¡BE PEREz ELrcA N4Atvt
ING, VICTORIA DE LoS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
- N¡ARAñóN - HUANUCo
JUNto DEL 201 7 (A tA FECHA No sE PRESENTó AGUA A LA PRoFUNDTDAD oE EXCAVAqóN)
c-2 tE-i / LÍNEADEcoNDUccTóN / (MUESTRAEXTRAÍDAyTRANSPoRTADApoRELSoLToITANTE)
LIMITE UE UUNI'Iü I ENUIA
Oescr¡pc¡ón L¡mite Líquido Lím¡te Plástico
\¡- de golpes 1E 2A 34
)eso de tara lo) 10.2'l 10.51 10.83 10.1 6 oot
Jeso de tara + suelo húmedo lo) r5.82 16,25 16.09 1 1.80 12.05
¡eso tara + suelo seco ld.| 14.38 14.87 14,86 11 A2 1169
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ecuaclót¡ oe t¡ necre
(Elaborada a part¡r de los datos de los ensayos)
Ec: -14.522771o9(x) + 52.7624í
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (o++) 485 ooo. Anx.
Fax: (0++) 485 019.
fb/ucv.peru
@ ucv_peru
#sa lirad ela nte
@EEo7000 ffi









. "DISEÑo PARA EL MEJoRAMIENTo Y AMPIIACIoN DEL SISTEMA DE AGUA PoTABLE Y SANEAMIENTo BASIco RURAL DEL ANExo. 
DE CHONAS, OISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIADEL MARAÑON OEPARTAMENTO DE HUANUCO'
: CURINA¡/BE PEREZ ELICA MAIVI
: ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTIN DÍAZ
I - MARAÑÓN. HUANUCO
: JUNIO DEL 201 7 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAO OE EXCAVACIÓN)
: C-2 I E.1 / LÍNEA DE CONDUCCIÓN / (MUESTRA EXTRAIDAY TMNSPORTADA POR EL SOLICITANTE)
CONTENIDQ DE HUMEDAD
ASTM D-22I6
Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03
)eso del tarro (S) 8.23 8.62 8.35
reso del tarro + suelo humedo (S) 122.90 1 10.70 141.08
reso del tarro + suelo seco (S) 101.72 91.87 116.71
)eso del suelo seco (S) 93.49 83.25 r 08.36
)eso del agua (S) 21.18 18.83 24.37
)/o de humedad (% 22.66 22.62 22.49
)/o de humedad promedio (Yo 22.55
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (o++) 485 000. Anx.:7000.
Fax: (o++) 485 019.
fb/ucv. pe ru
@ u cv_pe ru









"DISEÑO PARA EL MEJORA¡,4IENTO YAI\¡PLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABTE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL ANEXO DE
CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL I\4ARAÑON DEPARTA¡,IENTO DE HUANUCO'
cUR|NAMBE PÉREz ELrcA MArvt
ING, VIcToRIA DE LOs ANGELES AGUSTIN DfAz
- MARAÑÓN. HUANUCo
JUNIO DEL 2017
c-3 lE-2 / RESERVORTO
4IÍ¡g9ELENSAY9
Peso de muestra seca
Peso de muestra seca luego de lavado












3" t6.200 0.00 0.00 0.00 100.00
22,59 %
63.500 0,00 0.00 0.00 100.00
z'^ 50.600 0,00 0.00 0.00 100.00
Lfmltes e fndlces de Consistencla
1 1t2' 38.100 0.00 0.00 0.00 100.00
25.400 /.56 3.38 3,38 96.62 -. Llqu¡do i 31
-. Plástico | 21
nd. Plasticidad : 10
3t4" 19,050 37.14 1.86 5.24 94.77
1t2" 12.700 106.02 5.30 10.54 89.46
3/8" 9.525 94.44 4.72 15,26 84.74
Clas¡ñcación de la Muestra
1t4" 6.350 123 51 6.18 21.44 78.56
N04 4.178 83.34 4.17 25.60 74.40 )las. SUCS : sc
)las. MSHTO : 44 (0)I 2,360 174.43 8.72 65.68
10 2.000 3ti.68 l.a3 36.1 63.84
Descrlpc¡ón de la Muestra
to 1.140 105,79 5.29 41.45 58.55
20 0,850 62.74 3.14 44.58 55.42
30 0.600 56.43 2.42 L41 52.59
40 9.42Q 65,60 3.28 50.69 49.3'1
50 0.300 59.40 53.66 46.34
subgrado. Con un 35.02olo de finos.
60 0,250 33.03 Lb5 55.31 44,69
80 0.180 58.03 41.97
100 .150 34 1 1.71 59.73 40.27
Descrlpclón de la Calicata
200 0.o74 104.97 5.25 64.98
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"DIsEÑo PARA EL MEJoRAMIENTo Y AMPL¡AcIoN DEL SISTEMA DE AGUA PoTABLE Y SANEAMIENTo BAs|co RURAL DEL ANExO DE
CHONAS, DISTRITO OE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL I\,IARAÑON DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
cUR|NAMBE PÉREz ELtcA MAtvt
rNc, vrcroRtA DE Los ANGELES AGUSTIN DfAz
. MARAÑÓN . HUANUco
JUNIO DEL 2017
LIrUlI I Eü UE t;TJNSIü I ENL;IA
Descdoclón I Llmlte Llouldo L¡m¡ts Plást¡co
,1" de oolpes I 16 22 35
)esodetara lo) I 10,31 t0.16 10,75 9.70 10.23
,esodetara+suelohúmedo lo\l 14,32 14.75 12.24 '12.19
)ésotara+sueloseco /o) I 13.34 14.25 't3.83 11.40 1 1.85
lonten¡dodeHumedad % | 32.34 31 .32 29.87 ?0 99 21 0?















































ECUACIÓN DE LA RECTA
(Elaborada a partk d€ los datos de los ensayos)
Ec: -7.27495log(x) + 41.10314
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (044) 485 000. Anx.: 7000.
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"DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL ANEXO DE
CHONAS, DISTRIfO DF HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑoN DEPARTAMENTo DE HUANUco"
cUR|NAMBE PÉREz ELtcA t\,,lAtvt
rNc. vrcroRrA DE Los ANGELES AcusrfN DfAz




Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03
)eso del tarro (S) 8.44 8.63 8.56
)eso del tarro + suelo humedo (g) r 03,97 123.13 119.35
)eso del tarro + suelo seco (S) 86.44 102.04 98.83
reso del suelo seco (S) 78,00 93.41 90.27
reso del agua (S) 17.53 21.09 20.52
/o de humedad (Yo 22,48 22,57 22.73









Tel.: (044) 485 ooo. Anx.
Fax: (044) 485 019.
7000
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.DISEÑO PAM EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISÍEiilA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RUML DELANEXO DE CHONAS, DI9TRITO DE
HUACMCHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑON DEPARÍAMENÍO DE HUANUCO"
CURINAMBE PÉREZ ELICA ¡,IAIVI




PESO UNITARIO DEL SUELO
Muestra No 1 2
Peso del frasco (gr) 113.94 113.94
Volúmen del frasco (cm3) 1027.41 1027.41
Peso del Suelo Húmedo + Frasco (gr) 1634.14 1599,24
Peso del Suelo Húmedo (gr) 1520.20 1485.30
Peso Unitario Húmedo (gr/cm3) 1.480 1.446
Contenido de Humedad (o/o) 22.59 o/o
Peso Unitario Seco (gr/cm3) 1.476 1.442
Peso Unitario Seco Promedio (gr/cm3) 1.459
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: [o++) 485 000. Anx.:7000.
Fax: (o++) 485 019.
fb/u cv. peru
@ u cv_peru
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ANALISIS DE ClMENTAGIONES SUPERFICIALES







"DISEÑo PARA EL MEJoRAMIENTO YAMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PoTABLE Y SANEAMIENIo BASICO RURAL DEL ANEXO DE
cHoNAS, DISTRITO DE HUAcRAcHUcQ, PRoVINcIA DEL MARAÑoN DEPARTAMENTo DE HUANUCo"
cuRrNArirBE PÉREz ELtcA MArvr
ING. VIcTORtA DE Los ANGELES AGUSTÍN DfAz
. MARAÑÓN - HUANUco
JUNIO DEL 2017
C-3 IE.2 / RESERVORIO
CAPAC]DAD DE CARGA
(Tezaghi 1943 y mod¡ficado porVesic 1975)
qu = cNc Sc + qNqSq * Y=B NySy'2
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA
Necot 0 (Nq-1)




FACTORES DE FORMA (Vesic)
sc=1+ B NqLNc
tan $
Sy : 1- 0.4
Relación de Poisson
Módulo do elasticidad del suolo E8=
Factor de foma y rigldez c¡mentación corrida
Factor d6 foma y rigldez c¡mentación cuadrsda
Faclor de forma y rigldez clmentaclón rectángular
so =r+ |
Nv:2(Nq+l)tanQ
Peso unitarlo suelo encima NNF
Pego unltario suelo debajo NNF
Profundidad de c¡mentación (ZAPATA)
Factor de Eeguridad
Prof. c¡miento corrido (ingresar dato, si hay)
Sobrecarga en la ba8e de la c¡msntac¡ón



























B (m) L (m) Sc Sq Sy qu (kg/cm2) qad (k9/cm2) S (cm)
1.00 1.20 1.42 1.38 0.67 3.97 1.32 0.36
1.20 1.50 1.41 1.37 0.68 4.04 1.35 0.44
1.50 1.80 1.42 1.38 0,67 4.22 1.41 0,58
1.80 2,00 1,46 1.41 0,64 4.41 1.47 0,73
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco '1 770.
Tel.: (044) 485 000. Anx.:7000
Fax: (044) 485 019.




S = 0.34 cm
CARGA ADMISIBLE BRUTA
20.16 tn
CARACTERISTICAS FISICAS DEL SUELO
¡uu5
C lKq/cm2) ts. u, il nrmJ'
24.63 o.o12t 't.459





Nc Nq Ny (Veslc) Nq/Nc Tan é
24.63 0.0127 20.184 10.252 10.316 0.508 0.458
B (m) L (m) Sc Sq Sg qu (k9/cm2) qad (k9/cm2) S (cm)
0.40 1 .00 1 .00 1,00 1.75 0.58 0.05
0.50 't ,00 1 .00 1.00 1 ,83 0.61 0.06
0.60 1,00 1 .00 1.00 1,90 0.63 0.07
0.80 1,00 1 .00 1.00 2,05 0.68 0.1 1
1.00 1.00 '1.00 1.00 2.21 0.74 0 14
B (m) L (m) Sc Sq 59 qu (kg/cm2) qad (kg/cm2) S (cm)
1.30 1.30 t.51 1.46 0,60 4.25 1 .42 0.37
1 .50 1.50 1.51 1.46 0.60 4.34 1 ,45 0.44
1,80 1.80 1,51 1.46 0.60 4.47 1.49 0.54









"DISEÑO PARA EL MEJORAIVIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEI\,4A DE AGUA PoTABLE Y SANEAI\¡IENTo BASIco RURAL DEL ANEXo
DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑON DEPARTAI\¡ENTO DE HUANUCO"
CURINAIVBE PEREZ ELICA IVAIVI
ING, VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DIAZ
- MARAÑÓN. HUANUCO
JUNIO DEL 2017 (A tA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN)
: C-4 I E-1 I I (MUESTRAEXTRAIDAYTRANSPORTADAPORELSOLICITANTE)
Y uulveRstDAD cÉsnn vALLEro
DATOS DEL ENSAYO
Peso de muestra seca
Pgso de muestra seca luego de lavado











3" 76.200 0.00 0.00 0.00 100.00
36.49 %
2 112" 63.500 0,00 0.00 0.00 100.00
2" 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00
I 112" 38.100 267 ',t 4 13,36 86.64
1" 25.400 I t/,cJ 5,88 19.23 80,77 .. Llquido : 43
-. Plást¡co : 29
nd Plástici.lád 14
3t4" 19,050 19.81 0.99 20.22 79.78
1t2' 12.700 75.64 3.78 24.01 76 00
3/8" 9.525 1 5.56 0.78 24 Tft 75,22
Clasificec¡ón dé la Muestra
1t4" 6.350 54.74 2.74 27.52 72.44
N04 4.174 34.32 172 29.24 70.76 rtas. ¡uuJ : srvr
llas. AASHTo : 4-7-6 13)I 2.360 80.19 4.01 JJ, Z¡ 66.75
10 2,000 17.06 0,85 34.1 0 65.90
Descr¡pc¡ón de la Muestra
16 '1.180 49.70 24 36,58 63.42
20 0.850 26.82 1.34 62.O7
SLJCS: Grava limosa con arena. AASHTOI30 0,600 49 1.37 60.70
40 o.420 34.41 1.72 41 02 58.98 Material limo arc¡lloso. Suelo arcilloso. Pobre
50 0.300 45.86 2.29 43.31 a malo como subgrado. Con un 44,68% de
60 0.250 24.77 1.24 44.55 55.45 finos.
80 0.180 49.90 2.50 47 05
100 0.1 50 33.65 1.68 48.73
Desctipc¡ón de la Cal¡cata200 0.074 131 91 6,60 44.68




Tel.: (o++) 485 000. Anx.: 7000














"DISEÑO PARA EL IVEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL ANEXO
DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑON DEPARTAMENTO DE HUANUCO'
cURINAMBE PÉREz ELIcA MAIVI
ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTfN DfAz
. MARAÑÓN - HUANUCo
JUNIO DEL 2017 (A LA FECHA No SE PRESENTÓ AGUA A LA PRoFUNDIDAD DE ExcAVAcIÓN)
i C-4 ! E-1 I I (MUESTRAEXTRAÍDAYTRANSPORTADAPORELSOLICITANTE)
LIMITE DE CONSISTENCIA
Descr¡pc¡On Lhlte Liquldo Lím¡te Plást¡co
l" de ooloes 26 30
)eso de tara lo) 10.42 9.81 9.93 9.73 '10.35
teso de tara + suelo húmedo (o) 15.42 13,78 14.49 11 A¿ 12 55
'eso tara + suelo seco lo) 13.88 '12.60 13.15 '11.36 12.05
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Tel.: (044) 485 ooo. Anx.:
Fax: [044) 485 ot9.
ECUAqTÓN pE LA RECTA
(Elaborada a partir de los datos de los ensayos)
Ec: -11.73121o9(x) + 58.94332
UCV TJNIVERSIUAD CESAR VAI¡.EIO
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,DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPTIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL ANEXO
DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑON DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
cURINAMBE PEREz ELIcA MAIVI
rNG. vrcToRrA DE Los ANGELES AGUSTÍN DlAz
. MARAÑÓN - HUANUCO
JUNIO DEL 2017 (A LA FECHA No SE PRESENTÓ AGUA A LA PRoFUNDIDAD DE EXCAVAoIÓN)
i C-4 I E-1 I I (MUESTRAEXTRAÍDAYTRANSPORTADAPORELSOLICITANTE)
CONTENIDO DE HUMEDAD
D-2216
Descripción Muestra 0'l Muestra 02 Muestra 03
reso del tarro (S) 8.56 8.38 8.68
reso del tarro + suelo humedo (S) 95.50 90.12 109.62
reso del tarro + suelo seco (S) 72.26 68.26 82.64
)eso del suelo seco (S) 63.70 59.88 73.96
)eso del agua (S) 23.24 21.86 26.98
/o de humedad (% 36.49 36.51 36.47




Tel.: (044) 485 000. Anx.:7000.












. "DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AI\¡PLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAI\¡IENTO BASICO RURAL DEL ANEXO. 
DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑON DEPARTAIVENTO DE HUANUCO"
: CURINAMBE PEREZ ELICA MAIVI
: ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DfAz
: . MARAÑÓN. HUANUCO
: JUNIO OEL2017 (ALAFECHANO SE PRESENTÓAGUAALAPROFUNDIDADOE EXCAVACIÓN)
: C.5 / E.1 I I (MUESTRAEXTRAÍDAYTRANSPORTADAPORELSOLICITANTE)
Y urulvrRstDAD cÉsnn vALLEro
9Are!¡-9ELETSAY9
Peso de muestra seca
Peso de muestra seca luego de lavado











3" t6.zUO 0.00 0.00 0.00 100 00
35.82 %
21t2'* 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00
2', 50.600 146,04 /.30 730 92.70
1 '|2" 38.100 0.00 0.00 7.30 92 TO
25.400 0.00 0.00 7.30 92.70 -. Llqutoo : +J
-. Plástico : 26
nd. Plastic¡dad | 17
314' 19,050 0.00 0.00 7.30 92. tV
1t2" 12.700 29.82 1.49 8.79 I't.2'l
3/8" 28.23 141 0,20 89.80
Clasif¡cac¡ón de la Muestra
114" 6.350 55.26 2.76 87,03
N04 4.178 39.09 1.95 4.92 85.08 JIAS, bUUS I VL
llas. AASHTo : A-7-6 (8)2.360 Rt 9Á 14 l9 06 80.94
10 2.000 22.64 1.13 20,20 79.80
Descr¡pc¡ón de la Muestra
'16 1.180 65.45 3.27 23.47 76.53
20 0,850 25.69 74.31
SUCS: Arcilla ligera arenosa. AASHTO:
Material Iimo arcilloso, Suelo arcilloso, Pobre
a malo como subgrado. Con un 56,837o de
finos.
30 0.600 43.14 2.16 27.85 72 16
40 o.420 51.53 2.58 30.42 69.58
50 0.300 53.74 2.69 33 11 66.89
60 0.250 27.08 1.35 34.46 65,54
80 0.180 48.44 2.42 36.88
100 0.'150 32.47 1.62 34.5 1 1.49
Descr¡pc¡ón de la Calicata
200 o.o74 93.20 4,66 43.17 56.83
< 200 1 136.64 56.83 r 00,00 0.00
Prófündi.led O-12ñTñtel 2000.00 100.00
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (044) 485 000. Anx.:7000.
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"DlsFño PARA EL TvEJoRAMTENTo y AMpLrActoN DEL stsrEMA DE AGUA porABLE y SANEAMIENTo BASlco RURAL DEL ANEXo
DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINcIA DEL MARAÑoN DEPARTAMENTo DE HUANUco,
CURINAMBE PEREz ELIcA MAIVI
ING. VIcToRIA DE LoS ANGELES AGUSTÍN DfAz
- MARAÑÓN - HUANUCo
JUNIO DEL 20.17 (A LA FECHA No SE PRESENTÓ AGUA A LA PRoFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN)
Q-5 I E-1 / / (MUESTRAEXTRAÍDAYTRANSPoRTADAPoRELSoLIoITANTE)
LtMt I t ;IA
Descr¡oción Limite L¡ Lim¡te Plast¡co
,1" de ooloes 19 25
)eso de tara lo) 10 31 9.70 1o,4 9.88 '1 1.08
)eso de tara + suelo húmedo ld) 15.01 't7.11 16.19 12.14 13.19
)eso tara + suglo seco lol 13.59 14.89 14.67 11,68 12.76
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ECUACIÓN DE tA RECTA
(Elaborada a partir de los datos de los ensayos)
Ec: .5.34991o9(x) + 50.13388
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (o++) 485 ooo. Anx.:
Fax: (o+c) 485 019.
fb/u cv. peru
@ u cv_peru
#sa lira de la nte
@o









. 'DtsEño PARA EL MEJoRAMIENTo y AMpLrActoN DEL stsrEMA DE AGUA porABLE y SANEAMIENTo BAStco RURAL DEt ANEXo
' DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑON DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
: CURINAN¡BE PÉREZ ELICA N¡AIVI
; ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN D|AZ
: - N/TARAÑÓN. HUANUCO
: JUNIO DEL 2017 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAO DE EXCAVACIÓN)
: C-5 I E-1 I I (MUESTRAEXTRAÍDAYTRANSPORTADAPORELSOLICITANTE)
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (o++) 485 ooo. Anx.:
Fax: (o++) 485 019.
CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D-2216
Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03
teso del tarro (S) 8.44 9.35 8.56
)eso del tarro + suelo humedo (S) 97.45 99.98 r I 1.91
)eso del tarro + suelo seco (S) 74.01 76.07 84.67
)eso del suelo seco (S) 65.57 66.72 76.11
teso del agua (S) 23.48 23.91 27.24
)/o de humedad (% 35.82 35.84 35.80
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,DISEÑO PARA EL I\4EJORAMIENTO Y AI\4PLIACION DEL SISTEMA OE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL ANEXO
DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑON DEPARTAMENTO DE HUANUCO'
cURINAMBE PÉREz ELIcA MAIVI
ING, VICTORIA oE LOS ANGELES AGUSTÍN DIAZ
- N¡ARAÑÓN - HUANUCo
JUNto DEL 2oi 7 (A LA FECHA No sE PRESENTó AGUA A LA PRoFUND|DAD DE EXcAVActóN)
c-6 I E-1 I I (MUESTRAEXTRAÍDAYTRANSPoRTADAPoRELSoLIoITANTE)
DATOS DEL ENSAYO
Peso de muestra seca
Peso de muestra seca luego de lavado







Retenido Parcial Acumulado Pasa
Contenido de Humodad
76,200 0.00 0.00 0.00 100 00
28.96 0/"
21tz'^ 63.500 0.00 0.00 0.00 100.00
50.600 0,00 0.00 0.00 1 00.00
1 1t2" 38.100 85.12 4.26 95.74
25.400 79.26 3,96 91.78 -. Llqu¡do : 4b
-. Plástico | 25
nd Plastici.lAd 20
314' 19.050 96.63 4.83 13 05 86.95
112', 12.700 40.93 2.05 15.10 84.90
3/E" ?o lo 1.96 t /,uo 82.94
Clasificación de la Muestra
114' 6,350 64.86 3.24 20.30 79.70
N04 4.178 48.83 2.44 22.74 77.26 ?ras, ¡uu¡ : )v
llas. AASHTo : A-7-6 17)2.360 1 19.76 5.99 28.73 71.27
'10 2.000 24.01 1.20 29.93 70.07
Descripc¡ón de la Muestra
tb 1.180 t¿.ct 3.63 JJ.bb 66.44
20 0,850 39,34 97 64.48
SUCS: Arena arc¡llosa con grava. MSHTO:
Material limo arcilloso. Suelo arcilloso. Pobre
a malo como subgrado. Con un 49.40lo de
finos.
30 0.600 34.17 37.23 F.2.7
40 o.420 38.1 5 91 39.14 60.86
50 0.300 39.86 199 41 13 58,87
60 0.250 23.25 to 42.30 57.70
80 0.180 42.77 14 44.44
100 0.'150 27.18 36 45.79 54 ?1
Descripc¡ón de la Calicata
200 0.074 96.04 4.80 50.60 49,40
< 2no 988.08 49.40 100,00 0.00
Total 2000 00 100 00
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (044) 485 000. Anx.:7000
Fax: (o++) 485 019.
t cv lJ¡{rvElsDAJ' fES,rR. VAIIE O
fb/u cv. pe ru
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. "DISEÑO PAFIA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PoTABLE Y SANEAMIENTo BASIco RURAL DEL ANEXo. 
DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑoN DEPARTAMENTo DE HUANUCo'
: CURINAMBE PEREZ ELICA MAIVI
: ING, VICTORIA DE tOS ANGELFS AGUSTÍN DíAz
: -MARAÑÓN-HUANUCO
: JUNIO OEL2017 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNOIDAD DE EXCAVAC¡ÓN)
: C-6 / E.1 I I (MUESTRAEXTRAÍOAYTRANSPORTADAPORELSOLICITANTE)
LIMITE DE CONSISTENCIA
Descr¡pción L¡m¡te Llqu¡do L¡mite Plástico
\¡" de golpes 16 2A
reso de tara {o} 10.43 9.90 10.42 10.12 I 10.51
)eso ds tara r suelo húmedo (o) 't5.77 14.34 13.94 12.46 I 12.36
reso tara + suelo Beco lo\ 14.10 12.96 12.85 11.99 I 11.99
-;ontenido de liumedad oA 45.50 5.09 44.86 25.11 I 25.04














































EGUACIÓN DE LA RECTA
(Elaborada a partir de los datos de los ensayos)
Ec: -1.906531o9(x) + 47.79977
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (o++) 485 ooo. Anx













. "DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIAQION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL ANEXO
' DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINC¡A DEL N¡AMÑON DEPARTAMENTO DE HUANUCO"
; CURINAMBE PÉREZ ELICA MAIVI
: ING, VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DÍAZ
: .I\¡AMÑÓN - HUANUCO
; JUNIO DEL 2017 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN)
IIUES'I8A : C:6 IE.1 I I(MUESTRAEXTMÍDAYTMNSPORTADAPORETSOLICITANTE)
CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D-2216
Descripción Muestra 01 Mueslra 02 Muestra 03
reso del tarro (S) 8.57 9.08 8.69
)eso del tarro + suelo humedo (S) 114.42 13r .68 131 .34
teso del tarro + suelo seco (S) 91.87 105.61 105.41
'eso del suelo seco (S) 83.30 96.53 s6.72
)eso del agua (S) 22.55 26.07 25.93
)/o de humedad (Yo 27.07 27.01 26.81
)/o de humedad promedio (Yo 26.96
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (044) 485 ooo. Anx.: 7000.
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"DISEÑO PARA EL I/EJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL ANEXO
DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL IVARAÑON DEPARTAMENTO DE HUANUCO'
CURINAI\¡BE PEREZ ELICA MAIVI
ING, VICTORIA OE LOS ANGELES AGUSTIN DÍAZ
- I\¡ARAÑÓN - HUANUCO
JUNIO OEL 2017 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN)
i C-7 I 8.1 / CAPTACIÓN / (MUESTRAEXTRAÍDAYTRANSPORTADAPORELSOLICITANTE)
V uNtvERStDAD cÉsnn VRlle¡o
DATOS DEL ENSAYO
Peso de muestra seca
Peso de muestra seca luego de lavado















76.200 0.00 0.00 0.00 100.00
25.19./.
21t2' 63.500 0,00 0,00 0,00 100,00
2" 50.600 0.00 0.00 0.00 100.00
1 1t2', ó6.ruu 109.41 5.47 94.53
1'* 25.400 0.00 0.00 547 94.53 .. Líquido : 4Q
-. PIástico : 24
ñd Plásti.i.led '16
3t4'^ 19.050 lo 22 0.97 6.44 93,56
1t2" 1? 7o-o- 1.94 4.60 11.03 88.97
3/8' 9.525 10 00 2.OO 13.03 86.97
Clasificación de la Muestra
1t4' 6,350 83.62 4.18 17.21 ts2.t9
N04 174 53.39 2.67 19.88 80.12 -IAS. ¡UU¡ : UL
llas. MSHTO : A-6 (6)8 2.360 '116.65 5.83 25.72 +,¿ó
10 2.000 23.79 1.19 26.91 73.09
Descripción de la Muestra
16 1 180 59.38 ¿,Yt 29.88 70.13
20 0.850 1.62 1.49 6A 51
SIJCS: Arcilla lioere30 0.600 30.60 1.53 33.02 66.S8
40 0.420 35.74 1.79 34.81 65.1 9 MSHTO: l\4aterial limo arcilloso. Suelo
arc¡lloso, Pobre a malo como subgrado. Con
un 51.54% de f¡nos.
50 0.300 43.88 2.19 7.00 63.00
60 0.250 25.44 1.27 38.28 6'1.73
80 0.180 49.28 2.46 40 74 59.26
100 0.150 33.48 '1.67 42.4'l 7.59
Descr¡pc¡ón de la Calicata
200 0.Q74 120.95 6.05 48.46 51.54
< 200 1 030.79 51 54 r 00.00 0.00
Profundidad : Q-1.2mTóiál 2000.00 100.00
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (o++) 485 ooo. Anx.: 7ooo.
Fax: (o++) 485 019.
fb/u cv. pe ru
@ ucv_peru
#sa lira de la nte
@Eo
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. "DISEÑO PARA EL MEJORAM¡ENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PoTABLE Y SANEAI\4IENTo BASIco RURAL DEL ANEXo. 
DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRAcHUCo, PRoVINCIA DEL MARAÑoN DEPARTAI\4ENTo DE HUANUCo"
: CURINAN¡BE PEREZ ELICA MAIVI
¡ ING. VICTORIA DE LOS ANGELES AGUSTÍN DfP¿
: - MAMÑÓN. HUANUCO
: JUNIO OEL 2017 (A LA FECHA NO SE PRESENTÓ AGUA A LA PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN)
: C-7 ! E-1 / CAPTACIÓN / (MUESTRAEXIRAÍDAYTRANSPORTADAPORELSOLICITANTE)
LIMITES DE CONSISTENCIA
Descr¡pc¡ón Lím¡te Lfquido Límite Plástico
,l' de golpes
'eso de tara lo) 8.44 11.55 9.08 10.40 8,10
teso de tara + suelo húmedo lo) 3.09 15,11 12.64 12.45 9.43
'eso tara + suelo seco ld\ '11.71 14.08 I 1.64 2.05 9.1
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Tel.: (o++) 485 000. Anx.: 7000.
Fax: (0++) 485 019.
Ecu^clóru oe m necre
(Elaborada a part¡r de los datos de los ensayos)
Ec: -10.8980f log(x) + 55.61128
fb/u cv. pe ru
@ u cv_peru
#sa lira de la nte
@Eo
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'DISEÑO PARA Et MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA PoÍABLE Y SANEAMIENTo BASIco RURAL DEL ANExo
DE CHONAS, OISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DEL MARAÑON DEPARTAMENTO DE HUANUCO'
cURtNAMBE PÉREz ELtcA MAtvr
ING. VICTORIA DE toS ANGELES AGUSTÍN DfAz
. MARAÑÓN - HUANUCo
JUNIO DEL 2017 (A LA FECHA No sE PRESENTÓ AGUA A LA PRoFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN)
i C.7 IE-1 / CAPTACIÓN / (I\¡IUESTRAEXTRAÍDAYTRANSPORTADAPORELSOLICITANTE)
CONTENIDO DE HUMEDAD
ASTM D-2216
Descripción Muestra 01 Muestra 02 Muestra 03
)eso del tarro (S) 8.94 10.44 s.07
)eso del tarro + suelo humedo (S 104.64 126.52 120.12
reso del tarro + suelo seco (S 85.28 103.12 97.95
Peso del suelo seco (S 76.34 92.68 88.88
Peso del agua (S 19.36 23.40 22.17
% de humedad (% 25.36 tq tE 24.94
% de humedad promedio (Vo 25.19
CAMPUS TRUJILLO
Av. Larco 1770.
Tel.: (o++) 485 ooo. Anx.: Tooo
Fax: (044) 485 019.














RESULTADO DE ESTUDIO DE 










FACULTAD DE INGENIERIA 
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE AGUA 
:           2  
SOLICITANTE 
NOMBRE DEL PROYECTO 
:      CURINAMBE PÉREZ ELICA MAIVI 
:      DISEÑO PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DEL ANEXO DE CHONAS 
:  AGUA DE MANANTIAL 
:      HUACRACHUCO 
:      17/10/2017 
MUESTRA 
PROCEDENCIA 
























































< 1,8 /100 m l 
< 1,8 /100 m  l 
< 1,8/100 m l 
500 
Metodología extraída de la AMERICAN PUBLIC HEALTH ASSOCIATION. Standard Methods 
for the examination Of Water and Wastewater. 18 th Edition. Washington, APHA, 1992. 

































“DISEÑO  PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO  BASICO RURAL DEL ANEXO DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO,









Ing. Gabriela Moreno Herrada
Curinambe Pérez Elica Maivi
ESPECIFICACIONES TECNICAS
CONCRETO
-   C° solado, f'c= 100kg/cm2
-   C° simple, f'c= 140kg/cm2
-   C° armado, f'c=175kg/cm2
-   Relleno, f'c=100kg/cm2
ACERO
-   fy=4200kg/cm2
RECUBRIMIENTOS MINIMOS
-   Losa de fondo, 4cm
-   Muros, 2cm
TARRAJEOS Y DERRAMES
-   Interiores con impermeabilizante,
Mezcla 1:1, e=2cm.
-   Exteriores, C:A=1:5, e=1.5cm.
TUBERIAS Y ACCESORIOS












X X X X X X X X
XXXXX XXX
XXXXX X




















































Poste de Cerco Perimétrico
Ø 4"





























“DISEÑO  PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO  BASICO RURAL DEL ANEXO DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO,









Ing. Gabriela Moreno Herrada












































TAPA DE CAJA DE REGISTRO
BASE DE CAJA DE REGISTRO
CUERPO DE CAJA DE REGISTRO
ANCLAJE DE CONCRETO f'c=140kg/cm2
TUBERIA DE DESCARGA DE P.V.C.-U.F. Ø 100mm
CODO DE P.V.C. H-H Ø 100 mm
ACCESORIO DE CONEXION A RED (EMPALME YEE P.V.C)
TUBERIA MATRIZ Ø VARIABLE DE P.V.C.- U.F.








“DISEÑO  PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO  BASICO RURAL DEL ANEXO DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO,









Ing. Gabriela Moreno Herrada







































“DISEÑO  PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO  BASICO RURAL DEL ANEXO DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO,









Ing. Gabriela Moreno Herrada




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































P-10 1.80 0.1158 0.0000
P-179 8.97 0.1176 0.0000
P-135 11.26 0.1185 0.0000
P-134 15.87 0.1196 0.0000
P-182 2.90 0.1199 0.0000
P-69 2.54 0.1203 0.0000
P-171 2.99 0.1208 0.0000
P-133 13.36 0.1215 0.0000
P-184 3.10 0.1218 0.0000
P-72 3.54 0.1221 0.0000
P-180 29.98 0.1225 0.0000
P-132 13.77 0.1232 0.0000
P-136 3.92 0.1238 0.0000
P-178 4.00 0.1245 0.0000
P-80 21.99 0.1256 0.0000
P-181 12.65 0.1259 0.0000
P-8 4.26 0.1301 0.0000
P-71 4.48 0.1306 0.0000
P-7 4.85 0.1307 0.0000
P-131 13.86 0.1312 0.0000
P-24 5.22 0.1314 0.0000
P-2 5.34 0.1316 0.0000
P-4 5.39 0.1320 0.0000
P-199 29.14 0.1321 0.0000
P-70 5.63 0.1328 0.0000
P-143 6.43 0.1331 0.0000
P-130 8.15 0.1338 0.0000
P-129 9.04 0.1339 0.0000
P-9 6.49 0.1415 0.0003
P-60 6.58 0.1418 0.0000
P-172 6.77 0.1427 0.0000
P-83 59.93 0.1429 0.0003
P-30 7.01 0.1435 0.0000
P-32 7.44 0.1437 0.0000
P-175 7.75 0.1440 0.0000
P-68 8.01 0.1443 0.0000
P-167 8.15 0.1456 0.0000
P-128 27.86 0.1469 0.0003
P-3 8.77 0.1470 0.0003
P-17 8.74 0.1473 0.0000
P-29 8.90 0.1476 0.0000
P-200 56.30 0.1478 0.0003
P-81 52.01 0.1482 0.0003
P-31 9.09 0.1486 0.0003
P-162 9.26 0.1488 0.0000
P-189 9.41 0.1497 0.0000
P-21 9.47 0.1501 0.0000
P-44 9.62 0.1503 0.0000
P-6 9.64 0.1506 0.0003
P-61 10.31 0.1511 0.0000
P-165 7.34 0.1513 0.0000
P-82 18.88 0.1514 0.0003
P-22 11.38 0.1524 0.0003
P-163 0.95 0.1528 0.0000
P-116 11.27 0.1530 0.0000
P-174 5.64 0.1534 0.0003
P-63 11.23 0.1538 0.0003
P-11 11.46 0.1539 0.0000
P-183 11.87 0.1540 0.0003
P-59 11.98 0.1542 0.0000
P-168 12.67 0.1546 0.0003
P-65 13.39 0.1553 0.0003
P-123 13.86 0.1557 0.0000
P-23 13.72 0.1559 0.0003
P-58 14.14 0.1562 0.0003
P-117 22.46 0.1572 0.0003
P-106 2.53 0.1573 0.0003
P-127 21.42 0.1575 0.0000
P-79 13.89 0.1578 0.0000
P-20 14.23 0.1579 0.0003
P-15 14.76 0.1580 0.0006
P-18 14.92 0.1582 0.0003
P-5 14.86 0.1583 0.0006
P-50 14.95 0.1585 0.0003
P-92 45.70 0.1592 0.0003
P-26 14.94 0.1598 0.0003
P-93 17.73 0.1602 0.0003
P-53 16.42 0.1603 0.0003
P-158 19.27 0.1605 0.0003
P-122 21.58 0.1609 0.0003
P-118 16.33 0.1610 0.0003
P-126 20.80 0.1611 0.0003
P-38 16.77 0.1612 0.0006
P-62 17.48 0.1615 0.0006
P-76 54.46 0.1617 0.0006
P-35 17.64 0.1619 0.0006
P-185 17.82 0.1622 0.0006
P-190 17.91 0.1624 0.0006
P-186 9.06 0.1625 0.0000
P-125 10.39 0.1628 0.0000
P-25 18.72 0.1631 0.0006
P-164 2.29 0.1632 0.0000
P-28 18.60 0.1642 0.0009
P-173 7.26 0.1645 0.0003
P-115 12.33 0.1651 0.0003
P-55 19.76 0.1662 0.0009
P-27 20.19 0.1668 0.0009
P-105 6.22 0.1672 0.0000
P-161 20.66 0.1675 0.0009
P-36 21.27 0.1679 0.0012
P-46 21.48 0.1681 0.0012
P-14 21.66 0.1683 0.0012
P-34 22.07 0.1685 0.0009
P-66 23.29 0.1688 0.0015
P-142 156.78 0.1692 0.0074
P-94 5.00 0.1694 0.0003
P-52 24.90 0.1698 0.0015
P-47 27.53 0.1701 0.0018
P-144 27.45 0.1703 0.0018
P-41 27.97 0.1705 0.0021
P-101 28.64 0.1706 0.0018
P-124 29.35 0.1708 0.0021
P-177 4.03 0.1709 0.0003
P-91 26.26 0.1863 0.0006
P-42 30.53 0.1892 0.0030
P-43 30.53 0.1963 0.0030
P-51 30.72 0.1985 0.0030
P-176 46.21 0.1991 0.0027
P-104 6.12 0.2014 0.0006
P-156 32.57 0.2018 0.0033
P-159 32.97 0.2138 0.0033
P-90 5.54 0.2198 0.0003
P-40 34.43 0.2204 0.0039
P-57 34.31 0.2234 0.0039
P-102 12.67 0.2249 0.0009
P-75 32.91 0.2257 0.0015
P-198 46.62 0.2269 0.0030
P-45 35.27 0.2275 0.0048
P-16 36.43 0.2284 0.0048
P-77 37.18 0.2298 0.0051
P-100 12.64 0.2301 0.0009
P-103 3.17 0.2308 0.0003
P-13 36.80 0.2365 0.0054
P-169 23.13 0.2382 0.0018
P-121 6.87 0.2451 0.0003
P-1 39.30 0.2468 0.0060
P-74 25.29 0.2485 0.0012
P-114 11.54 0.2496 0.0012
P-19 37.36 0.2573 0.0057
P-160 8.94 0.2871 0.0012
P-64 37.95 0.3445 0.0063
P-99 13.74 0.3268 0.0015
P-197 49.21 0.3678 0.0051
P-120 16.61 0.3469 0.0006
P-39 38.35 0.3483 0.0071
P-113 4.08 0.3469 0.0003
P-119 54.14 0.3483 0.0030
P-170 25.00 0.3491 0.0033
P-12 101.10 0.4700 0.0080
P-187 27.60 0.4951 0.0018
P-98 13.58 0.5342 0.0018
P-112 84.63 0.5342 0.0125
P-95 41.76 0.5476 0.0122
P-67 38.42 0.5861 0.0116
P-111 32.58 0.5901 0.0027
P-97 17.97 0.5932 0.0054
P-110 29.65 0.5945 0.0039
P-48 47.12 0.5963 0.0241
P-109 15.47 0.5973 0.0024
P-96 23.78 0.6003 0.0077
P-108 6.47 0.6014 0.0009
P-89 55.14 0.6434 0.0116
P-107 13.49 0.6892 0.0021
P-49 49.69 0.6991 0.0327
P-54 52.70 0.7001 0.0357
P-37 53.82 0.7045 0.0381
P-155 25.70 0.7063 0.0152
P-85 128.97 0.7073 0.0265
P-56 58.23 0.7243 0.0464
P-194 65.36 0.7342 0.0622
P-88 57.59 0.7344 0.0214
P-166 12.68 0.7356 0.0051
P-154 17.66 0.7368 0.0167
P-87 38.01 0.7378 0.0164
P-141 117.47 0.7453 0.1572
P-86 24.75 0.7482 0.0122
P-153 36.03 0.7493 0.0482
P-152 33.49 0.7501 0.0577
P-84 142.99 0.7528 0.0967
P-151 18.55 0.7536 0.0601
P-191 21.75 0.7548 0.0444
P-192 133.71 0.7551 0.2774
P-150 29.93 0.7568 0.1488
P-188 23.16 0.7612 0.1384
P-149 43.19 0.7642 0.3122
P-78 34.48 0.7684 0.0857
P-157 240.72 0.7691 1.8062
P-33 173.42 0.7701 1.7648
P-148 10.48 0.7714 0.0863
P-73 59.87 0.7724 0.1756
P-195 47.36 0.7748 0.1503
P-147 38.35 0.7753 0.3697
P-202 185.81 0.7768 0.6105
P-146 23.22 0.7771 0.2363
P-145 6.25 0.7773 0.0711
P-196 113.04 0.7801 1.6240
P-140 83.34 0.7833 1.3612
P-139 18.58 0.7852 0.2789
P-138 19.00 0.7963 0.2997
P-137 32.25 0.8231 0.5328
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TUBERIA PVC Ø 50 MM
CUADRICULA
NORTE MAGNETICO
TUBERIA PVC Ø 32 MM
TUBERIA PVC Ø 25 MM
TUBERIA PVC Ø 20 MM
RESERVORIO 20 M3
CAPTACIÓN DE LADERA
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LINEA DE CONDUCCIÓ N
° 01




Inicio Tub. PVC SAP  1/2"

















Inicio Tub. PVC SAP  1/2"
TEE con reducc.Ø 11/2" a 1/2"
Inicio Tub. PVC SAP  1/2"
TEE con reducc.Ø 2" a 1/2"
Inicio Tub. PVC SAP  1/2"
TEE con reducc.Ø 1" a 1/2"
Inicio Tub. PVC SAP  1/2"
TEE con reducc.Ø 3/4" a 1/2"
Inicio Tub. PVC SAP  1/2"
TEE con reducc.Ø 3/4" a 1/2"
Inicio Tub. PVC SAP  1/2"

















“DISEÑO  PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO  BASICO RURAL DEL ANEXO DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO,









Ing. Gabriela Moreno Herrada








A) LOS TUBOS DE PVC PARA CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN DEBEN
FABRICARSE DE    ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS:
-TUBERÍA PVC N.T.P. 399.002: 2009, DN = 11/2" , 1", 3/4", 1/2"
LOS DN = 1", 3/4", 1/2"  SERAN DE C-10
-TUBERÍA PVC N.T.P. ISO 1452:2011, DN>=63mm
PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO 75 m.c.a.
B) SE UTILIZA LA TUBERÍA DE PVC POR SU VERSATILIDAD DEL TRANSPORTE,
ALMACENAJE, INSTALACION Y POR SU ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y A
LOS AGENTES QUÍMICOS Y CORROSIVOS.
C) PARA LOGRAR UN EMPALME ADECUADO SE RECOMIENDA UTILIZAR TEFLÓN
EN EL CASO DE TUBOS ROSCADOS Y UNA DELGADA CAPA DE  PEGAMENTO EN
EL CASO DE TUBOS DE ESPIGA CAMPANADA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES
DEL FABRICANTE.
A) LOS ACCESORIOS SERÁN FABRICADOS A INYECCIÓN Y DEBERAN CUMPLIR
CON LA NORMA TÉCNICA NACIONAL RESPECTIVA PARA ACCESORIOS
ROSCADOS O A SIMPLE PRESIÓN.
A) LA EXCAVACIÓN EN CORTE ABIERTO SERÁ HECHO A MANO O CON
EQUIPOS MECANICO, A TRAZOS ANCHOS Y PROFUNDIDADES PARA LA
CONSTRUCCIÓN, DE ACUERDO A LOS PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES
B) EL ANCHO DE LA ZANJA DEBE SER TAL QUE FACILITE EL MONTAJE DE LOS
TUBOS, CON EL RELLENO Y COMPACTACIÓN ADECUADO.
LAS EXCAVACIONES NO DEBEN EFECTUARSE CON DEMASIADA ANTICIPACIÓN
A LA CONSTRUCCIÓN, PARA EVITAR DERRUMBES Y ACCIDENTES.
C) SE DISPONDRÁN, COMO MÍNIMO, 15 CM A CADA LADO DE LA TUBERÍA
PARA PODER REALIZAR EL MONTAJE. LA ZANJA DEBE SER LO MÁS
ANGOSTA POSIBLE DENTRO DE LOS LÍMITES PRACTICABLES Y QUE PERMITA
EL TRABAJO DENTRO DE ELLA SI ES NECESARIO.
ESPECIFICACIONES TECNICAS





UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
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8 Tuberia PVC  (L=1.80M) 
02
01
Trampa PVC desague c/registro
2"
9 Tuberia PVC  (L=1.50M) 01 1/2"
























 DE AGUA POTABLE TIPICA
CORTE A - A
A
A
DETALLES DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
5
CUADRO DE ACCESORIOS CONEXIONES DOMICILIARIAS
DIAM.CANT./UNDACCESORION°
4 02Union universal PVC
6 01
02Niple roscado PVC
7 Tee de PVC  para red de distribucion 3/4" 01 3/4"
1/2"
1/2"
1/2"Valvula de paso PVC SAP 
8 Dispositivo de cierre para valvula 01 1/2"
9 Reduccion de 3/4" a 1/2" 01 1/2"






















































CORTE C-C   AGUA


































Va a disposicion final




Tarrajeo exteriores, e=1.5 cm, 1:4
TUBERIA Y ACCESORIOS
ACERO
C° f'c = 210 Kg/cm2
fluidos a presión.
Norma Técnica Peruana ISO 4422 para
Tubería y accesorios PVC deben cumplir
C° Ciclopeo 1:10 + 20%PM


























Va a disposicion final
TRAMPA
CODO PVC
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LINEA DE CONDUCCIÓ 
TUBERIA PVC C-10 DN
 Ø 1" 
LONG = 563.78 m
VALVULA PURGA N°05
LINEA DE DISTRIBUCIÓN PRIN
CIPAL
TUBERIA PVC C-10 DN
 Ø 2" 
LINEA DE DISTRIBUCIÓN SECU
NDARIA
TUBERIA PVC C-10 DN Ø
 11/2" 
LINEA DE DISTRIBUCIÓN SECU
NDARIA




TUBERIA PVC C-10 DN
 Ø 2" 
LINEA DE DISTRIBUC
IÓN SECUNDARIA










TUBERIA PVC C-10 DN Ø
 1/2" 
TUBERIA PVC C-10 DN Ø
 1/2" 
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A) LOS TUBOS DE PVC PARA CONDUCCIÓN DE AGUA A PRESIÓN DEBEN
FABRICARSE DE    ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS:
-TUBERÍA PVC N.T.P. 399.002: 2009, DN = 11/2" , 1", 3/4", 1/2"
LOS DN = 1", 3/4", 1/2"  SERAN DE C-10
-TUBERÍA PVC N.T.P. ISO 1452:2011, DN>=63mm
PRESIÓN MAXIMA DE TRABAJO 75 m.c.a.
B) SE UTILIZA LA TUBERÍA DE PVC POR SU VERSATILIDAD DEL TRANSPORTE,
ALMACENAJE, INSTALACION Y POR SU ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y A
LOS AGENTES QUÍMICOS Y CORROSIVOS.
C) PARA LOGRAR UN EMPALME ADECUADO SE RECOMIENDA UTILIZAR TEFLÓN
EN EL CASO DE TUBOS ROSCADOS Y UNA DELGADA CAPA DE  PEGAMENTO EN
EL CASO DE TUBOS DE ESPIGA CAMPANADA DE ACUERDO A LAS INDICACIONES
DEL FABRICANTE.
A) LOS ACCESORIOS SERÁN FABRICADOS A INYECCIÓN Y DEBERAN CUMPLIR
CON LA NORMA TÉCNICA NACIONAL RESPECTIVA PARA ACCESORIOS
ROSCADOS O A SIMPLE PRESIÓN.
A) LA EXCAVACIÓN EN CORTE ABIERTO SERÁ HECHO A MANO O CON
EQUIPOS MECANICO, A TRAZOS ANCHOS Y PROFUNDIDADES PARA LA
CONSTRUCCIÓN, DE ACUERDO A LOS PLANOS Y/O ESPECIFICACIONES
B) EL ANCHO DE LA ZANJA DEBE SER TAL QUE FACILITE EL MONTAJE DE LOS
TUBOS, CON EL RELLENO Y COMPACTACIÓN ADECUADO.
LAS EXCAVACIONES NO DEBEN EFECTUARSE CON DEMASIADA ANTICIPACIÓN
A LA CONSTRUCCIÓN, PARA EVITAR DERRUMBES Y ACCIDENTES.
C) SE DISPONDRÁN, COMO MÍNIMO, 15 CM A CADA LADO DE LA TUBERÍA
PARA PODER REALIZAR EL MONTAJE. LA ZANJA DEBE SER LO MÁS
ANGOSTA POSIBLE DENTRO DE LOS LÍMITES PRACTICABLES Y QUE PERMITA
EL TRABAJO DENTRO DE ELLA SI ES NECESARIO.
ESPECIFICACIONES TECNICAS





UNIDAD BASICA DE SANEAMIENTO
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 CONCRETO 1:10 +30% P.G. 

































































































































































































madera de 2"x3" Correas de madera de 2"x2"










































CAJA DE PASO OCTOGONAL, CAJA DE Fº Gº 100mm ø
TECHO / PARED
CENTRO DE LUZ TECHO, CAJA DE Fº Gº 100mm ø
TECHO
PARED
BRAQUETE, CAJA DE Fº Gº 100mm ø
L  E  Y  E  N  D  A






NOTA: EL CABLEADO DEL CIRCUITO ELÉCTRICO SERÁ COMO SE DESCRIBE:
2 # 2,5mm² TW + 1 # 2,5mm² (LT) - PVC - 20mm Ø - SEL------------- AEREO (INTERIOR)
2 # 2,5mm² - TW - PVC - 20mm Ø - SEL----------------------------------- DIRECTAMENTE ENTERRADO
Ø1/4", 1@5 cm, 2@10 cm,
resto @15 cm, c/e
2Ø3/8"
2Ø3/8"
Ø1/4", 1@5 cm, 2@10 cm,
resto @15 cm, c/e
Ø1/4", 1@5 cm, 2@10 cm,














































Ø1/4", 1@5 cm, 2@10 cm,
resto @15 cm, c/e
Ø1/4", 1@5 cm, 2@10 cm,



































































1:10 + 30% PG
Concreto
1:8 + 25% PM
Concreto
f'c = 140 kg/cm²
Afirmado
compactado

















NPT + 0.15 m
(Vereda)








































    Concreto simple C:H Prop. 1:10
- Cimiento
Concreto 1/8 + 25% de piedra mediana Ø 2" máx.
Concreto ciclopeo 1/10 + 30% de
Piedra grande Ø 6" máx.
- Acero corrugado
Fy = 4200 kg/cm2  grado 60
NOTA:  En ningún caso se cimentará sobre relleno 
             sanitario, material orgánico o desmonte.
- C° en columnas: f'c=210 kg/cm2
ARQUITECTURA
ESTRUCTURAS








“DISEÑO  PARA EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO  BASICO RURAL DEL ANEXO DE CHONAS, DISTRITO DE HUACRACHUCO,









Ing. Gabriela Moreno Herrada







Planteamiento General del Modulo de SS.HH
Escala 1/50
Ø 2"
PVC SAL Ø 2"









































































F'c = 175 Kg/cm2



















TUBERIA DE ENTRADA DE











.10 0.60 .10 .10
.10 0.80 .10
0.68
CORTE A-A CAJA DE LODOS
PLANTA  CAJA DE LODOS
 ESC : 1/15
A A








A LA ZANJA DE
INFILTRACIÓN
0.45 (F)





SALIDA DE AGUAS TRATADAS
DETALLE EN CORTE
 ESC : 1/15
DETALLE EN PLANTA

















Solado de C° f'c=100kg/cm2
H=0.10 m
· Las tuberías y accesorios de las Instalaciones de desagüe serán de PVC
Clase pesada
· Las tuberías y accesorios de las Instalaciones de agua serán de PVC
Clase 10 con Unión Rosca
6.- INSTALACIONES SANITARIAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RECOMENDADAS
· Muro de ladrillo de soga asentado con mortero cemento + arena 1:5
· Puerta de calamina de fierro galvanizada e=0.27mm con marco de madera
· Muro de ladrillo kk 18h de soga
· Inodoro de tanque bajo de losa vitrificada color blanco
· Zanja de  14 m. (Largo), 0.70 m. (Ancho), H=0.75 m.
· La Zanja será rellenado con Grava gruesa de Ø 2.5 cm. a 5.00 cm.
· Además se colocará una capa de Grava Fina de Ø 2.5 cm. a una altura de 10 cm.
· Luego se colocará Paja con una altura de 5 cm.
· Seguido se rellenara con terreno natural
· Será de Polietileno.
3.- BIODIGESTOR
· Será de Concreto F'c=175 kg/cm2
· Válvula esferica de PVC Ø2"
5.- CAJA DE LODOS
· Será de Concreto F'c=175 kg/cm2
2.- CAJA DE REGISTRO
FILTRO
ESQUEMA DE BIODIGESTOR
 ESC : 1/20
ENTRADA DE
DESECHOS SALIDA DEL AGUA TRATADA








































































































Tubo PVC  Ø 4"
0.70
0.70
DETALLE de ZANJADE 
 ESC : 1/15
 INFILTRACIÓN
 ESC : 1/15















 ESC : 1/15
DETALLE EN CORTE LATERAL
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COTA TAPA DE BUZON














































COTA TAPA DE BUZON


























































COTA TAPA DE BUZON
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Tuberia PVC SAP, C-10,  2"

























































Tubo Ventilación Ø4" 
Hipoclorador de Flujo - Difusión






























Poste de Cerco Perimétrico
Ø 4"










































Hipoclorador de Flujo - Difusión
























CORTE A-A CORTE D-D

































-   C°A°-Concreto f'c=210 kg/cm2 para Muros y piso
-   C°S°-Concreto f'c=100 kg/cm2 para solados
-   Armadura de Acero f'y=4200 kg/cm2
-   Recubrimiento Minimo  4cm.
-   Traslape Minimo  30cm.
-   Tubería y Accesorios PVC deben cumplir Norma
    Técnica Peruana ISO 4422 para fluidos a presión.
TAPA METALICA -I




-   Marco de 11/2"x 11/2x1/8"
TAPA METALICA - II




-   Marco de 11/2"x 11/2x1/8"
TAPA METALICA - III









NIPLE DE F°G°2 04 2"




ADAPTADOR UPR PVC4 04 2"
CODO PVC SAP 90°5 06 2"
CANASTILLA PVC6 02 2" a 4"
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El hipoclorador es eficiente para caudales
OBSERVACIONES
máximos diarios QmaxD=<0.8 l/s
Debe chequearse en campo que el cambio
del hipoclorito de calcio sea una vez al mes
Si es necesario se variará el número de
orificios para lograr esto.









DETALLE DE LA ARMADURA
Ø3/8" a 0.15m
CºAº fc=210Kg/cm2























































































































DETALLE DE LA ARMADURA
X X X X X X X X
XXXXX XXX
XXXXX X




















































Poste de Cerco Perimétrico
Ø 4"
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